

【导检】潍医附院导检项目 - 功能需求 #6110

处理超声憋尿复查，后点憋尿复查的跑到前一个憋尿复查的前面

2025-06-18 12:59 - 史晓伟

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-18
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	刘贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
处理超声憋尿复查，后点憋尿复查的跑到前一个憋尿复查的前面			

历史记录

#1 - 2025-06-20 09:56 - 刘贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-20

#2 - 2025-06-20 14:06 - 刘贺欣

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-20 14:06 - 刘贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决