

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #612

调整已上线的实验室自动对账功能，调整对账逻辑

2023-10-26 17:42 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-03
优先级:	高	计划完成日期:	2023-11-03
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述			
调整已上线的实验室自动对账功能，调整了对账逻辑，以实验室数据为准，判断体检中的检验数据，并且按照人员分组汇总之后核对项目个数，项目金额等。（原先以体检中心为是的且是按照项目核对）；			

历史记录

#1 - 2023-10-26 17:43 - 张 ○○

- 描述 已更新。

#2 - 2023-11-03 10:11 - 张亚东

- 计划完成日期 被设置为 2023-11-03

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 从 2023-10-26 变更为 2023-11-03

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-08 14:30 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭