

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - bug #613

基因检测传输pdf报告接口对接

2023-10-26 17:44 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-26
优先级:	高	计划完成日期:	2023-11-14
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
<b>描述</b>			
基因检测传输pdf报告接口对接, 优化抓取逻辑同时抓取图片与报告;			

历史记录

#1 - 2023-10-26 17:44 - 张○○

- 主题从 基因检测传输pdf报告接口 变更为 基因检测传输pdf报告接口对接
- 描述已更新。

#2 - 2023-11-14 22:06 - 张亚东

- 计划完成日期被设置为 2023-11-14
- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100
- 预期时间被设置为 4:00 小时

#3 - 2024-09-08 14:30 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭