

【6】新乐市医院 - 技术支持 #6172

现场实施运维

2025-06-20 23:23 - 李元军

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-20
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1、检验科安装系统并培训			
2、健康证体检业务培训			
3、缴费退费业务培训			
4、检验科条码扫不出来问题			

历史记录

#1 - 2025-06-20 23:27 - 李元军

- 项目 从 【运维项目】复旦大学附属华山医院 变更为 【6】新乐市医院
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100