

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - bug #623

实验室对账，点击对账后，无对账批次

2023-10-30 15:57 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-31
优先级:	立刻	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1:00 小时
目标版本:		耗时:	1:00 小时
描述 实验室对账具有操作流程： 财务收费->实验室数据查询，体检开始日期选择【2023-07-01】 - 【2023-07-31】，项目完成时间选择【2023-07-01】 - 【2023-08-10】， 点击【对账】按钮， 财务收费->对账分析汇总，选择批次无信息			

历史记录

#1 - 2023-10-30 15:58 - 张○○

- 描述 已更新。
- 指派给 被设置为 张亚东
- 优先级 从 普通 变更为 立刻

#2 - 2023-11-02 18:46 - 张亚东

- 计划完成日期 被设置为 2023-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 开始日期 从 2023-10-30 变更为 2023-10-31
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-08 14:30 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png

130 KB

2023-10-30

张○○