

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #672

实验室对账功能，可按项目明细进行比对，在界面展示，并支持导出

2023-11-14 16:57 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-14
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
实验室对账功能，可按项目明细进行比对，在界面展示，并支持导出			

历史记录

#1 - 2023-11-14 22:16 - 张亚东

- 状态从新建变更为已解决

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为3:00 小时

#2 - 2024-09-08 14:31 - 任晓峰

- 状态从已解决变更为已关闭