

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - bug #691

主检界面，检验项目排序，报告分类已经设置好顺序，但是未生效

2023-11-16 17:02 - 张 ○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-11-16
指派给:	张 亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:18 小时
目标版本:		耗时:	0:18 小时
描述			
主检界面，项目排序，报告分类已经设置好顺序，但是未生效，经排查，现在排序的顺序是，FJ_RptSubItemRstLis 里面的 ordernum，应该改成 DIC_RptItem 里面的 ordernum			

历史记录

- #1 - 2023-11-16 17:03 - 张 ○○
- 主题 从 主检界面，项目排序，报告分类已经设置好顺序，但是未生效 变更为 主检界面，检验项目排序，报告分类已经设置好顺序，但是未生效
- #2 - 2023-11-16 21:05 - 张 亚东
- 计划完成日期 被设置为 2023-11-16
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 0:18 小时
- #3 - 2024-09-08 14:31 - 任 晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭