

【运维项目】新乡二院 - 功能需求 #708

对接纳龙心电

2023-11-22 10:47 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
对接纳龙心电, 参考郑州接口方案			

历史记录

#1 - 2023-12-25 09:23 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-22

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2024-02-01 15:53 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭