

【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 - 功能需求 #761

主检界面部分医学建议顺序调整

2023-12-11 11:22 - 张○○

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	张 亚东	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
主检界面部分医学建议顺序仍不对，包括心电图、C13、骨密度、胃功能三项(心电图) 例子曲波2311116000006、胃功能例子231109000016； 医学建议排序默认是怎么排序的？默认顺序是否可以按照报告项目顺序进行排序？主检提交后，总检看到的顺序，应和主检提交顺序一致。			

历史记录

#1 - 2024-01-26 08:56 - 张 亚东

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3:00 小时

#2 - 2024-09-08 14:31 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭