

【运维项目】苏州九院 - 功能需求 #768

增加 给内网开单项目是否可以导出外网的功能

2023-12-19 09:28 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-19
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-20
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			
在开单项目里设置 可以导出外网 就能导出, 关闭 就不能导出外网			

历史记录

#1 - 2023-12-20 14:30 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-20

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-08 14:21 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭