

【运维项目】泰安市中心医院 - 功能需求 #820

增加强制回传功能

2024-01-02 17:00 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韩兆成	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
在进度查询界面，详情按钮弹出窗体中增加强制回传按钮，包括强制回传检验、心电图、Ris结果			

历史记录

#1 - 2024-01-11 12:51 - 王智慧

- 指派给 从 匿名用户 变更为 韩兆成

#2 - 2024-09-08 14:01 - 任晓峰

- 状态 从 新建 变更为 已关闭