

【运维项目】上海市第一人民医院 - 功能需求 #848

体检没有卡号不应可以到检

2024-01-09 11:03 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-10
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
需要我先进行EMPI号申请再进行订单到检。如果申请失败需要把错误提示明确标注出来：“ HIS建立EMPI号失败 ”，需要明确把厂家信息报错完成标注让业务人员清晰了解是那个系统错误导致 该需求为信息科提出，需要实施人员与信息科和体检科沟通一致再上线操作 需要我方先评估工时			

历史记录

#1 - 2024-01-09 14:53 - 李 波

- 指派给 从 李 波 变更为 yi 仪传彪
- 预期时间 被设置为 5:00 小时

初步方案:empi号获取由定时任务,改为在新建客户时,直接请求his返回empi号, 如果不返回则不允许进行新客户,新订单的创建

#2 - 2024-01-09 16:03 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-01-10

#3 - 2024-01-10 19:59 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-10-13 11:30 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭