

设备接口开发

2024-02-04 10:35 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	耿 超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
悦琦动脉硬化			
悦琦骨密度			
悦琦人体成分分析			
三个设备接口			
接口文档已传svn，文档/桃源院区文档/设备接口目录下			
可以先开发一个获取患者信息接口，让设备厂家测试通过再开发一个设备接收报告接口；			
接收报告可以先存一张临时表，然后，ifs处理数据入库主表；			

历史记录

- #1 - 2024-02-04 13:27 - 耿 超
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-03-06 09:32 - 耿 超
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- #3 - 2024-09-08 12:22 - 任 晓峰
- 状态从 已解决 变更为 已关闭