

## 6.0产品开发 - 问题

预期时间: 80.0 耗时: 70.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4593	技术支持	已解决	高	杨鑫迪	导检叫号器跨平台重构	刘贺欣	80.00	2025-05-01 06:27	2025-02-12	2025-04-11	70.00	2025-02-12 09:44		日常迭代	90