

6.0产品开发 - 问题

预期时间: 17.0 耗时: 21.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5518	bug	已解决	普通	杨 鑫迪	报告被直接退回分检后，再次点到检，审核页面看不到，在task表里面的task_check_over_time会变成null，导致无法查询到数据	李 元军	3.00	2025-05-06 11:25	2025-04-30	2025-05-16	3.00	2025-04-30 12:11		日常迭代	100
4915	功能需求	已解决	普通	杨 鑫迪	审核流程（初审、主检、总检）时可以进行驳回，驳回时，填写原因,进行数据库数据记录，驳回原因，时间，驳回人。	李 元军	7.00	2025-04-07 15:48	2025-03-11	2025-03-28	9.00	2025-03-11 09:20		日常迭代	100
4763	功能需求	已解决	普通	杨 鑫迪	增加异常通报颜色区分	李 元军	1.50	2025-03-04 17:56			3.50	2025-02-27 10:33		日常迭代	100
3676	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	5.0产品工时评估（暂不预估预期时间）	李 元军	5.50	2025-04-27 15:57	2024-11-01		5.50	2024-11-01 17:39		日常迭代	100