

6.0产品开发 - 问题

预期时间: 89.5 耗时: 86.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4768	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	消息系统：支持科室内部人员信息互通，并自定义填写内容		4.00	2025-03-06 10:41	2025-03-05	2025-03-06	4.00	2025-02-27 10:53		日常迭代	100
4750	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	临时需求（整理科研工具需求）	杨 鑫迪	1.00	2025-02-26 17:19	2025-02-26	2025-02-26	1.00	2025-02-26 16:28		日常迭代	100
4594	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	小程序注意事项增加维护页面	耿 超	2.00	2025-02-12 17:33	2025-02-12		3.00	2025-02-12 10:07		日常迭代	0
4593	技术支持	已解决	高	杨 鑫迪	导检叫号器跨平台重构	刘 贺欣	80.00	2025-04-11 08:34	2025-02-12		70.00	2025-02-12 09:44		日常迭代	90
4051	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	团检订单结算，缴费申请（全部）数据加载问题修改，缴费后团检订单缴费状态标记问题修改	耿 超	1.50	2024-12-03 13:31	2024-12-03		2.00	2024-12-03 12:58		日常迭代	0
3906	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	单位父子级绑定，目前只可以绑定不可以解绑，当编辑的时候取消选择父级单位的时候，系统要解绑父子级关系		1.00	2024-11-21 10:16	2024-11-20		1.00	2024-11-20 17:45		日常迭代	100
3676	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	5.0产品工时评估（暂不预估预期时间）	李 元军		2025-02-25 17:07	2024-11-01		5.50	2024-11-01 17:39		日常迭代	100