

导检基线 - 问题

预期时间: 241.0 耗时: 204.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5228	功能需求	新建	普通	刘 贺欣	导检新版跨平台叫号器	刘 贺欣		2025-04-18 09:08	2025-04-09	2025-04-18	16.00	2025-04-10 09:15		80
5175	功能需求	已解决	普通	刘 贺欣	导检基线 调整框架 针对跨平台做准备	刘 贺欣	72.00	2025-04-03 09:49	2025-03-05	2025-03-31	72.00	2025-04-03 09:46		100
4819	功能需求	已解决	普通	刘 贺欣	导检基线 调整框架 针对跨平台做准备	刘 贺欣	28.00	2025-04-10 09:14	2025-04-01	2025-04-11	32.00	2025-03-03 17:56		100
4818	功能需求	已解决	普通	刘 贺欣	导检6.0基线 后台配置转移到导检台	刘 贺欣	5.00	2025-03-04 17:34	2025-03-04	2025-03-05	5.00	2025-03-03 17:36		100
4759	功能需求	已解决	普通	刘 贺欣	自助查询机改版参考华山医院（已检未检进行模块区分，增加客户自选入队按钮，保留之前按钮，添加管理员扫码权限控制）	刘 贺欣	8.00	2025-03-04 17:33	2025-03-03	2025-03-04	6.00	2025-02-27 10:09		100
3746	功能需求	已解决	普通	史 晓伟	导检需求功能基线合并	刘 贺欣	128.00	2025-02-27 17:18	2024-11-08		73.00	2024-11-08 10:25		100