

【6】国药同煤 - 问题

预期时间: 8.0 耗时: 0.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5511	接口需求	新建	普通	毕 德振	同煤需求开发	毕 德振	8.00	2025-06-09 09:41	2025-04-29	2025-06-30	0.00	2025-04-29 17:30		0