

【6】国药同煤 - 问题

预期时间: 12.0 耗时: 9.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5456	技术支持	新建	普通	毕 德振	同煤技术支持	毕 德振		2025-04-25 18:48	2025-04-25	2025-04-30	0.00	2025-04-25 18:39		0
4342	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	同煤职业病报告模版修改（初版）	耿 超	4.00	2025-01-06 14:36	2025-01-06		3.00	2025-01-06 10:47		0
3764	技术支持	已解决	普通	杨 鑫迪	同煤检后对接所需视图		8.00	2024-11-12 15:23	2024-11-11	2024-11-12	6.00	2024-11-11 17:47		100