

【6】国药同煤 - 问题

预期时间: 10.0 耗时: 1.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5511	接口需求	新建	普通	毕 德振	同煤需求开发	毕 德振	8.00	2025-06-09 09:41	2025-04-29	2025-06-30	0.00	2025-04-29 17:30		0
4427	接口需求	已解决	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检接口对接，工时评估。		1.00	2025-01-14 14:40	2025-01-13		0.00	2025-01-13 17:53		100
4426	接口需求	已解决	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检接口对接，工时评估。		1.00	2025-01-14 14:39	2025-01-13		1.00	2025-01-13 17:48		100