

国药一机二期项目 - 问题

预期时间: 3.0 耗时: 0.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5800	功能需求	进行中	普通	史 晓伟	费用表格统计处理	yi 仪传彪	3.00	2025-06-12 16:44	2025-05-23	2025-06-13	0.00	2025-05-23 21:14		0