

国药一机二期项目 - 问题

预期时间: 3.5 耗时: 3.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5202	接口需求	已解决	高	史 晓伟	1.职业病体检和导检的接口调试	耿 超	3.50	2025-05-26 10:38	2025-04-07	2025-04-09	3.50	2025-04-07 21:55		100