

国药一机二期项目 - 问题

预期时间: 7.5 耗时: 4.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5984	技术支持	已解决	高	史 晓伟	预约排期	李 鹤	1.00	2025-06-13 09:12	2025-06-10	2025-06-10	1.00	2025-06-10 10:14		100
5800	功能需求	进行中	普通	史 晓伟	费用表格统计处理	yi 仪传彪	3.00	2025-06-12 16:44	2025-05-23	2025-06-13	0.00	2025-05-23 21:14		0
5202	接口需求	已解决	高	史 晓伟	1.职业病体检和导检的接口调试	耿 超	3.50	2025-05-26 10:38	2025-04-07	2025-04-09	3.50	2025-04-07 21:55		100