

国药一机二期项目 - 问题

预期时间: 15.1 耗时: 4.6

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5440	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约	李鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-25	2025-04-25	1.50	2025-04-25 09:00		100
5426	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约短信通知	李鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-24	2025-04-24	1.50	2025-04-24 11:39		100
5357	功能需求	新建	高	史晓伟	团检信息导入，设置为可不选择套餐导入	耿超	1.00	2025-04-27 10:19	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 19:28		0
5356	功能需求	新建	普通	史晓伟	体检卡发行和充值，缴费方式改为必填项	耿超	0.50	2025-04-27 10:19	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 19:27		0
5355	功能需求	新建	高	史晓伟	通用配置套餐自选包-配置套餐添加单位筛选	耿超	1.00	2025-04-27 10:19	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 19:25		0
5348	功能需求	新建	高	史晓伟	财务收费报表	耿超		2025-04-27 10:19	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 15:34		0
5340	功能需求	新建	高	史晓伟	缴费-2	耿超	2.00	2025-04-27 10:18	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 14:12		0
5339	功能需求	新建	高	史晓伟	检中财务收费	耿超	3.00	2025-04-27 10:18	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 14:06		0
5338	功能需求	新建	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	3.00	2025-04-20 10:57	2025-04-18		0.00	2025-04-18 14:00		0
5329	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检	李鹤	1.50	2025-04-18 20:53	2025-04-17	2025-04-18	1.50	2025-04-17 18:59		100
5320	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检-体检中心名称修改	李鹤	0.10	2025-04-17 13:50	2025-04-17	2025-04-17	0.10	2025-04-17 11:09		100