

国药一机二期项目 - 问题

预期时间: 1.5 耗时: 1.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5302	技术支持	已解决	普通	史晓伟	协助客户配置和完善满意度问卷需求	李鹤	1.00	2025-04-17 11:10	2025-04-15	2025-04-15	1.00	2025-04-15 17:56		100
5071	技术支持	已解决	高	史晓伟	1-检前预约发版	李鹤	0.50	2025-03-24 21:56	2025-03-24	2025-03-24	0.50	2025-03-24 15:30		100