

【运维项目】复旦大学附属华山医院 - 问题

预期时间: 41.9 耗时: 36.8

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5230	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	1.00	2025-04-13 23:21	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 09:43		100
5177	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	1.00	2025-04-03 10:34	2025-04-03	2025-04-03	1.00	2025-04-03 10:11		100
5087	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:21		100
5086	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:19		100
5078	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣		2025-03-25 09:02	2025-03-25		0.00	2025-03-25 08:51		0
5077	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.50	2025-04-01 18:19	2025-03-25	2025-03-25	0.50	2025-03-25 08:49		100
5068	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:28		100
5067	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:24		100
5066	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	2.00	2025-03-24 10:19		100
5065	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.20	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	0.20	2025-03-24 10:09		100
5062	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.导检需求	刘贺欣	6.00	2025-03-24 14:59	2025-03-22	2025-03-23	6.00	2025-03-22 20:28		100
4989	功能需求	已解决	普通	刘贺欣	将之前的屏幕切换功能改造 改造成绑定屏幕 ip的 不在用屏幕编号进行绑定	刘贺欣	16.00	2025-03-25 08:16	2025-03-18	2025-03-20	11.00	2025-03-18 09:19		100
4969	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-3.两个CT科室，检查项目，有项目只能分到指定的一个科室	刘贺欣	2.00	2025-03-19 10:09	2025-03-14	2025-03-18	2.00	2025-03-14 10:47		100
4968	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-2.CT客户呼叫器客户端，准备检查，增加到5位	刘贺欣	1.00	2025-03-19 09:29	2025-03-14	2025-03-17	0.90	2025-03-14 10:45		100
4967	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-1.CT添加屏幕显示模板	刘贺欣	5.00	2025-03-19 09:28	2025-03-14	2025-03-17	5.00	2025-03-14 10:44		100
4647	功能需求	已解决	高	史晓伟	多诊室横屏版VIP客户名字后面添加标识	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-02-19	2025-02-19	2.00	2025-02-19 09:21		100