

【运维项目】山东大学齐鲁医院 - 仪传彪【剩余任务】

预期时间: 1.0 耗时: 0.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5239	bug	新建	高	Liu 耀	开单项目增加是否允许打折选项，来控制是否允许折扣	yi 仪传彪	1.00	2025-04-11 08:58	2025-04-10	2025-04-30	0.00	2025-04-10 14:40		0