

商丘第一人民医院升级5.0 - 问题

预期时间: 20.0 耗时: 12.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	%完成
3489	功能需求	已解决	普通	史晓伟	5.0版本问卷内容迁移和推荐项规则测试 2，代码从外网基线分版和提交SVN 3，发版、升级现场环境、测试和修复升级后出现的问题	李 鹤	6.00	2024-12-04 13:54	2024-10-18		6.00	2024-10-18 11:12		0
2519	功能需求	进行中	紧急	史晓伟	物价同步功能	yi 仪传彪	8.00	2025-05-27 14:49	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35		60
2513	功能需求	暂且不处理	普通	史晓伟	（现场实施人员已说明不再处理此需求，但是开发已经处理完基本流程，耗时6小时）增加项目延期功能（标记检查结束界面），增加项目延期时间，时间将近时进行短信提醒，超过延期时间后，项目自动标注为弃检状态。	耿 超	6.00	2025-03-10 09:51	2024-09-29		6.00	2024-09-29 16:32		20