

商丘第一人民医院升级5.0 - 问题

预期时间: 23.0 耗时: 15.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5069	功能需求	已解决	普通	靳奉迪	对接检后完成检中填写问卷功能，检后已经完成配置需要检中进行调用	yi 仪传彪	3.00	2025-04-14 13:38	2025-03-24	2025-04-14	3.00	2025-03-24 14:56		100
3489	功能需求	已解决	普通	史晓伟	5.0版本问卷内容迁移和推荐项规则测试2，代码从外网基线分版和提交SVN3，发版、升级现场环境、测试和修复升级后出现的问题	李鹤	6.00	2024-12-04 13:54	2024-10-18		6.00	2024-10-18 11:12		0
2519	功能需求	进行中	紧急	史晓伟	物价同步功能	耿超	8.00	2025-03-10 09:29	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35		60
2513	功能需求	暂且不处理	普通	史晓伟	(现场实施人员已说明不再处理此需求，但是开发已经处理完基本流程，耗时6小时)增加项目延期功能(标记检查结束界面)，增加项目延期时间，时间将近时进行短信提醒，超过延期时间后，项目自动标注为弃检状态。	耿超	6.00	2025-03-10 09:51	2024-09-29		6.00	2024-09-29 16:32		20