

【导检】潍医附院导检项目 - 问题

预期时间: 49.0 耗时: 27.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5384	功能需求	新建	普通	杨 鑫迪	潍医附院的系统部署 测试屏幕 安装 ip配置 及字典整理 具备上线条件	刘 贺欣	40.00	2025-04-25 08:40	2025-04-21	2025-04-25	18.00	2025-04-21 14:42		50
5179	功能需求	已解决	高	史 晓伟	进行系统发版	刘 贺欣	4.00	2025-04-11 08:34	2025-04-03	2025-04-03	4.00	2025-04-03 10:21		100
5138	功能需求	已解决	普通	史 晓伟	windows版竖屏软件重构	刘 贺欣	5.00	2025-04-11 08:34	2025-03-31	2025-04-01	5.00	2025-03-31 17:07		100