

【运维项目】徐州医科大学附属医院 - 问题

预期时间: 15.0 耗时: 3.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
4953	功能需求	已解决	普通	闫 朋鸿	迁移短信平台	李 鹤	3.00	2025-03-19 09:27	2025-03-13	2025-03-14	3.00	2025-03-13 10:49		100
2378	功能需求	暂且不处理	普通	任 晓峰	问卷内容， 现在只能查看 要求可以修改	闫 朋鸿	4.00	2024-11-19 09:08	2024-09-14		0.00	2024-09-14 14:28		0
2376	功能需求	暂且不处理	普通	任 晓峰	检验子项目回传做限制，限定回传的子项目，不符合子项目限定的不接回结果，项目状态为未获取结果，强制获取或子项目对应关系调整后可接回	闫 朋鸿	8.00	2024-11-19 09:08	2024-09-14		0.00	2024-09-14 14:27		0