
5.0 版本 问题与需求反馈 - 功能需求 #1233

分检管理-辅助项目撤回

2024-03-25 10:31 - 佀 同欢

状态: 反馈 开始日期: 2024-03-25

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 李 波 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 2:30 小时

目标版本:  耗时: 2:30 小时

描述

分检管理 因为辅助项目合并在一个页面上显示，现在撤回   会将所有辅助项目的结果都撤回
需要修改为可以将每个辅助项目单独进行撤回

历史记录

#1 - 2024-03-26 08:43 - 佀 同欢

- 状态 从 新建 变更为 反馈

- 预期时间 被设置为 2:30 小时

已完成
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