
【运维项目】辽宁省金秋医院 - bug #2271

单位新增项目保存订单失败

2024-09-06 10:54 - 郭 龙飞

状态: 已关闭 开始日期: 2024-09-06

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 1:00 小时

目标版本:  耗时: 1:00 小时

描述

单位新增项目保存订单失败
29fa17facaff59ab75e6032258cfc2d.jpg 

历史记录

#1 - 2024-09-06 14:19 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-09 09:34 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 1:00 小时

#3 - 2024-09-13 10:07 - 匿名用户

完成日期标记

#4 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件
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