
【运维项目】辽宁省金秋医院 - 功能需求 #2383

检出比率需要修改为可视化图形

2024-09-14 14:36 - 郭 龙飞

状态: 已关闭 开始日期: 2024-09-14

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 0%

类别:  预期时间: 3:00 小时

目标版本:  耗时: 0:00 小时

描述

检出比率需要修改为可视化图形
683899f43411c68f2d9b6fe76396baf.jpg 

历史记录

#1 - 2024-09-18 09:10 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 3:00 小时

#2 - 2024-09-25 10:58 - 郭 龙飞

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

文件
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