
【运维项目】国药一机 - bug #2469

平台对接

2024-09-25 10:22 - 李 刚

状态: 已关闭 开始日期: 2024-09-25

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 李 刚 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 48:00 小时

目标版本:  耗时: 60:00 小时

描述

!
f7d114b580dcfa5f6d1c36de3c3e55b.png 

!

历史记录

#1 - 2024-09-25 15:46 - 李 刚

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-09-26 10:07 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 48:00 小时

#3 - 2024-10-14 10:26 - 李 刚

- 文件 fe65da621bc2c2c3f623cf143eac5699.png 已添加

!

!

#4 - 2024-10-14 10:26 - 李 刚

- 文件 e984ef10f11626e4ada8e7c7ab1c7ca5.png 已添加

!
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!

#5 - 2024-10-25 10:40 - 李 刚

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#6 - 2024-12-03 17:55 - 任 晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

12.体检系统.rar 5.74 MB 2024-09-25 李 刚

f7d114b580dcfa5f6d1c36de3c3e55b.png 81.8 KB 2024-09-25 李 刚

fe65da621bc2c2c3f623cf143eac5699.png 186 KB 2024-10-14 李 刚

e984ef10f11626e4ada8e7c7ab1c7ca5.png 108 KB 2024-10-14 李 刚
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