
【运维项目】湖南省直中医院院职业病 - 功能需求 #2558

关于复查项目绑定接害因素

2024-10-10 11:51 - 潘 萌

状态: 已关闭 开始日期: 2024-10-10

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给:  % 完成: 100%

类别:  预期时间: 2:00 小时

目标版本:  耗时: 2:00 小时

描述

标记复查项目时绑定接害因素

历史记录

#1 - 2024-10-14 08:56 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-14 10:57 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-10-17 13:53 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
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