
【6】辽宁方大总医院 - 技术支持 #5962

辽宁方大项目 导检项目部署

2025-06-09 14:46 - 刘 贺欣

状态: 已解决 开始日期: 2025-06-09

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-06-10

指派给: 刘 贺欣 % 完成: 100%

类别:  预期时间: 0:00 小时

目标版本:  耗时: 5:00 小时

描述

辽宁方大项目之前部署的代码一直没有上线使用，现在已经更新了部分功能需要重新发版配置

历史记录

#1 - 2025-06-09 17:16 - 刘 贺欣

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-09 17:31 - 刘 贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决
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