

问题

预期时间: 912.5 耗时: 858.1

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5419	日照市人民医院	功能需求	进行中	普通	杨卿玉	需求修改	耿超		2025-04-25 08:48	2025-04-24	2025-04-27	0.00	2025-04-24 09:35			20
5415	日照市人民医院	功能需求	已解决	普通	耿超	HIS对接, 操作人取实际操作人的HIS编码	耿超	4.50	2025-04-25 18:37	2025-04-23	2025-04-25	4.50	2025-04-23 17:34			100
5409	日照市人民医院	功能需求	已解决	普通	耿超	团检分组加项继承套餐的折扣	耿超	4.50	2025-04-25 18:38	2025-04-23	2025-04-25	4.50	2025-04-23 13:31			100
5401	【6】海门市人民医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检中增加对比报告; 参考明基或者如皋展示效果; 数据已经组织完成, 在报告上展示即可	耿超	2.00	2025-04-23 11:15	2025-04-22	2025-04-25	2.00	2025-04-22 18:19			100
5382	【6】海门市人民医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	替检人员没有在导出的团检订单详情报表内(增加配置是否取原来人员信息)	耿超	3.00	2025-04-23 10:32	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:32			100
5379	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	普通	杨鑫迪	克隆订单后, 上一个人客户类型和订单类型没有带过来	耿超	3.00	2025-04-22 15:37	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:30			100
5377	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	紧急	杨鑫迪	单位名称修改后, 订单的单位名称不会发生变化, 订单单位名称需要发生变更, 订单单位名称不变更, 报告上的单位是不正确的。	耿超	2.00	2025-04-22 17:03	2025-04-21	2025-04-30	1.50	2025-04-21 12:29			100
5376	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	紧急	杨鑫迪	代排期页面增加部门和开单项目筛选条件	耿超	3.00	2025-04-22 13:31	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:28			100
5375	【6】海门市人民医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单管理页面未分组人员订单性别和套餐性别不一致也可以完成加项	耿超	2.00	2025-04-22 10:21	2025-04-21	2025-04-22	2.00	2025-04-21 12:28			100
5357	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史晓伟	团检信息导入, 设置为可不选择套餐导入	耿超	1.00	2025-04-20 10:48	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:28			0
5356	国药一机二期项目	功能需求	新建	普通	史晓伟	体检卡发行和充值, 缴费方式改为必填项	耿超	0.50	2025-04-20 10:48	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:27			0
5355	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史晓伟	通用配置套餐自选包-配置套餐添加单位筛选	耿超	1.00	2025-04-20 10:49	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:25			0
5348	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史晓伟	财务收费报表	耿超		2025-04-19 13:56	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 15:34			0
5340	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史晓伟	缴费-2	耿超	2.00	2025-04-20 10:51	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 14:12			0
5339	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史晓伟	检中财务收费	耿超	3.00	2025-04-20 10:51	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 14:06			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5335	【6】辽宁方大总医院	bug	已解决	高	王智慧	导检单模板修改	耿超	10.00	2025-04-21 17:36	2025-04-18	2025-04-21	10.00	2025-04-18 11:03			100
5319	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已解决	立刻	马浩	主总检任务分配无法正常使用（具体情况联系吉委）	耿超	3.00	2025-04-25 10:23	2025-04-17	2025-04-25	2.50	2025-04-17 07:20			100
5202	国药一机二期项目	接口需求	已解决	高	史晓伟	1.职业病体检和导检的接口调试	耿超	3.50	2025-04-09 13:33	2025-04-07	2025-04-09	3.50	2025-04-07 21:55			100
5117	【6】国药同煤二期接口项目	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	国药同煤科室收益区分集团内外需求	耿超	3.00	2025-03-31 14:49	2025-03-31	2025-04-01	4.50	2025-03-31 09:32			100
5107	【6】辽宁方大总医院	技术支持	反馈	普通	王智慧	【职业病】计算接害工龄	耿超	1.00	2025-04-10 18:12	2025-03-27	2025-04-02	1.50	2025-03-27 12:02			100
5017	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	靳奉迪	支持多种关联阳性指标自动合并出具综合医学指导意见功能。	耿超	12.00	2025-04-02 11:03	2025-03-19	2025-04-08	12.50	2025-03-19 15:57			100
5016	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	后端和管理端改造：增加专家信息维护功能以及预约功能改造。	耿超	12.00	2025-03-26 17:32	2025-03-19	2025-03-28	10.00	2025-03-19 15:34			100
5015	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	靳奉迪	数据统计功能参数	耿超	32.00	2025-03-25 16:21	2025-03-19	2025-03-28	19.00	2025-03-19 15:08			100
5014	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	靳奉迪	修改记录追溯：总检医生可修改主检评估报告，系统自动保留修改痕迹。	耿超	16.00	2025-03-31 09:31	2025-03-19	2025-04-04	8.50	2025-03-19 15:07			100
5013	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	靳奉迪	国际医疗检前需求-后台查看客户预约情况	耿超	4.00	2025-03-27 09:25	2025-03-19	2025-03-28	3.50	2025-03-19 15:05			100
4939	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	高	马浩	团检报告功能调整	耿超	40.00	2025-03-20 14:24	2025-03-12	2025-03-21	38.10	2025-03-12 14:37			100
4787	6.0产品开发	功能需求	暂且不处理	普通	杨鑫迪	体检中心实时压力分析 可实时显示当前体检中心在检人员情况，如在检人数、完成人数、每个时间点参检人数等。类似下图不需要区分楼层	耿超	8.00	2025-03-10 09:38			0.00	2025-02-28 15:37		日常迭代	0
4786	【6】国药同煤二期接口项目	接口需求	进行中	普通	杨鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿超	20.00	2025-04-17 16:04	2025-03-11	2025-04-18	0.00	2025-02-28 14:29			90
4769	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	支持查看超时未主检、总检订单，可自定义超时时间范围，已分配主检医生、总检医生订单显示订单所属医生，可做到责任到人。（增加超期颜色标识）	耿超	1.00	2025-02-28 14:52	2025-03-03	2025-03-03	0.50	2025-02-27 10:55		日常迭代	100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4667	【6】国药同煤二期接口项目	功能需求	已解决	普通	耿超	同煤智能主检辅助系统对接开发	耿超	65.00	2025-04-17 17:39	2025-02-20	2025-02-28	60.00	2025-02-21 08:21			100
4611	6.0产品开发	bug	已解决	普通	耿超	单位订单详情界面问题处理	耿超	1.00	2025-03-13 10:17	2025-02-14	2025-02-14	1.00	2025-02-14 13:45		日常迭代	0
4594	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	小程序注意事项增加维护页面	耿超	2.00	2025-02-12 17:33	2025-02-12		3.00	2025-02-12 10:07		日常迭代	0
4592	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	1、小程序增加常见问题维护页面，可以增删改查	耿超	4.00	2025-02-12 17:33	2025-02-12		3.50	2025-02-12 09:36		日常迭代	0
4587	【6】国药同煤二期接口项目	技术支持	已解决	普通	马浩	职业病报告模板修改	耿超	3.00	2025-03-11 14:51	2025-02-11		3.00	2025-02-11 21:15			0
4507	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	初审，主检，总检，以及终审点击通过的时候，保存一下当前的电脑IP	耿超	3.00	2025-01-25 11:44	2025-01-24		3.00	2025-01-24 22:19		日常迭代	0
4501	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	收费员日结和收费主管日结增加已结算过的增加作废结算功能	耿超	5.00	2025-02-12 14:29	2025-01-24		5.00	2025-01-24 08:43		日常迭代	0
4484	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	质控模块开发	耿超	56.00	2025-03-13 10:16	2025-01-20		56.00	2025-01-20 17:36		日常迭代	0
4476	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	6.0分检历次数据对比，更多数据展示处理	耿超	24.00	2025-02-12 14:29	2025-01-20		24.00	2025-01-20 14:19		日常迭代	0
4388	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病导入模版增加字段	耿超	4.00	2025-01-16 09:52	2025-01-09		4.00	2025-01-09 11:03		日常迭代	0
4342	【6】国药同煤	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	同煤职业病报告模版修改（初版）	耿超	4.00	2025-01-06 14:36	2025-01-06		3.00	2025-01-06 10:47			0
4319	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	套餐价格核准功能，提供一个页面，查询出原价不匹配的套餐，然后让他们手动核准	耿超	16.00	2025-01-08 10:16	2025-01-03		14.50	2025-01-03 09:45			0
4295	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	立刻	杨鑫迪	整理套餐项目和现有项目价格不合适的数据	耿超	2.00	2024-12-31 16:14	2024-12-31		1.50	2024-12-31 12:27			0
4233	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	同一个客户 如果存在两个订单，可以合并体检报告出具一份报告	耿超	4.00	2024-12-26 13:48	2024-12-25	2024-12-26	4.50	2024-12-25 13:53		日常迭代	0
4232	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病订单可以出具普通健康体检报告	耿超	2.00	2024-12-25 17:20	2024-12-25	2024-12-26	3.50	2024-12-25 13:52		日常迭代	0
4122	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	套餐项目价格和项目价格不匹配的数据查询	耿超	1.00	2024-12-10 14:56	2024-12-10		0.50	2024-12-10 14:37			0
4120	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	问卷推荐规则维护。已存在对应的表appon数据库中的paper_rule_orderitem表，根据此表或者修改此表维护对应的问卷规则。	耿超	16.00	2024-12-25 13:56	2024-12-10		46.00	2024-12-10 10:06		日常迭代	0
4119	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检中系统问卷增加维护页面，现有的模式是以一个json形式在代码中，需要修改为数据库存储，并增加维护页面	耿超	40.00	2024-12-17 10:53	2024-12-10		39.00	2024-12-10 10:04		日常迭代	0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4053	6.0产品开发	bug	已解决	普通	杨鑫迪	在团检单位结算处：增加所有数据导出	耿超	1.00	2024-12-03 15:04	2024-12-03		1.00	2024-12-03 13:36		日常迭代	0
4052	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单删除订单：到检之前的都允许删除	耿超	1.00	2024-12-03 17:01	2024-12-03		2.50	2024-12-03 13:34		日常迭代	0
4051	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单结算，缴费申请（全部）数据加载问题修改，缴费后团检订单缴费状态标记问题修改	耿超	1.50	2024-12-03 13:31	2024-12-03		2.00	2024-12-03 12:58		日常迭代	0
4032	6.0产品开发	功能需求	已解决	紧急	杨鑫迪	项目字典中的外部编码改为选择模式，仅可选择已同步过的HIS项目，新增项目时，如果价格为0，外部编码非必填。	耿超	2.00	2024-12-03 09:59	2024-12-02		2.00	2024-12-02 17:17		日常迭代	0
4030	6.0产品开发	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	复制套餐和复制订单进行原件校验是否和当前原价一致	耿超	3.50	2024-12-02 17:12	2024-12-02		3.50	2024-12-02 17:10		日常迭代	0
3970	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	职业病团检报告	耿超	24.00	2024-12-02 13:32	2024-12-28	2024-12-29	20.00	2024-11-28 08:10		销售需求	0
3963	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	字典维护页面（包含、新建、编辑、删除、启用、禁用）风险评估标签	耿超	4.00	2024-11-27 17:03	2024-12-27		4.00	2024-11-27 11:43		日常迭代	0
3931	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	合同管理（表格的左上角增加新建、删除功能）正常点击左侧表格右侧数据展示选中数据	耿超	8.00	2024-11-27 10:15	2024-12-24		8.50	2024-11-24 21:49		日常迭代	0
3930	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	个检取消预约订单，自动删除订单信息（增加配置决定是否删除订单）	耿超	1.00	2024-11-26 09:45	2024-12-24		1.00	2024-11-24 21:43		日常迭代	0
3929	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	取消预约发送短信	耿超	1.00	2024-11-26 08:56	2024-12-24		1.00	2024-11-24 21:42		日常迭代	0
3927	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	审核流程增加，报告流转周期，目前周期已经展示，对每个报告类型增加一个审核周期限制：如：3天超期、5天超期等，不同的订单类型对应不同的超时周期，然后增加一个是否超时的筛选，列表里增加列“是否超时”	耿超	6.00	2024-11-25 16:50	2024-12-24		4.00	2024-11-24 21:34		日常迭代	0
3875	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	日历排程优化	耿超	4.00	2024-11-19 09:58	2024-12-18		3.00	2024-11-18 16:16			0
3873	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病导入人员，根据是否职业病订单，决定是否走职业病逻辑	耿超	3.50	2024-11-20 13:35	2024-12-18		3.50	2024-11-18 14:50		日常迭代	0
3725	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	省职业病平台上传功能	耿超	32.00	2024-11-18 08:19	2024-12-07	2024-12-12	39.00	2024-11-07 09:09		销售需求	0
3710	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	开发职业病体检报告	耿超	11.00	2024-12-03 20:18	2024-12-05	2024-12-07	10.50	2024-11-05 15:26		销售需求	0
3566	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	参考海港项目，开发职业病主检功能	耿超	8.00	2024-11-05 15:23	2024-12-25	2024-12-25	59.00	2024-10-25 09:17		销售需求	0
3543	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	职业病问诊及配置	耿超	8.00	2024-10-26 22:54	2024-12-23	2024-12-24	11.00	2024-10-23 15:35		销售需求	0
3538	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	异常通报导出增加既往史数据展示	耿超	3.00	2024-10-23 15:33	2024-12-23	2024-12-23	2.00	2024-10-23 13:39		日常迭代	0
3534	6.0产品开发	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	订单管理页面 增加导出	耿超	3.00	2024-10-23 13:36	2024-12-22	2024-12-23	3.00	2024-10-22 18:29		日常迭代	0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3518	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	套餐维护页面增加图片选择功能	耿超	4.00	2024-10-22 14:54	2024-10-22	2024-10-22	2.00	2024-10-22 11:09		日常迭代	0
3438	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿超	职业病字典	耿超	24.00	2024-10-22 11:11	2024-10-15	2024-10-22	38.00	2024-10-15 13:48		销售需求	0
3424	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	可通过单位、类型、个检/团检、日期等组合条件进行检索预约情况。可显示每日预约数，各预约类型数量，已预约数量，剩余可预约数量	耿超	8.00	2024-10-15 10:01	2024-10-14	2024-10-14	7.00	2024-10-14 10:23		销售需求	0
3382	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	单位结算界面显示预付款余额，单位结算界面显示已缴费记录（以功能解决）；单位结算界面显示已退费记录（以功能解决）；后边两个不要做报表，直接集成到系统里面，然后可以支持按照缴费或者退费记录进行导出	耿超	8.00	2024-10-17 18:00	2024-10-12		8.00	2024-10-12 10:25			0
3308	6.0产品开发	功能需求	未按计划开始	普通	颜寒	支持自定义项目付费类型：个检付费、团检付费、混合付费。	耿超	24.00	2025-04-16 08:34	2025-04-11	2025-04-15	0.00	2024-10-11 08:23		销售需求	0
3301	6.0产品开发	功能需求	暂且不处理	普通	颜寒	支持电子指引单，预约并完成缴费后，自动生成电子导检单，并根据检查情况，实时更新电子导检单状态，检查结束后可进行电子留档。	耿超	6.00	2025-03-10 09:40			0.00	2024-10-11 08:23		销售需求	0
3299	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持回收导检单，并自动提示未检查项目明细，可对未完成项目进行弃检、确认、改期等操作，进行弃检操作时支持签字版电子签名，指引单支持高拍仪拍照留档，支持客户自行通过导检单回收自助机完成导检单回收。	耿超	32.00	2024-10-11 09:10	2024-10-11		14.00	2024-10-11 08:18		销售需求	0
3297	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持排班方式进行医生工作分配，可按照日期给各医生进行排班。	耿超	24.00	2024-10-11 09:43	2024-10-11		30.00	2024-10-11 08:13		销售需求	0
3293	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	套餐卡	耿超	16.00	2024-10-11 09:12			27.50	2024-10-11 08:07		销售需求	0
3289	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持自动读取身份证照片，支持读取身份证照片同时拍摄现场照片，进行双重验证防止替查，客户弃拍时系统支持签字确认记录。	耿超	4.00	2024-10-11 09:10			10.00	2024-10-11 08:07		销售需求	0
3252	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持团检替检功能，可将订单用户信息完全替换成替检人信息，并根据性别不同自动过滤性别不适用项目。支持根据被替检人及替检人信息查询替检订单，并支持按照原名单或被替检人名单导出报表。	耿超	4.00	2024-10-11 10:18			19.00	2024-10-11 08:04		销售需求	0
3149	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持医生针对异常分级，并自动形成待回访记录。	耿超	4.00	2024-10-23 09:25			3.50	2024-10-11 07:56		销售需求	0
3147	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持随访工作量看板，包含各工作人员的随访工作量，及随访完成情况。	耿超	16.00	2025-03-05 08:55	2025-03-04	2025-03-05	10.50	2024-10-11 07:56		销售需求	100
3142	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	针对特殊订单的申请，审批；针对体检中心的特殊订单，需要免费体检或者先体检后收费的订单，提交订单后需要发起审批申请，可以选择审批人，填写申请原因等信息，审批通过可先进行体检；针对免费的，后续财务统计跟审计等数据时需要隐藏此订单信息；先检查后付费的，先将交易挂账，对缴费时间不作限制（备注：仅作内部查看及客户介绍，招标参数时请删除）	耿超	12.00	2024-11-25 08:22			19.50	2024-10-11 07:56		销售需求	0
3140	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	会员卡初始化报错	耿超	1.00	2024-10-11 07:56			0.50	2024-10-11 07:54		日常迭代	0
3139	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	小程序绑定其他人员信息接口开发	耿超	4.00	2024-10-11 07:56			5.00	2024-10-11 07:54		日常迭代	0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3138	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	小程序根据customerID获取会员卡信息	耿超	2.00	2024-10-11 07:56			3.00	2024-10-11 07:54		日常迭代	0
3137	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持按照年龄、项目数量、检查异常数量、是否有重大阳性异常四个维度对报告的难易度进行智能分级，不同级别报告分配不同级别医生进行主检；各维度的比重可自定义设置。	耿超	24.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3136	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持工作量分配，可自由分配各主检、总检医生待审核订单。	耿超	24.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3135	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持根据各随访人员工作量自动或手动分配随访任务，支持按照任务数量平均分配随访任务。	耿超	16.00	2024-10-11 07:56			23.50	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3134	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持多科室异常联动提醒，血压检测出三级高血压时，立即对内科等相关科室进行提醒。	耿超	4.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3133	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持自动、手动合并检查条码。	耿超	4.00	2024-10-11 07:56			4.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3132	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持查看超时未主检、总检订单，可自定义超时时间范围，已分配主检医生、总检医生订单显示订单所属医生，可做到责任到人。	耿超	8.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3130	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持开单页面查看历次异常，可做到针对性推荐检查项目。	耿超	8.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3129	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持团检备单时指定预约时间。	耿超	2.00	2024-10-11 07:56			0.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3128	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持每日指定时间可预约次日号源。	耿超	4.00	2024-10-11 07:56			3.00	2024-10-11 07:54		销售需求	0
3125	6.0产品开发	功能需求	暂且不处理	普通	颜寒	支持单位内亲属预约，亲属可使用单位专属套餐，并享受单位折扣，并支持可配置开关，由体检科自定义单位订单是否开启亲属预约，并可控制亲属预约是享受单位折扣自费还是单位付费。	耿超	8.00	2025-03-10 09:40			0.00	2024-10-11 07:53		销售需求	0
3123	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	预约统计/预约日志列表(两个需求合并)	耿超	8.00	2024-10-25 23:09			8.50	2024-10-11 07:53		销售需求	100
3122	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持生成word版本，可支持进行编辑调整。	耿超	2.00	2024-11-20 13:37			2.00	2024-10-11 07:52		销售需求	0
3118	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持超过指定时间自动将团检号源释放为个检号源。	耿超	8.00	2024-11-18 10:05			1.50	2024-10-11 07:52		销售需求	0
2586	6.0产品开发	功能需求	已解决	紧急	颜寒	回款账期管理 以订单到检日期的自然月计算 0-30-60-90-180	耿超	11.00	2024-10-25 22:59	2024-10-10	2024-10-11	22.00	2024-10-10 14:44		销售需求	100
2519	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	进行中	紧急	史晓伟	物价同步功能	耿超	8.00	2025-03-10 09:29	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35			60
2513	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	暂且不处理	普通	史晓伟	(现场实施人员已说明不再处理此需求，但是开发已经处理完基本流程，耗时6小时) 增加项目延期功能(标记检查结束界面)，增加项目延期时间，时间将近时进行短信提醒，超过延期时间后，项目自动标注为弃检状态。	耿超	6.00	2025-03-10 09:51	2024-09-29		6.00	2024-09-29 16:32			20

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1677	【运维项目】临沂市肿瘤医院	功能需求	进行中	普通	Liu耀	对接医院平台	耿超		2025-03-17 09:55	2024-06-13	2025-03-31	0.00	2024-06-13 16:21			90