

问题

预期时间: 432.06 耗时: 346.6

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5326	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	耿超	问题及优化需求	耿超	2.00	2025-04-24 09:34	2025-04-17	2025-04-18	2.00	2025-04-17 17:28	2025-04-24 09:34		100
5315	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	报告管理界面，进度条挡住，重新生成报告按钮，导致分辨率低的电脑报告无法重新生成	耿超	0.40	2025-04-17 14:15	2025-04-16	2025-04-16	0.20	2025-04-16 19:03	2025-04-17 14:15		100
5311	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	立刻	王智慧	C13 接口	耿超	1.50	2025-04-23 15:01	2025-04-16	2025-04-18	1.50	2025-04-16 18:08	2025-04-23 15:01		100
5309	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	高	王智慧	C14 对接	耿超	1.50	2025-04-23 15:01	2025-04-16	2025-04-18	1.50	2025-04-16 17:28	2025-04-23 15:01		100
5300	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	杨鑫迪	动脉硬化接口（csv格式数据，jpg图片）	耿超	8.00	2025-04-23 15:01	2025-04-15	2025-04-18	12.00	2025-04-15 15:33	2025-04-23 15:01		100
5299	【6】辽宁方大总医院	bug	已关闭	紧急	李波	人体成分接口对接	耿超	1.50	2025-04-23 15:01	2025-04-15	2025-04-16	1.50	2025-04-15 14:05	2025-04-23 15:01		100
5281	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	健康体检需求	耿超	3.00	2025-04-16 14:06	2025-04-14	2025-04-14	1.50	2025-04-14 10:18	2025-04-16 14:06		100
5280	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病导检单，导检信息框	耿超	0.50	2025-04-16 14:05	2025-04-14	2025-04-14	0.50	2025-04-14 09:26	2025-04-16 14:05		100
5277	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	耿超	总检增加强制总检功能	耿超	5.00	2025-04-24 09:34	2025-04-14	2025-04-25	5.00	2025-04-14 08:39	2025-04-24 09:34		100
5233	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病首站科室打印	耿超	1.00	2025-04-16 14:06	2025-04-10	2025-04-11	0.50	2025-04-10 09:55	2025-04-16 14:06		100
5232	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	缴费方式增加和位置调整	耿超	2.00	2025-04-16 14:06	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 09:52	2025-04-16 14:06		100
5231	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	默认CT和放射不打印项目条码	耿超	2.00	2025-04-16 14:05	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 09:46	2025-04-16 14:05		100
5227	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	检中	耿超	0.50	2025-04-17 14:15	2025-04-09	2025-04-09	0.50	2025-04-09 19:48	2025-04-17 14:15		100
5226	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	王智慧	骨密度接口	耿超	1.50	2025-04-23 15:02	2025-04-09	2025-04-16	1.00	2025-04-09 18:10	2025-04-23 15:02		100
5200	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检订单	耿超	2.00	2025-04-09 19:45	2025-04-07	2025-04-08	1.50	2025-04-07 20:42	2025-04-09 19:45		100
5199	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	套餐自选包	耿超	0.50	2025-04-09 19:45	2025-04-07	2025-04-08	0.50	2025-04-07 20:39	2025-04-09 19:45		100
5182	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	高	王智慧	TCD接口	耿超	2.00	2025-04-23 15:02	2025-04-03	2025-04-16	1.00	2025-04-03 14:44	2025-04-23 15:02		100
5173	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	耿超	团检功能改造	耿超	24.00	2025-04-17 22:59	2025-04-03	2025-04-14	23.50	2025-04-03 09:23	2025-04-17 22:59		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5168	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	王智慧	肺功能接口对接	耿超	8.00	2025-04-23 15:02	2025-04-02	2025-04-16	8.00	2025-04-02 16:51	2025-04-23 15:02		100
5156	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	主检和总检医学建议编辑里面，去搜索建议的时候，不进行查询	耿超	0.50	2025-04-09 17:37	2025-04-02	2025-04-02	0.50	2025-04-02 10:14	2025-04-09 17:37		100
5152	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	编辑订单	耿超	1.00	2025-04-09 19:45	2025-04-01	2025-04-01	1.00	2025-04-01 20:23	2025-04-09 19:45		100
5126	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	放基线处理--体检登记和报告管理界面搜索框增加电话号码搜索条件增加	耿超	2.00	2025-04-25 14:24	2025-03-31	2025-04-24	1.00	2025-03-31 13:58	2025-04-25 14:24		100
5099	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	紧急	王智慧	【职业病】项目对应提示用户哪些项目没有维护关系	耿超	3.00	2025-04-10 18:06	2025-03-26	2025-04-02	1.50	2025-03-26 17:30	2025-04-10 18:06		100
5098	【6】辽宁方大总医院	bug	已关闭	紧急	王智慧	【职业病】该菜单下的对应界面中，都没有展示待选择的内容	耿超	0.50	2025-04-10 18:05	2025-03-26	2025-04-02	0.50	2025-03-26 17:15	2025-04-10 18:05		100
5096	【6】辽宁方大总医院	bug	已关闭	紧急	王智慧	【职业病】接害因素界面点击【编辑】按钮无效	耿超	1.00	2025-04-10 18:06	2025-03-26	2025-04-02	1.00	2025-03-26 17:08	2025-04-10 18:06		100
5044	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	1.新增一台欧姆龙的血压仪需要进行对接	耿超	2.00	2025-04-16 14:06	2025-03-21	2025-04-10	2.50	2025-03-21 09:15	2025-04-16 14:06		100
4990	日照市人民医院	功能需求	已关闭	高	王智慧	打印界面默认内容调整	耿超	0.06	2025-03-20 22:01	2025-03-18	2025-03-18	0.10	2025-03-18 10:55	2025-03-20 22:01		100
4988	日照市人民医院	bug	已关闭	立刻	王智慧	报告中辅助检查图片换页问题	耿超	0.30	2025-04-02 09:50	2025-03-17		0.30	2025-03-17 17:13	2025-03-18 10:50		100
4945	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	杨卿玉	BUG修复+需求二开	耿超	2.50	2025-03-20 22:05	2025-03-12	2025-03-13	3.00	2025-03-12 18:49	2025-03-20 22:05		100
4944	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	杨卿玉	BUG修复	耿超	4.30	2025-03-20 22:05	2025-03-12	2025-03-12	4.50	2025-03-12 18:48	2025-03-20 22:05		100
4941	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	普通	耿超	国药一机自选套餐和自选项改造 联调	耿超	6.00	2025-04-09 19:45	2025-03-12	2025-03-21	6.00	2025-03-12 15:48	2025-04-09 19:45		100
4921	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	杨卿玉	bug修复	耿超	2.50	2025-04-02 09:44	2025-03-11		2.50	2025-03-11 17:11	2025-03-14 02:24		100
4918	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	检中，修改导出外网接口，在参数内增加新字段	耿超	1.00	2025-04-22 13:02	2025-03-11		1.00	2025-03-11 16:32	2025-04-22 13:02		100
4911	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	耿超	结果回传，支持微生物报告	耿超	3.50	2025-03-11 17:09	2025-03-10	2025-03-10	3.50	2025-03-10 17:30	2025-03-11 17:09		100
4880	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检检前预约套餐多选	耿超	12.00	2025-04-09 19:43	2025-03-07		11.50	2025-03-07 11:04	2025-04-09 19:43		100
4870	日照市人民医院	接口需求	已关闭	普通	杨卿玉	需求修改	耿超	4.00	2025-04-03 22:02	2025-03-06		4.00	2025-03-06 17:02	2025-04-03 22:02		100
4853	扬州市江都人民医院	bug	已关闭	立刻	王智慧	项目打折后，与His的交互存在BUG，界面显示内容也不对	耿超	1.50	2025-03-07 09:14	2025-03-05		1.50	2025-03-05 15:52	2025-03-07 09:14		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4852	扬州市江都人民医院	bug	已关闭	立刻	王智慧	团检替检后，人员费用信息与His交互出错	耿超	1.50	2025-03-07 09:14	2025-03-05		1.50	2025-03-05 15:41	2025-03-07 09:14		100
4850	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨卿玉	需求修改	耿超	5.00	2025-04-02 09:35	2025-03-05		5.00	2025-03-05 15:03	2025-03-06 17:02		100
4849	扬州市江都人民医院	功能需求	已关闭	立刻	王智慧	报告样式调整	耿超	4.00	2025-03-07 09:14	2025-03-05		4.00	2025-03-05 14:36	2025-03-07 09:14		100
4780	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨卿玉	需求+BUG	耿超	9.00	2025-04-02 09:31	2025-02-27		9.00	2025-02-27 17:28	2025-03-04 22:02		100
4778	扬州市江都人民医院	bug	已关闭	高	王智慧	重新根据身份证号码新建订单时，身份证照片会丢失	耿超	0.50	2025-03-07 09:15	2025-02-27		0.50	2025-02-27 16:24	2025-03-07 09:15		100
4636	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	发票信息同步	耿超	1.00	2025-03-20 22:20	2025-02-18		1.00	2025-02-18 14:17	2025-03-20 22:20		0
4603	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	单位订单结算问题，折扣全部问题	耿超	1.00	2025-03-20 22:15	2025-02-13		1.00	2025-02-13 15:24	2025-03-20 22:15		0
4591	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	单位订单管理人员列表增加筛选条件和列表显示	耿超	2.00	2025-03-20 22:15	2025-02-12		2.00	2025-02-12 09:28	2025-03-20 22:15		0
4590	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	单位订单管理详情的分组管理增加一些筛选条件	耿超	2.00	2025-03-20 22:15	2025-02-12		2.00	2025-02-12 09:21	2025-03-20 22:15		0
4568	郑州中心医院升级5.0	bug	已关闭	普通	靳奉迪	修改医学建议合并规则 完善操作逻辑	耿超		2025-03-06 15:57	2025-02-10		1.00	2025-02-10 11:43	2025-03-06 15:57		0
4564	郑州中心医院升级5.0	bug	已关闭	普通	靳奉迪	郑州需求 --郑州241126-合并异常改造，BUG 修复	耿超		2025-03-06 15:53	2025-02-10		5.50	2025-02-10 10:23	2025-03-06 15:53		0
4468	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	需求完善，需求郑州241126 合并异常	耿超		2025-03-06 15:56	2025-01-17		1.00	2025-01-17 16:38	2025-03-06 15:56		0
4447	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	团检分组增加项目保存订单问题	耿超		2025-02-12 09:11	2025-01-15		17.50	2025-01-15 17:43	2025-02-12 09:11		0
4367	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨鑫迪	订单管理页面筛选列的前后移动列的顺序后无法永久保存（需要切换表格组件，切换成VXETable）	耿超	10.00	2025-04-24 09:37	2025-03-24	2025-03-24	10.00	2025-01-08 09:22	2025-04-24 09:37		100
4360	【运维项目】潍坊医学院附属医院	bug	已关闭	高	Liu耀	团检报告bug修复	耿超		2025-02-05 14:30	2025-01-07		0.50	2025-01-07 12:25	2025-02-05 14:30		0
4263	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	等保扫描发现的小程序问题需进行整改	耿超		2025-02-10 20:03	2024-12-27		1.50	2024-12-27 17:11	2025-02-10 20:03		0
4262	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	导检单快速回收增加 多张照片拍摄功能	耿超		2025-03-06 15:53	2024-12-27		4.00	2024-12-27 16:11	2025-03-06 15:53		0
4261	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	自助机打印完成报告后 标记领取，标记领取人为自助机	耿超	1.50	2025-03-06 15:53	2024-12-27		2.00	2024-12-27 16:10	2025-03-06 15:53		0
4255	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	团建订单列表，订单结算列表 增加订单原价列	耿超	0.50	2025-03-06 15:57	2024-12-26		0.50	2024-12-26 15:24	2025-03-06 15:57		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4246	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	根据医院要求打印个人缴费明细【老系统功能】	耿超	3.00	2025-01-01 20:26	2024-12-26		2.00	2024-12-26 10:07	2025-01-01 20:26		0
4225	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	入职报告改造	耿超	21.00	2025-03-13 18:03	2024-12-25		21.00	2024-12-25 09:42	2025-03-13 18:03		0
4223	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	导检单、条码不允许二次打印，需要弹出提示	耿超	1.00	2025-01-14 19:43	2024-12-25		5.00	2024-12-25 09:22	2025-01-14 19:43		0
4177	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面选择单位或者其他内容时直接筛选当前内容下的单位显示出来可以直接进行筛选	耿超	4.00	2025-02-10 20:01	2024-12-18		5.00	2024-12-18 16:25	2025-02-10 20:01		0
4150	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	团检名单导入增加虚拟身份证号功能	耿超	2.00	2025-01-14 19:43	2024-12-13		0.50	2024-12-13 11:58	2025-01-14 19:43		0
4109	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨鑫迪	体检登记套餐弹窗	耿超	4.00	2024-12-18 17:49	2024-12-09		4.50	2024-12-09 16:59	2024-12-18 17:49		0
4076	【运维项目】宜兴市人民医院	接口需求	已关闭	紧急	靳奉迪	新进合同上传平台接口调整	耿超	2.00	2025-02-05 14:27	2024-12-05		5.00	2024-12-05 12:11	2025-02-05 14:27		0
4073	【运维项目】赣州经开区人民医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	彩超工作站的报告增加电子签名功能	耿超	2.00	2024-12-09 16:42	2024-12-04		6.00	2024-12-04 16:48	2024-12-09 16:42		0
4072	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	已关闭	高	Liu耀	分检界面，辅助检查选择模板时，会带出不属于这个子项目的模板，优化过滤一下	耿超	1.00	2024-12-09 16:42	2024-12-04		1.50	2024-12-04 16:47	2024-12-09 16:42		0
4071	【运维项目】潍坊医学院附属医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检报告生成规则，按照驻马店的团检报告形式进行改造	耿超	16.00	2025-02-05 14:30	2024-12-04		12.50	2024-12-04 16:23	2025-02-05 14:30		0
4069	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	体检登记界面选择单位或者其他内容时直接筛选当前内容下的单位显示出来可以直接进行筛选	耿超	2.00	2024-12-19 18:12	2024-12-04		1.50	2024-12-04 14:24	2024-12-19 18:12		0
4065	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	入职体检类型增加乙肝五项时进行提示不能进行添加该项目	耿超	1.50	2024-12-18 17:50	2024-12-04		2.50	2024-12-04 10:30	2024-12-18 17:50		0
4063	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	体检登记界面订单备注挪移到联系电话下面	耿超	0.50	2024-12-18 17:50	2024-12-04		0.50	2024-12-04 09:33	2024-12-18 17:50		0
4062	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	导检单打印过的再次打印时进行一个提示	耿超	1.00	2024-12-18 18:07	2024-12-04		1.00	2024-12-04 09:19	2024-12-18 18:07		0
4054	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	批量打印的部门显示以及条件筛选（增加部门筛选和部门列展示）	耿超	2.00	2024-12-19 18:11	2024-12-03		0.50	2024-12-03 13:46	2024-12-19 18:11		0
4049	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	郑州需求改造 郑州241127-主检相关功能改造	耿超	12.00	2025-03-06 15:54	2024-12-03	2024-12-31	12.00	2024-12-03 12:33	2025-03-06 15:54		0
4048	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	郑州需求 郑州241127-报告管理改造	耿超	3.00	2025-03-06 15:54	2024-12-03	2024-12-31	5.00	2024-12-03 12:31	2025-03-06 15:54		0
4046	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	郑州需求 --郑州241126-合并异常改造	耿超	8.00	2025-03-06 15:54	2024-12-03	2024-12-31	13.00	2024-12-03 12:22	2025-03-06 15:54		0
4045	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	郑州需求改造 -郑州241126-报告超期需求	耿超	8.00	2025-03-06 15:54	2024-12-03	2024-12-31	8.00	2024-12-03 12:18	2025-03-06 15:54		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4007	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	科室收益时间统计	耿超	2.00	2024-12-18 18:08	2024-11-29		1.00	2024-11-29 14:56	2024-12-18 18:08		0
3933	【运维项目】山东大学齐鲁医院	接口需求	已关闭	立刻	Liu耀	内镜接口回传问题	耿超	4.00	2024-12-03 17:57	2024-11-25		0.00	2024-11-25 09:33	2024-12-03 17:57		0
3630	【运维项目】宜兴市人民医院	接口需求	已关闭	高	靳奉迪	结合前期1659接口需求，完善码表对应上传功能	耿超	2.00	2024-11-19 16:44	2024-10-29	2024-10-30	2.50	2024-10-29 11:16	2024-11-19 16:44		0
3516	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	替检未重新建档接口排查，替检交互逻辑优化	耿超	1.50	2024-10-25 08:27	2024-10-22		0.50	2024-10-22 10:31	2024-10-25 08:27		0
3461	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	单位订单折扣同步到前台开单加项	耿超	2.00	2024-11-26 11:43	2024-10-16		2.00	2024-10-16 11:20	2024-11-26 11:43		0
3294	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	危急值客户会给予明显提示，并置顶客户。	耿超	4.00	2024-10-11 09:32			4.00	2024-10-11 08:07	2024-10-11 09:32	销售需求	0
3251	6.0产品开发	功能需求	已拒绝	普通	颜寒	预约统计	耿超	8.00	2024-10-25 23:08			0.00	2024-10-11 08:04	2024-10-25 23:08	销售需求	0
3226	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持主检、总检医生锁定当前客户，锁定后不允许分检医生修改检查结论，也不再接收第三方检查报告。	耿超	0.00	2024-10-11 09:34			1.50	2024-10-11 07:57	2024-10-11 07:58	销售需求	0
3131	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持必检项目管理，例检查胃镜必检乙肝五项，会给出相应提示并自动添加。	耿超	24.00	2024-10-11 09:37			23.00	2024-10-11 07:54	2024-10-11 09:37	销售需求	0
3126	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持打印、预览导检单、条码等。	耿超	4.00	2025-02-24 12:36			0.00	2024-10-11 07:53	2025-02-24 12:36	销售需求	0
2305	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	某个单位团检报告生成失败	耿超	1.00	2024-09-13 09:40	2024-09-10		1.00	2024-09-10 09:22	2024-09-13 09:40		0
2294	【运维项目】临沂市中医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排查一般检查重复问题	耿超	2.00	2024-10-14 09:33	2024-09-09		2.00	2024-09-09 14:48	2024-10-14 09:33		0
2243	【运维项目】临沂市中医院	技术支持	已关闭	高	Liu耀	增加日志记录一般检查上传接口数据情况，排查一般检查重复问题	耿超	1.50	2024-09-13 09:38	2024-09-03		1.00	2024-09-03 16:36	2024-09-13 09:38		0
2226	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检替检时，需用新的体检号跟his交互挂号操作，并限制个检及存在自费的订单不允许替检	耿超	3.00	2024-09-13 09:40	2024-09-02		2.00	2024-09-02 09:06	2024-09-13 09:40		0
2200	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	分检、主检、总检，显示一般检查等体检系统自己维护单位的结果时，带出单位	耿超	2.00	2024-09-13 09:40	2024-08-27		2.00	2024-08-27 09:36	2024-09-13 09:40		0
2176	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	重写到检接口，解决早上到检时出现的锁表问题	耿超	6.00	2024-09-13 09:37	2024-08-21		1.50	2024-08-21 10:20	2024-09-13 09:37		0
2094	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	对接C13报告	耿超	5.00	2024-09-13 09:40	2024-08-16		5.00	2024-08-16 17:39	2024-09-13 09:40		0
2092	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	无身份证号导入时性别、年龄问题	耿超	1.00	2024-10-15 16:06	2024-08-16		1.00	2024-08-16 16:12	2024-10-15 16:06		0
2091	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	宜兴对比报告修改	耿超	3.00	2024-09-13 09:41	2024-08-16		2.00	2024-08-16 16:06	2024-09-13 09:41		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2090	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu 耀	一般检查结果重复	耿 超	1.00	2024-09-13 09:37	2024-08-16		0.00	2024-08-16 14:31	2024-09-13 09:37		0
2016	【运维项目】临沂市中医院	技术支持	已关闭	高	Liu 耀	增加主检、总检锁定通过的日志，排查订单状态跟主检、总检锁定通过状态不一致问题	耿 超	4.00	2024-09-13 09:37	2024-08-06		0.00	2024-08-06 16:11	2024-09-13 09:37		0
1918	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu 耀	生成报告的时候，若客户不存在异常汇总，会将项目明细一块删掉	耿 超	5.00	2024-09-13 09:38	2024-07-23		0.00	2024-07-23 16:09	2024-09-13 09:38		0
1900	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	上传省平台接口修改	耿 超	4.00	2024-10-15 16:06	2024-07-19		0.00	2024-07-19 13:43	2024-10-15 16:06		0
1886	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	李壮壮	新增异常bug	耿 超	3.00	2024-10-12 17:08	2024-07-17		0.00	2024-07-17 17:30	2024-10-12 17:08		0
1830	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	根据到检的院区，将订单按照到检的院区进行归属	耿 超	2.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:54	2024-09-13 09:38		0
1829	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	将检验申请单按照到检院区进行区分，在桃源院区到检的订单，申请单中的院区为桃源院区，齐鲁园到检的订单，申请单中的院区为齐鲁园院区。	耿 超	1.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:54	2024-09-13 09:38		0
1828	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检查看异常对比，改成跟报告显示的格式一致的方式。	耿 超	4.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:43	2024-09-13 09:38		0
1827	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	新增异常统计界面	耿 超	8.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:43	2024-09-13 09:38		0
1826	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	李壮壮	新增异常对应的医学建议为空时报错，所属结果项改为单选框	耿 超	1.50	2024-10-12 17:08	2024-07-15		0.00	2024-07-15 10:36	2024-10-12 17:08		0
1808	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	李壮壮	审核页面需求	耿 超	20.00	2024-10-12 17:08	2024-07-11		0.00	2024-07-11 16:56	2024-10-12 17:08		0
1769	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	齐鲁园导检单模板修改	耿 超	10.00	2024-09-13 09:38	2024-07-05		0.00	2024-07-05 16:13	2024-09-13 09:38		0
1757	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	李壮壮	需求	耿 超	12.00	2024-10-12 17:09	2024-07-02		0.00	2024-07-02 15:33	2024-10-12 17:09		0
1756	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	李壮壮	青岛正大光明眼科医院审核需求	耿 超	8.00	2024-10-12 17:09	2024-07-02		0.00	2024-07-02 15:21	2024-10-12 17:09		0
1715	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	打印导引单时提示无法创建新的堆栈防护页面	耿 超		2024-09-19 18:11	2024-06-25		0.00	2024-06-25 09:54	2024-09-19 18:11		0
1700	【运维项目】临沂市中医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	身高体重工具增加日志，当前体检人信息，记录设备传过来的原始数据，记录调用分检接口上传的数据	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-06-21		0.00	2024-06-21 15:56	2024-09-08 12:22		0
1698	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	高	Liu 耀	桃源院区，将导检单上的公众号二维码改成中医体质辨识二维码	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-06-21		0.00	2024-06-21 10:15	2024-09-08 12:22		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1697	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	杨卿玉	BUG修复	耿超	16.00	2024-10-12 17:09	2024-06-19		0.00	2024-06-19 22:13	2024-10-12 17:09		0
1675	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	杨卿玉	BUG修复	耿超		2024-10-12 17:09	2024-06-13		0.00	2024-06-13 10:00	2024-10-12 17:09		0
1669	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	导入单位时候，有身份证号不需要输入性别、年龄	耿超		2024-09-08 12:40	2024-06-11		0.00	2024-06-11 16:38	2024-09-08 12:40		0
1659	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	需要配合医院在该接口增加几个字段	耿超	2.00	2024-11-19 16:44	2024-07-19	2024-10-30	0.00	2024-06-04 23:32	2024-11-19 16:44		100
1651	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理-编辑个人订单修改性别	耿超		2024-09-08 12:40	2024-06-04		0.00	2024-06-04 10:52	2024-09-08 12:40		0
1649	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	240522000409，报告最后一页不显示	耿超		2024-09-08 12:40	2024-06-04		0.00	2024-06-04 09:20	2024-09-08 12:40		0
1646	【运维项目】定远县人民医院	技术支持	已关闭	普通	郭龙飞	完善交接文档	耿超		2024-09-08 12:40	2024-06-03		0.00	2024-06-03 18:37	2024-09-08 12:40		0
1622	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	编辑订单修改备注信息后，不加减项提交会发起全退全收	耿超		2024-09-08 12:41	2024-05-30		0.00	2024-05-30 14:17	2024-09-08 12:41		0
1619	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理-标记结束 如果项目误点了已完成，再点击回复可以给恢复成未检状态	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-29		0.00	2024-05-29 10:34	2024-09-08 12:40		0
1573	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	团检导入，有婚姻状态没手机号码不让导入，需修改为婚姻状态和手机号码无关联关系	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-21		0.00	2024-05-21 16:10	2024-09-08 12:40		0
1543	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	标记结束新增一个，已完成（状态是已获取结果，虽然没有结果，但是也不能再检查）	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-14		0.00	2024-05-14 10:01	2024-09-08 12:40		0
1524	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	自助机打印导检单,需要适配医院机器	耿超		2024-09-08 12:41	2024-05-12		0.00	2024-05-12 23:27	2024-09-08 12:41		0
1519	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	需要新增检验维护功能	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-10		0.00	2024-05-10 17:18	2024-09-08 12:40		0
1507	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	健康报告新增 检查项目、检查状态 检查时间	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-10		0.00	2024-05-10 09:02	2024-09-08 12:40		0
1491	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	增加授权时间功能	耿超		2024-09-08 12:22	2024-05-08	2024-05-10	0.00	2024-05-08 14:33	2024-09-08 12:22		0
1484	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	主检-总检页面 中间异常小结部分新增置顶、置尾、上移、下移	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-07		0.00	2024-05-07 16:56	2024-09-08 12:40		0
1476	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	检验录入小程序改造	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-07		0.00	2024-05-07 08:33	2024-09-08 12:40		0
1473	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理和客户管理年龄不统一，且修改后也不同步	耿超		2024-09-08 12:40	2024-05-06		0.00	2024-05-06 09:29	2024-09-08 12:40		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1459	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	耿超	生成报告添加心理评估报告文件错误	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-28		0.00	2024-04-28 17:36	2024-09-08 12:22		0
1456	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	需要新增短信发送页面（给单位没有来的人员发送短信）	耿超		2024-09-08 12:40	2024-04-28		0.00	2024-04-28 15:23	2024-09-08 12:40		0
1421	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	团检批量到检	耿超		2024-09-08 12:40	2024-04-23		0.00	2024-04-23 08:29	2024-09-08 12:40		0
1396	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	紧急	靳奉迪	分检 异常值，发送短信后 没有发送成功	耿超		2024-09-08 12:41	2024-04-17		0.00	2024-04-17 22:44	2024-09-08 12:41		0
1395	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	重大阳性指标异常、危急值提示，在未进入主检前，检测到相关指标异常有提示，由体检中心人员处理后提示消失	耿超		2024-06-17 15:04	2024-04-17		0.00	2024-04-17 22:43	2024-06-17 15:04		0
1394	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	数据及管理--财务数据--结算报表，在“应缴（登记总金额）”后加一列“到检登记总金额”	耿超		2024-09-08 12:41	2024-04-17		0.00	2024-04-17 22:42	2024-09-08 12:41		0
1393	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	HIS建档接口增加护照建档功能	耿超		2024-09-08 12:41	2024-04-17		0.00	2024-04-17 22:41	2024-09-08 12:41		0
1329	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	创建订单页面刷身份证的地方，需要做多证件类型适配	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:52	2024-10-12 10:57		0
1328	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	生成项目时，前端提示童工错误，年龄计算错误	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:48	2024-10-12 10:57		0
1327	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	创建订单页面-编辑职业病信息-查询岗期，重复显示两遍	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:47	2024-10-12 10:57		0
1322	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	靳奉迪	排查导检单打印逻辑写在那个程序中	耿超		2024-09-08 12:41	2024-04-08		0.00	2024-04-08 20:38	2024-09-08 12:41		0
1312	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	高	靳奉迪	检验回传问题处理，和其他相关协助问题	耿超		2024-09-08 12:41	2024-04-07		0.00	2024-04-07 10:45	2024-09-08 12:41		0
1304	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告中将“特别提示”改成“温馨提示”，提示内容不变，并在温馨提示之前加上“尊敬的XX先生/女士：您好！临沂市中医医院健康管理中心感谢您的信任和支持。”	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:03	2024-09-08 12:22		0
1303	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	数据及管理->客户数据->客户订单查询，查询页面跟导出报表都增加套餐名称字段	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:02	2024-09-08 12:22		0
1302	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	取消打印自动到检功能，打印导检单只进行导检单打印，不到检订单	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:01	2024-09-08 12:22		0
1301	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告增加对比报告，参考徐医附院报告	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:00	2024-09-08 12:22		0
1300	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	导检单上增加套餐名称，模板设计参考附件图片	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 13:59	2024-09-08 12:22		0
1262	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	需要增加一个OA审批流程，需要单独制作界面-合同外需求需要评估工期报价	耿超		2024-09-08 12:41	2024-03-28		0.00	2024-03-28 13:08	2024-09-08 12:41		0
1242	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	定远上线需求0326	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-26		0.00	2024-03-26 15:53	2024-09-08 12:40		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1218	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	C14对接	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-21		0.00	2024-03-21 11:14	2024-09-08 12:40		0
1211	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	定远需求如文档所示0320	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-20		0.00	2024-03-20 09:59	2024-09-08 12:40		0
1200	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	高	靳奉迪	提升我方入库接口性能	耿超		2024-09-08 12:41	2024-03-18		0.00	2024-03-18 19:58	2024-09-08 12:41		0
1194	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	导引单检查项目需要按照如下图片样式	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-15		0.00	2024-03-15 09:26	2024-09-08 12:40		0
1191	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	团检无身份证导入，需要将身份证默认为体检号	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-14		0.00	2024-03-14 10:50	2024-09-08 12:40		0
1188	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	分检管理-撤回已经提交的项目时，左侧项目状态还是现实已提交	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-13		0.00	2024-03-13 09:57	2024-09-08 12:40		0
1187	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理页面 无身份证模式下登记找不到套餐	耿超		2024-09-08 12:40	2024-03-13		0.00	2024-03-13 09:55	2024-09-08 12:40		0
1128	日照市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	实施交付接口开发	耿超		2024-10-12 10:57	2024-03-06		0.00	2024-03-06 14:11	2024-10-12 10:57		0
1123	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	高	张○○	增加下拉框，支持筛选不同院区的数据	耿超		2024-09-08 12:22	2024-03-06		0.00	2024-03-06 09:24	2024-09-08 12:22		0
1122	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	高	张○○	客户端增加院区显示，区分当前登录的客户端是哪个院区	耿超		2024-09-08 12:22	2024-03-06		0.00	2024-03-06 09:22	2024-09-08 12:22		0
1099	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	团检批量删除项目不会调用作废接口	耿超		2024-09-08 12:41	2024-02-29		0.00	2024-02-29 09:43	2024-09-08 12:41		0
1087	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	骨密度设备对接（2024-02-27）	耿超		2024-09-08 12:40	2024-02-27		0.00	2024-02-27 15:22	2024-09-08 12:40		0
1083	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	身份证读卡器验证（精伦）	耿超		2024-09-08 12:40	2024-02-27		0.00	2024-02-27 09:42	2024-09-08 12:40		0
1077	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理-新增体检类型关联打印	耿超		2024-09-08 12:40	2024-02-26		0.00	2024-02-26 10:17	2024-09-08 12:40		0
1075	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	郭龙飞	订单管理-无身份证登记（2024-0226）	耿超		2024-09-08 12:41	2024-02-26		0.00	2024-02-26 10:13	2024-09-08 12:41		0
1045	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	多院区个检预约报错，跟踪一下错误原因	耿超		2024-09-08 12:22	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:18	2024-09-08 12:22		0
1019	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	化验结果与原始报告结果顺序一致，而且固定各分诊结果顺序，便于查看结果及修改报告。（顺序调整）	耿超		2024-09-08 12:20	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:20		0
1018	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	分检医生界面 需查看历年的检查结果	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:21		0
1017	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	分检查看相关体检结果，便于给予指导	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:21		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1016	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检窗口能看到近三年体检结果，便于做对比。	耿 超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:54	2024-09-08 12:21		0
1015	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检窗口能够查看原始报告要清楚（支持放大）	耿 超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:54	2024-09-08 12:21		0
1014	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检人员能看到体检未完成人员的异常汇总，便于待检人员重要异常结果及时通知。	耿 超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:53	2024-09-08 12:21		0
1013	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	心理设备报告图片接收问题	耿 超		2024-09-13 09:38	2024-04-28		0.00	2024-02-19 15:52	2024-09-13 09:38		100
980	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	设备接口开发	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-02-04		0.00	2024-02-04 10:35	2024-09-08 12:22		0
971	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	耿 超	自助机程序开发	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-02-01		0.00	2024-02-01 17:39	2024-09-08 12:22		0
963	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	耿 超	外网创建订单等接口支持多院区修改及优化	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-02-01		0.00	2024-02-01 09:03	2024-09-08 12:22		0
943	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	目前sf_order表中存在大量收完费但是订单金额小于0的数据	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-25		0.00	2024-01-25 19:18	2024-09-08 12:41		0
942	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	靳奉迪	外网已经完成项目部署需要进行个检写入订单和取消订单的程序优化	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-25		0.00	2024-01-25 18:59	2024-09-08 12:41		0
941	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	调整对比报告细节功能，请评估	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-25		0.00	2024-01-25 18:56	2024-09-08 12:41		0
940	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	靳奉迪	在团检订单管理界面=》单位列表=>编辑备注一栏增加合同上传功能	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-25		0.00	2024-01-25 18:23	2024-09-08 12:41		0
936	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	靳奉迪	开检超过三月未结算订单查询报表	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-25		0.00	2024-01-25 16:03	2024-09-08 12:41		0
921	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	高	Liu 耀	新更新版本，预览报告存在不显示pdf的问题	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-01-24		0.00	2024-01-24 09:47	2024-09-08 12:22		0
917	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	团检数据--》体检未结束查询时间排序异常，无法正常排序	耿 超		2024-09-08 12:41	2024-01-22		0.00	2024-01-22 13:44	2024-09-08 12:41		0
916	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	团检数据--》体检结束未结算完成查询查询全空	耿 超		2024-09-08 12:42	2024-01-22		0.00	2024-01-22 13:40	2024-09-08 12:42		0
914	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	数据及管理--》财务数据--》收入概况 实际收入 2024年出现负金额	耿 超		2024-09-08 12:42	2024-01-22		0.00	2024-01-22 13:04	2024-09-08 12:42		0
908	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	耿 超	排队接口,需要根据不同的院区调用不同的接口	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-01-19		0.00	2024-01-19 08:40	2024-09-08 12:22		0
899	【运维项目】宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	靳奉迪	增加无痛胃肠镜的强制获取功能	耿 超	2.00	2024-09-08 12:42	2024-01-17		0.00	2024-01-17 14:36	2024-09-08 12:42		0
835	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	高	张○○	对接单点登录	耿 超		2024-09-08 12:22	2024-01-05		0.00	2024-01-05 14:32	2024-09-08 12:22		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
756	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	结算报表，自费已收金额不显示，版面无法完成排序	耿超		2024-09-08 12:42	2023-12-08		0.00	2023-12-08 10:00	2024-09-08 12:42		100
738	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	线上个人订单写入后取消订单后没有进行缴费撤销--问题记录 后续方案再讨论	耿超		2024-09-08 12:42	2023-11-30		0.00	2023-11-30 15:26	2024-09-08 12:42		0
681	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	个人缴费存在两次重复推送缴费问题	耿超	6.00	2024-09-08 12:42	2023-11-27	2023-11-28	3.00	2023-11-15 19:00	2024-09-08 12:42		20
679	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	靳奉迪	缴费老团检单位存在visNum错误的问题，推送团检缴费需要平台重新校验visNum	耿超		2024-08-06 16:28	2023-11-15		0.00	2023-11-15 18:58	2024-08-06 16:28		0
678	【运维项目】宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	靳奉迪	性激素六项的参考范围不是具体数值，全是@乱码	耿超		2024-08-06 16:28	2023-11-15		0.00	2023-11-15 18:57	2024-08-06 16:28		0
676	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	已关闭	普通	靳奉迪	体检系统撤销到检功能按钮，需要排查一下是否附带撤销申请单功能	耿超		2024-09-08 12:43	2023-11-15	2023-11-27	3.00	2023-11-15 18:21	2024-09-08 12:43		100