

问题

预期时间: 1025.7 耗时: 1239.2

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5444	【6】海门市人民医院	bug	新建	普通	杨卿玉	漏洞修复	侶同欢	1.00	2025-04-25 18:40	2025-04-25	2025-04-25	0.00	2025-04-25 10:03			0
5374	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	新建	紧急	杨鑫迪	每天超声无法看到免预约申请的原因并解决	侶同欢	5.00	2025-04-21 12:27	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 12:27			0
5372	【6】海门市人民医院	功能需求	新建	普通	杨鑫迪	报告内的升高降低需要换成箭头。	侶同欢	1.00	2025-04-21 12:23	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 12:23			0
5369	【6】辽宁方大总医院	技术支持	新建	普通	侶同欢	执行状态确认，结果回传接口	侶同欢		2025-04-21 10:32	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 10:32			0
5325	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已解决	普通	侶同欢	接口联调工作	侶同欢	48.00	2025-04-21 10:31	2025-04-10	2025-04-20	120.00	2025-04-17 15:59			100
5324	【6】海门市人民医院	功能需求	新建	普通	杨鑫迪	海门报告修改	侶同欢	1.00	2025-04-20 10:57	2025-04-17		0.00	2025-04-17 15:53			0
5308	【6】辽宁方大总医院	接口需求	新建	立刻	王智慧	血压仪对接	侶同欢		2025-04-16 17:13	2025-04-16		0.00	2025-04-16 17:13			0
5248	【6】辽宁方大总医院	技术支持	暂且不处理	普通	王智慧	消息通知报错	侶同欢	4.00	2025-04-15 16:24	2025-04-10		0.00	2025-04-10 16:59			0
5207	【6】辽宁方大总医院	bug	已关闭	高	王智慧	下载打印插件失败	侶同欢	0.50	2025-04-21 15:52	2025-04-08	2025-04-11	0.00	2025-04-08 14:50	2025-04-21 15:52		0
5203	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已解决	普通	侶同欢	接口联调测试	侶同欢	24.00	2025-04-17 15:58	2025-04-07	2025-04-09	24.00	2025-04-08 08:38			100
5183	【6】辽宁方大总医院	接口需求	新建	高	王智慧	体重秤接口	侶同欢	2.00	2025-04-17 12:40	2025-04-03	2025-04-18	0.00	2025-04-03 14:51			0
5171	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	紧急	王智慧	导检单表头修改	侶同欢	0.20	2025-04-09 14:02	2025-04-02	2025-04-08	0.10	2025-04-02 17:11	2025-04-09 14:02		0
5170	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已解决	普通	侶同欢	缴费接口联调	侶同欢	11.00	2025-04-10 09:11	2025-04-02	2025-04-03	11.00	2025-04-02 17:08			100
5169	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	改档接口	侶同欢	5.00	2025-04-03 22:02	2025-04-02	2025-04-02	5.00	2025-04-02 17:05	2025-04-03 22:02		100
5139	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已解决	普通	侶同欢	接口联调	侶同欢	8.00	2025-04-03 09:37	2025-03-31	2025-04-01	14.00	2025-03-31 17:32			100
5095	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	普通	侶同欢	结果异常抓取	侶同欢	8.00	2025-04-03 22:03	2025-03-26	2025-03-26	8.00	2025-03-26 17:08	2025-04-03 22:03		100
5094	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	超声结果回传	侶同欢	16.00	2025-04-23 15:02	2025-03-27	2025-03-28	16.00	2025-03-26 17:05	2025-04-23 15:02		100
5021	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	检验结果回传	侶同欢	16.00	2025-04-23 15:02	2025-03-19	2025-03-20	16.00	2025-03-19 17:19	2025-04-23 15:02		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4992	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	字典导入, 代码发版	侣同欢	5.00	2025-03-20 22:06	2025-03-18	2025-03-18	5.00	2025-03-18 17:13	2025-03-20 22:06		100
4991	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	lis结果回传问题	侣同欢	3.00	2025-03-20 22:19	2025-03-18	2025-03-18	3.00	2025-03-18 17:12	2025-03-20 22:19		100
4982	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	高	侣同欢	项目字典导入	侣同欢	4.00	2025-03-20 22:06	2025-03-17	2025-03-17	4.00	2025-03-17 10:49	2025-03-20 22:06		100
4975	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门发版后问题处理	侣同欢	8.00	2025-03-20 22:17	2025-03-14	2025-03-14	8.00	2025-03-14 17:15	2025-03-20 22:17		100
4958	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	问题处理	侣同欢	8.00	2025-03-20 22:17	2025-03-13	2025-03-13	8.00	2025-03-13 17:50	2025-03-20 22:17		100
4909	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	检中, 自助机, 通讯桥发版	侣同欢	3.00	2025-03-20 22:16	2025-03-10	2025-03-10	3.00	2025-03-10 17:20	2025-03-20 22:16		100
4906	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检报告	侣同欢	1.00	2025-03-20 22:20	2025-03-10	2025-03-12	1.00	2025-03-10 16:24	2025-03-20 22:20		0
4905	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	(延期处理) 团检报告封皮	侣同欢	1.00	2025-03-20 22:18	2025-03-10	2025-03-12	1.00	2025-03-10 16:19	2025-03-20 22:18		100
4872	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	数据整理	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:07	2025-03-06	2025-03-06	0.50	2025-03-06 17:23	2025-03-20 22:07		100
4871	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门3.6日技术支持内容	侣同欢	3.00	2025-03-20 22:19	2025-03-06	2025-03-06	3.00	2025-03-06 17:22	2025-03-20 22:19		100
4841	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	条码打印添加年龄	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:10	2025-03-05	2025-03-07	0.50	2025-03-05 09:09	2025-03-20 22:10		100
4812	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	报告展示	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:18	2025-03-03	2025-03-07	0.50	2025-03-03 16:58	2025-03-20 22:18		100
4798	【6】辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	普通	侣同欢	申请单推送撤销	侣同欢	52.00	2025-03-20 22:07	2025-03-03	2025-03-12	0.00	2025-03-03 14:52	2025-03-20 22:07		100
4797	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	团检转账发票, 支付多次退费	侣同欢	7.00	2025-03-20 22:16	2025-03-03	2025-03-03	7.00	2025-03-03 14:48	2025-03-20 22:16		100
4754	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	胃肠镜推送	侣同欢	4.00	2025-03-20 22:16	2025-02-26	2025-02-26	4.00	2025-02-26 17:33	2025-03-20 22:16		100
4739	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	报表开发, 建档接口调整	侣同欢	5.00	2025-03-20 22:16	2025-02-25	2025-02-25	5.00	2025-02-25 17:08	2025-03-20 22:16		100
4704	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侣同欢	方大接口开发	侣同欢	40.00	2025-03-20 22:06	2025-02-24	2025-02-28	39.00	2025-02-24 10:56	2025-03-20 22:06		100
4703	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侣同欢	方大接口对接	侣同欢	40.00	2025-03-20 22:06	2025-02-17	2025-02-21	0.00	2025-02-24 10:53	2025-03-20 22:06		100
4635	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检报告	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:14	2025-02-18	2025-02-18	1.00	2025-02-18 14:11	2025-03-20 22:14		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4623	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	项目同步问题	侣同欢	16.00	2025-03-20 22:06	2025-02-14	2025-02-14	16.00	2025-02-17 11:14	2025-03-20 22:06		100
4622	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	侣同欢	海门功能维护	侣同欢	64.00	2025-04-08 16:38	2025-02-10	2025-02-14	64.00	2025-02-17 11:12	2025-03-20 22:14		100
4560	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	上线后技术支持	侣同欢		2025-02-12 09:13	2025-02-05	2025-02-08	32.00	2025-02-10 08:51	2025-02-12 09:13		100
4495	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	立刻	韩吉委	放射自动登记接口优化	侣同欢	2.00	2025-02-25 17:06	2025-01-21	2025-01-21	2.00	2025-01-21 10:21	2025-02-25 17:06		0
4477	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告模板的修改	侣同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-20	2025-01-20	8.00	2025-01-20 14:21	2025-02-12 09:11		100
4469	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	立刻	韩吉委	支付接口问题	侣同欢	8.00	2025-02-12 09:12	2025-01-18	2025-01-18	8.00	2025-01-18 17:45	2025-02-12 09:12		100
4465	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	根据his视图同步项目价格	侣同欢	8.00	2025-02-12 09:11	2025-01-17	2025-01-17	8.00	2025-01-17 15:20	2025-02-12 09:11		100
4463	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已关闭	高	韩吉委	根据医院提供的重大阳抓取规则进行添加特殊规则	侣同欢	16.00	2025-03-20 22:15	2025-01-17	2025-01-21	16.00	2025-01-17 11:36	2025-03-20 22:15		100
4452	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	普通	杨卿玉	团检创建个人收费订单	侣同欢		2025-02-12 09:12	2025-01-14	2025-01-14	8.00	2025-01-16 10:07	2025-02-12 09:12		0
4451	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	技术支持	侣同欢	16.00	2025-02-12 09:13	2025-01-15	2025-01-16	16.00	2025-01-16 10:04	2025-02-12 09:13		100
4450	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	需求功能	侣同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-13	2025-01-13	8.00	2025-01-16 10:00	2025-02-12 09:11		100
4449	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	放射自动登记调整	侣同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-16	2025-01-16	8.00	2025-01-16 09:59	2025-02-12 09:11		100
4412	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门技术支持-上线前任务	侣同欢		2025-01-16 09:50	2025-01-10	2025-01-12	24.00	2025-01-12 19:10	2025-01-16 09:50		0
4407	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	检中系统部署	侣同欢		2025-03-04 21:59	2025-01-10	2025-01-17	32.00	2025-01-10 16:00	2025-03-04 21:59		100
4398	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨卿玉	需求修改	侣同欢		2025-02-12 09:12	2025-01-06	2025-01-09	32.00	2025-01-09 20:06	2025-02-12 09:12		0
4370	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	自助机的打印时间和预约时间校验	侣同欢	1.00	2025-01-16 09:52	2025-01-08		1.00	2025-01-08 09:23	2025-01-16 09:52		0
4221	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	普通	杨卿玉	BUG修复	侣同欢	80.00	2025-01-16 09:46	2024-12-16		80.00	2024-12-24 17:39	2025-01-16 09:46		100
4096	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门人民医院上线前准备	侣同欢	40.00	2025-01-16 09:52	2024-12-02	2024-12-06	40.00	2024-12-06 16:04	2025-01-16 09:52		100
4012	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门上线前技术支持	侣同欢	40.00	2025-01-16 09:53	2024-11-25	2024-11-29	40.00	2024-11-29 16:11	2025-01-16 09:53		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3920	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	侣同欢	超声自动预约	侣同欢	40.00	2025-04-03 22:03	2024-11-18	2024-11-22	40.00	2024-11-22 14:48	2025-04-03 22:03		100
3858	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	技术支持	侣同欢	24.00	2025-01-16 09:53	2024-11-13	2024-11-15	24.00	2024-11-15 11:17	2025-01-16 09:53		0
3761	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	杨卿玉	对接短信业务平台	侣同欢	8.00	2025-04-03 22:03	2024-11-11		8.00	2024-11-11 15:16	2025-04-03 22:03		0
3707	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	现场技术支持	侣同欢	15.00	2025-01-16 09:53	2024-11-04	2024-11-08	15.00	2024-11-05 15:07	2025-01-16 09:53		100
3706	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	服务器环境部署	侣同欢	24.00	2025-04-10 14:50	2024-11-04	2024-11-08	25.00	2024-11-05 15:05	2025-04-10 14:50		0
3670	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	杨鑫迪	海门人民医院技术支持 十月最后一周	侣同欢	40.00	2025-04-03 22:03	2024-10-28	2024-11-01	40.00	2024-10-31 16:51	2025-04-03 22:03		100
3553	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	如皋技术支持	侣同欢	24.00	2025-02-12 09:14	2024-10-23	2024-10-25	24.00	2024-10-24 14:15	2025-02-12 09:14		100
3552	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门接口开发调试，十月第四周	侣同欢	16.00	2025-02-12 09:14	2024-10-21	2024-10-22	16.00	2024-10-24 14:15	2025-02-12 09:14		100
3458	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门正式上线，十月第三周	侣同欢	56.00	2025-02-12 09:14	2024-10-14	2024-10-20	56.00	2024-10-16 10:16	2025-02-12 09:14		0
3388	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门上线，十月第二周	侣同欢	48.00	2024-10-14 10:31	2024-10-08	2024-10-13	48.00	2024-10-12 10:43	2024-10-12 14:27		0
3387	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门接口开发调试，九月第四周	侣同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		57.00	2024-10-12 10:40	2024-10-12 14:27		0
3385	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门接口开发调试，九月第三周	侣同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		28.00	2024-10-12 10:36	2024-10-12 14:27		0
3384	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门接口调试，九月第二周	侣同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		16.00	2024-10-12 10:33	2024-10-12 14:27		0
3383	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侣同欢	海门接口开发调试	侣同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		18.00	2024-10-12 10:29	2024-10-12 14:27		100
3296	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持查看检查结果，支持按照选择单项结果进行打印。	侣同欢	4.00	2024-10-25 10:33	2024-10-11		0.00	2024-10-11 08:13		销售需求	0
3291	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持费用项目自定义数量开单，如药品，材料费等。	侣同欢	3.00	2024-10-11 09:16			5.00	2024-10-11 08:07		销售需求	0
3290	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持配置单位订单定制类型：固定套餐、固定套餐有限、个性化有限、个性化无限等。	侣同欢	16.00	2024-10-11 09:16			15.00	2024-10-11 08:07		销售需求	0
3191	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持标记报告领取方式，如：个人领取、单位领取、邮寄、线上查询，方便后续报告管理工作。	侣同欢	4.00	2024-10-11 09:35			1.00	2024-10-11 07:57	2024-10-11 07:58	销售需求	0
3158	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持根据主检医生检索相关主检医生主检的报告。	侣同欢	2.00	2024-10-11 07:57			0.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3157	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持批量领取报告。	佘同欢	2.00	2024-10-11 09:37			1.00	2024-10-11 07:57	2024-10-11 09:37	销售需求	0
3156	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持自动汇总异常项目及此检查项目存在的异常，可选择项目自动生成回访短信（可编辑）进行短信通知。	佘同欢	4.00	2024-10-11 07:57			4.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3155	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持撤销提交的检查结果。	佘同欢	4.00	2024-10-11 07:57			4.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3154	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持科室检查过程中声音录制，支持可视化管理录音，避免医患纠纷。	佘同欢	8.00	2024-10-11 07:57			10.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3153	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持填写家庭成员信息，做到人群关联性管理。	佘同欢	8.00	2024-10-11 07:57			0.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3151	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	短信模板支持自定义修改。	佘同欢	24.00	2024-10-11 07:57			26.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3150	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	体检前会进行短信提醒，提醒体检时间及体检注意事项。支持自定义设置提醒时间。	佘同欢	4.00	2024-10-11 07:57			7.00	2024-10-11 07:57		销售需求	0
3144	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	颜寒	支持短信、电话通知。	佘同欢	4.00	2024-10-25 22:48			0.00	2024-10-11 07:56		销售需求	0
3141	6.0产品开发	功能需求	已关闭	普通	颜寒	支持通过专家共识问卷进行1+X个性化推荐检查项目方式预约。	佘同欢	8.00	2024-11-20 15:19			0.00	2024-10-11 07:56	2024-11-20 15:19	销售需求	0
2159	5.0 版本问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	韩吉委	团检订单创建订单删除二次提醒	佘同欢	0.50	2024-08-29 14:02	2024-08-19		0.30	2024-08-19 16:33			100
2158	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	普通	韩吉委	统计报表审核工作量	佘同欢	0.50	2024-08-29 13:57	2024-08-19		0.30	2024-08-19 16:30			100
1840	5.0 版本问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	匿名用户	DD_OrderItem表ID未赋值	佘同欢	1.00	2024-10-12 09:31	2024-07-16		0.00	2024-07-16 17:05	2024-10-12 09:31		0
946	5.0 版本问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	靳奉迪	交易管理通过会员卡缴费失败	佘同欢		2024-10-12 09:31	2024-01-26		0.00	2024-01-26 11:27	2024-10-12 09:31		0
945	5.0 版本问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	靳奉迪	消息推送界面目前功能还没有进行完善	佘同欢		2024-10-12 09:31	2024-01-26		0.00	2024-01-26 11:20	2024-10-12 09:31		0
944	5.0 版本问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	靳奉迪	团检订单是否替检功能不全面	佘同欢		2024-10-12 09:31	2024-01-26		0.00	2024-01-26 09:42	2024-10-12 09:31		0
939	5.0 版本问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	王智慧	异常项目通知界面增加查看人员全部项目结果的功能	佘同欢		2024-01-25 18:06	2024-01-25		0.00	2024-01-25 16:37			0
938	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	高	王智慧	异常项目通知，点击人员列表时，回访记录列表不刷新	佘同欢		2024-01-25 18:06	2024-01-25		0.00	2024-01-25 16:36			0
930	衡水康之源体检中心	bug	已关闭	普通	赵淑聪	辅助检查不是合并写的结果，在报告预览里生成不了	佘同欢		2024-10-12 09:38	2024-01-24		0.00	2024-01-24 14:28	2024-10-12 09:38		0
924	衡水康之源体检中心	bug	已关闭	高	王智慧	人员主检后退回主检及总检存在错误	佘同欢		2024-10-12 09:38	2024-01-24		0.00	2024-01-24 10:18	2024-10-12 09:38		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
923	衡水康之源体检中心	bug	已关闭	紧急	王智慧	主检报告中彩超结果重复	佘同欢		2024-10-12 09:38	2024-01-24		0.00	2024-01-24 10:09	2024-10-12 09:38		0
920	衡水康之源体检中心	bug	已关闭	紧急	王智慧	主检完成，退回分检后录入结果后，无法进行初审及后续动作	佘同欢		2024-10-12 09:38	2024-01-24		0.00	2024-01-24 09:44	2024-10-12 09:38		0
911	5.0 版本问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	李波	增加导检单回收功能	佘同欢	6.00	2024-01-19 17:33	2024-01-19		0.00	2024-01-19 12:25			100
903	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	立刻	靳奉迪	导检单配置后不显示一般检查等项目	佘同欢		2024-01-19 09:37	2024-01-17		0.00	2024-01-17 17:23			100
902	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	立刻	靳奉迪	报告合并后结果展示重复	佘同欢		2024-01-19 09:37	2024-01-17		0.00	2024-01-17 17:10			100
898	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	普通	靳奉迪	总检完成报告变更订单状态到未检报错	佘同欢		2024-01-19 09:37	2024-01-17		0.00	2024-01-17 14:28			100
886	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	普通	靳奉迪	科室功能页报错	佘同欢		2024-01-19 09:38	2024-01-16		0.00	2024-01-16 10:51			100
885	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	普通	靳奉迪	开单项目功能菜单是否启用查询失效	佘同欢		2024-01-19 09:38	2024-01-16		0.00	2024-01-16 10:39			100
871	5.0 版本问题与需求反馈	bug	反馈	普通	靳奉迪	条码类型配置存储错误	佘同欢		2024-01-19 09:38	2024-01-12		0.00	2024-01-12 11:52			100
870	5.0 版本问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	靳奉迪	开单项目内配置条码类型为项目条码时需要打印可灵活选择打印体检号或PatientID	佘同欢		2024-01-19 14:23	2024-01-12		0.00	2024-01-12 11:19			100