

问题

预期时间: 1439.1 耗时: 1652.62

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5369	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	新建	普通	侶 同欢	执行状态确认，结果回传接口	侶 同欢		2025-04-21 10:32	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 10:32			0
5325	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	已解决	普通	侶 同欢	接口联调工作	侶 同欢	48.00	2025-04-21 10:31	2025-04-10	2025-04-20	120.00	2025-04-17 15:59			100
5203	【6】 辽宁方大总医院	接口需求	已解决	普通	侶 同欢	接口联调测试	侶 同欢	24.00	2025-04-17 15:58	2025-04-07	2025-04-09	24.00	2025-04-08 08:38			100
5170	【6】 辽宁方大总医院	接口需求	已解决	普通	侶 同欢	缴费接口联调	侶 同欢	11.00	2025-04-10 09:11	2025-04-02	2025-04-03	11.00	2025-04-02 17:08			100
5169	【6】 海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	侶 同欢	改档接口	侶 同欢	5.00	2025-04-03 22:02	2025-04-02	2025-04-02	5.00	2025-04-02 17:05	2025-04-03 22:02		100
5139	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	已解决	普通	侶 同欢	接口联调	侶 同欢	8.00	2025-04-03 09:37	2025-03-31	2025-04-01	14.00	2025-03-31 17:32			100
5095	【6】 海门市人民医院	bug	已关闭	普通	侶 同欢	结果异常抓取	侶 同欢	8.00	2025-04-03 22:03	2025-03-26	2025-03-26	8.00	2025-03-26 17:08	2025-04-03 22:03		100
5094	【6】 辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶 同欢	超声结果回传	侶 同欢	16.00	2025-04-23 15:02	2025-03-27	2025-03-28	16.00	2025-03-26 17:05	2025-04-23 15:02		100
5021	【6】 辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶 同欢	检验结果回传	侶 同欢	16.00	2025-04-23 15:02	2025-03-19	2025-03-20	16.00	2025-03-19 17:19	2025-04-23 15:02		100
4992	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	字典导入，代码发版	侶 同欢	5.00	2025-03-20 22:06	2025-03-18	2025-03-18	5.00	2025-03-18 17:13	2025-03-20 22:06		100
4991	【6】 海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	lis结果回传问题	侶 同欢	3.00	2025-03-20 22:19	2025-03-18	2025-03-18	3.00	2025-03-18 17:12	2025-03-20 22:19		100
4982	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	高	侶 同欢	项目字典导入	侶 同欢	4.00	2025-03-20 22:06	2025-03-17	2025-03-17	4.00	2025-03-17 10:49	2025-03-20 22:06		100
4975	【6】 海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	海门发版后问题处理	侶 同欢	8.00	2025-03-20 22:17	2025-03-14	2025-03-14	8.00	2025-03-14 17:15	2025-03-20 22:17		100
4958	【6】 海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	问题处理	侶 同欢	8.00	2025-03-20 22:17	2025-03-13	2025-03-13	8.00	2025-03-13 17:50	2025-03-20 22:17		100
4909	【6】 海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	检中，自助机，通讯桥发版	侶 同欢	3.00	2025-03-20 22:16	2025-03-10	2025-03-10	3.00	2025-03-10 17:20	2025-03-20 22:16		100
4872	【6】 辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	数据整理	侶 同欢	0.50	2025-03-20 22:07	2025-03-06	2025-03-06	0.50	2025-03-06 17:23	2025-03-20 22:07		100
4871	【6】 海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	海门3.6日技术支持内容	侶 同欢	3.00	2025-03-20 22:19	2025-03-06	2025-03-06	3.00	2025-03-06 17:22	2025-03-20 22:19		100
4798	【6】 辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	普通	侶 同欢	申请单推送撤销	侶 同欢	52.00	2025-03-20 22:07	2025-03-03	2025-03-12	0.00	2025-03-03 14:52	2025-03-20 22:07		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4797	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	团检转账发票，支付多次退费	侶同欢	7.00	2025-03-20 22:16	2025-03-03	2025-03-03	7.00	2025-03-03 14:48	2025-03-20 22:16		100
4754	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	胃肠镜推送	侶同欢	4.00	2025-03-20 22:16	2025-02-26	2025-02-26	4.00	2025-02-26 17:33	2025-03-20 22:16		100
4739	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	报表开发，建档接口调整	侶同欢	5.00	2025-03-20 22:16	2025-02-25	2025-02-25	5.00	2025-02-25 17:08	2025-03-20 22:16		100
4704	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	方大接口开发	侶同欢	40.00	2025-03-20 22:06	2025-02-24	2025-02-28	39.00	2025-02-24 10:56	2025-03-20 22:06		100
4703	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	方大接口对接	侶同欢	40.00	2025-03-20 22:06	2025-02-17	2025-02-21	0.00	2025-02-24 10:53	2025-03-20 22:06		100
4623	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	项目同步问题	侶同欢	16.00	2025-03-20 22:06	2025-02-14	2025-02-14	16.00	2025-02-17 11:14	2025-03-20 22:06		100
4622	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	侶同欢	海门功能维护	侶同欢	64.00	2025-04-08 16:38	2025-02-10	2025-02-14	64.00	2025-02-17 11:12	2025-03-20 22:14		100
4560	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	上线后技术支持	侶同欢		2025-02-12 09:13	2025-02-05	2025-02-08	32.00	2025-02-10 08:51	2025-02-12 09:13		100
4412	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门技术支持-上线前任务	侶同欢		2025-01-16 09:50	2025-01-10	2025-01-12	24.00	2025-01-12 19:10	2025-01-16 09:50		0
4096	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门人民医院上线前准备	侶同欢	40.00	2025-01-16 09:52	2024-12-02	2024-12-06	40.00	2024-12-06 16:04	2025-01-16 09:52		100
4012	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门上线前技术支持	侶同欢	40.00	2025-01-16 09:53	2024-11-25	2024-11-29	40.00	2024-11-29 16:11	2025-01-16 09:53		100
3920	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	侶同欢	超声自动预约	侶同欢	40.00	2025-04-03 22:03	2024-11-18	2024-11-22	40.00	2024-11-22 14:48	2025-04-03 22:03		100
3858	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	技术支持	侶同欢	24.00	2025-01-16 09:53	2024-11-13	2024-11-15	24.00	2024-11-15 11:17	2025-01-16 09:53		0
3707	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	现场技术支持	侶同欢	15.00	2025-01-16 09:53	2024-11-04	2024-11-08	15.00	2024-11-05 15:07	2025-01-16 09:53		100
3706	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	服务器环境部署	侶同欢	24.00	2025-04-10 14:50	2024-11-04	2024-11-08	25.00	2024-11-05 15:05	2025-04-10 14:50		0
3553	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	如皋技术支持	侶同欢	24.00	2025-02-12 09:14	2024-10-23	2024-10-25	24.00	2024-10-24 14:15	2025-02-12 09:14		100
3552	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门接口开发调试，十月第四周	侶同欢	16.00	2025-02-12 09:14	2024-10-21	2024-10-22	16.00	2024-10-24 14:15	2025-02-12 09:14		100
3458	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门正式上线，十月第三周	侶同欢	56.00	2025-02-12 09:14	2024-10-14	2024-10-20	56.00	2024-10-16 10:16	2025-02-12 09:14		0
3388	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门上线，十月第二周	侶同欢	48.00	2024-10-14 10:31	2024-10-08	2024-10-13	48.00	2024-10-12 10:43	2024-10-12 14:27		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3387	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门接口开发调试，九月第四周	侶同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		57.00	2024-10-12 10:40	2024-10-12 14:27		0
3385	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门接口开发调试，九月第三周	侶同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		28.00	2024-10-12 10:36	2024-10-12 14:27		0
3384	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门接口调试，九月第二周	侶同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		16.00	2024-10-12 10:33	2024-10-12 14:27		0
3383	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	海门接口开发调试	侶同欢		2024-10-12 14:27	2024-10-12		18.00	2024-10-12 10:29	2024-10-12 14:27		100
2213	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	授权错误	李波	2.00	2024-08-28 17:42	2024-08-28		2.00	2024-08-28 17:42			0
2012	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	采血核收重复	李波	3.00	2024-08-05 17:37	2024-08-05		3.00	2024-08-05 17:37			0
1810	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	套餐问题	李波	3.00	2024-07-11 17:32	2024-07-11		3.00	2024-07-11 17:20			0
1790	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	修改检前保存订单接口	李波	4.00	2024-07-09 17:34	2024-07-09		4.00	2024-07-09 17:32			0
1783	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	问卷结果展示	李波	2.00	2024-07-08 17:27	2024-07-08		2.00	2024-07-08 16:50			0
1782	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶同欢	演示环境数据库	李波	6.00	2024-07-08 17:26	2024-07-08		6.00	2024-07-08 16:50			0
1771	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	导检单项目分类型	李波	3.00	2024-07-05 17:32	2024-07-05		3.00	2024-07-05 16:53			0
1770	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	排队信息接口	李波	5.00	2024-07-05 17:32	2024-07-05		5.00	2024-07-05 16:52			0
1764	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	异常回访	李波	2.00	2024-07-04 17:16	2024-07-04		2.00	2024-07-04 17:16			0
1763	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	物理检查	李波	6.00	2024-07-04 17:16	2024-07-04		6.00	2024-07-04 17:16			0
1718	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶同欢	版本迁移	李波	56.00	2024-07-03 17:17	2024-06-26		56.00	2024-06-26 17:33			0
1713	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	导检单打印	李波	1.00	2024-06-24 17:30	2024-06-24		1.00	2024-06-24 16:44			0
1712	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	团检职业病报告	李波	1.00	2024-06-24 17:30	2024-06-24		1.00	2024-06-24 16:43			0
1696	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	订单替检	李波	4.00	2024-06-19 17:31	2024-06-19		4.00	2024-06-19 17:30			0
1695	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶同欢	职业病建议	李波	4.00	2024-06-19 17:31	2024-06-19		4.00	2024-06-19 17:30			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1691	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	分检项目撤回	李 波	2.00	2024-06-18 17:38	2024-06-18		2.00	2024-06-18 17:28			0
1690	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	电测听异常抓取	李 波	6.00	2024-06-18 17:37	2024-06-18		6.00	2024-06-18 17:28			0
1687	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	职业病报告	李 波	2.00	2024-06-17 17:39	2024-06-17		2.00	2024-06-17 17:38			0
1686	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常规则抓取	李 波	6.00	2024-06-17 17:38	2024-06-17		6.00	2024-06-17 17:38			0
1682	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	电测听	李 波	8.00	2024-06-14 17:32	2024-06-14		8.00	2024-06-14 17:29			0
1681	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检报告	李 波	4.00	2024-06-13 17:26	2024-06-13		4.00	2024-06-13 17:25			0
1680	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	电测图图片	李 波	2.00	2024-06-13 17:26	2024-06-13		2.00	2024-06-13 17:25			0
1679	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	付费类型	李 波	2.00	2024-06-13 17:26	2024-06-13		2.00	2024-06-13 17:25			0
1673	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	分检管理-历史结果	李 波	2.00	2024-06-12 17:40	2024-06-12		2.00	2024-06-12 17:07			0
1672	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	检查结果-职业病	李 波	6.00	2024-06-12 17:40	2024-06-12		6.00	2024-06-12 17:07			0
1667	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	原始异常名称	李 波	7.00	2024-06-06 17:35	2024-06-06		7.00	2024-06-06 17:08			0
1666	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常字典	李 波	1.00	2024-06-06 17:34	2024-06-06		1.00	2024-06-06 17:08			0
1665	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	电测听	李 波	8.00	2024-06-05 17:49	2024-06-05		8.00	2024-06-05 17:49			0
1655	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检报告	李 波	6.00	2024-06-04 17:24	2024-06-04		6.00	2024-06-04 17:23			0
1654	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	消息通知	李 波	1.00	2024-06-04 17:24	2024-06-04		1.00	2024-06-04 17:22			0
1653	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检报告生成问题	李 波	1.00	2024-06-04 17:24	2024-06-04		1.00	2024-06-04 17:22			0
1637	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	统计报表	李 波	6.00	2024-06-03 17:33	2024-06-03		6.00	2024-06-03 17:31			0
1636	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	异常回访	李 波	3.00	2024-05-31 17:34	2024-05-31		3.00	2024-05-31 17:06			0
1635	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	排队接口	李 波	1.00	2024-05-31 17:34	2024-05-31		1.00	2024-05-31 17:06			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1624	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检报告	李 波	2.00	2024-06-03 17:32	2024-05-30		2.00	2024-05-30 17:18			0
1623	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检报告	李 波	6.00	2024-05-30 17:35	2024-05-30		6.00	2024-05-30 17:17			0
1621	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	异常汇总	李 波	2.00	2024-05-29 17:28	2024-05-29		2.00	2024-05-29 17:27			0
1620	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	订单管理	李 波	2.00	2024-05-29 17:28	2024-05-29		2.00	2024-05-29 17:27			0
1618	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	四色异常	李 波	2.00	2024-05-28 17:32	2024-05-28		2.00	2024-05-28 17:31			0
1617	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	支付日志	李 波	2.00	2024-05-28 17:31	2024-05-28		2.00	2024-05-28 17:30			0
1616	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	套餐职业病项目	李 波	8.00	2024-05-29 17:28	2024-05-28		8.00	2024-05-28 17:30			0
1601	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	报告	李 波	2.00	2024-05-27 17:29	2024-05-27		2.00	2024-05-27 17:11			0
1600	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检订单查询	李 波	2.00	2024-05-27 17:28	2024-05-27		2.00	2024-05-27 17:11			0
1599	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	开单子项目	李 波	2.00	2024-05-27 17:28	2024-05-27		2.00	2024-05-27 17:10			0
1598	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	交易管理	李 波	2.00	2024-05-27 17:28	2024-05-27		2.00	2024-05-27 17:10			0
1594	5.0 版本 问题与需求反馈	技术支持	反馈	普通	侶 同欢	职业病字典	李 波	3.00	2024-05-24 17:41	2024-05-23		3.00	2024-05-23 17:34			0
1586	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	职业病配置	李 波	21.00	2024-05-24 17:41	2024-05-22		21.00	2024-05-22 17:29			0
1575	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	新建	普通	侶 同欢	团检报告	李 波		2024-05-21 17:27	2024-05-21		0.00	2024-05-21 17:27			0
1569	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	加减项操作日志	李 波	2.00	2024-05-20 17:34	2024-05-20		2.00	2024-05-20 15:56			0
1568	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	个检预约取消	李 波	3.00	2024-05-20 17:33	2024-05-20		3.00	2024-05-20 15:56			0
1567	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检验异常	李 波	3.00	2024-05-20 17:33	2024-05-20		3.00	2024-05-20 15:55			0
1565	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	报告导出外网	李 波	4.00	2024-05-17 17:39	2024-05-17		4.00	2024-05-17 17:38			0
1552	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	审核页面-生成的异常 不对	李 波	12.00	2024-05-17 17:39	2024-05-15		12.00	2024-05-15 17:37			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1546	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检订单	李 波	1.00	2024-05-14 17:21	2024-05-14		1.00	2024-05-14 16:48			0
1545	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检订单	李 波	1.00	2024-05-14 17:21	2024-05-14		1.00	2024-05-14 16:47			0
1544	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	授权文件	李 波	6.00	2024-05-14 17:21	2024-05-14		6.00	2024-05-14 16:47			0
1528	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	异常回访	李 波	4.00	2024-05-13 17:28	2024-05-13		4.00	2024-05-13 17:04			0
1527	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检订单	李 波	4.00	2024-05-13 17:28	2024-05-13		4.00	2024-05-13 17:04			0
1523	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	克隆订单	李 波	6.00	2024-05-11 17:27	2024-05-11		6.00	2024-05-11 16:27			0
1522	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	审核工作量	李 波	2.00	2024-05-11 17:27	2024-05-11		2.00	2024-05-11 16:27			0
1518	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检查结果	李 波	2.00	2024-05-10 17:29	2024-05-10		2.00	2024-05-10 17:15			0
1517	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	套餐打折	李 波	2.00	2024-05-10 17:29	2024-05-10		2.00	2024-05-10 17:15			0
1516	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检订单选套餐	李 波	2.00	2024-05-10 17:29	2024-05-10		2.00	2024-05-10 17:15			0
1515	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检订单	李 波	2.00	2024-05-10 17:28	2024-05-10		2.00	2024-05-10 17:14			0
1498	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	预约排期	李 波	12.00	2024-05-08 22:20	2024-05-08		12.00	2024-05-08 17:36			0
1489	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	预约排期	李 波	12.00	2024-05-07 21:18	2024-05-07		12.00	2024-05-07 21:18			0
1475	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	新建	普通	侶 同欢	导检单打印	李 波		2024-05-06 17:39	2024-05-06		0.00	2024-05-06 17:39			0
1471	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	订单项目改状态	李 波	4.00	2024-04-30 17:28	2024-04-30		4.00	2024-04-30 17:13			0
1470	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	pdf转图片	李 波	4.00	2024-04-30 17:28	2024-04-30		4.00	2024-04-30 17:12			0
1463	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	异常	李 波	3.00	2024-04-29 17:36	2024-04-29		3.00	2024-04-29 16:38			0
1462	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	异常回访	李 波	3.00	2024-04-29 17:35	2024-04-29		3.00	2024-04-29 16:38			0
1461	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	医学建议	李 波	2.00	2024-04-29 17:35	2024-04-29		2.00	2024-04-29 16:38			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1458	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检操作项目	李 波	2.00	2024-04-28 17:26	2024-04-28		2.00	2024-04-28 16:08			0
1457	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	替检问题	李 波	6.00	2024-04-28 17:25	2024-04-28		6.00	2024-04-28 16:02			0
1443	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检到检查询报表	李 波	4.00	2024-04-26 17:37	2024-04-26		4.00	2024-04-26 15:40			0
1442	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	客户管理	李 波	4.00	2024-04-26 17:31	2024-04-26		4.00	2024-04-26 15:39			0
1437	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	驳回原因	李 波	2.00	2024-04-25 17:29	2024-04-25		2.00	2024-04-25 16:51			0
1436	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	克隆套餐	李 波	1.00	2024-04-25 17:28	2024-04-25		1.00	2024-04-25 16:51			0
1435	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	筛查类型	李 波	5.00	2024-04-25 17:28	2024-04-25		5.00	2024-04-25 16:50			0
1433	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	克隆订单	李 波	1.00	2024-04-24 17:27	2024-04-24		1.00	2024-04-24 16:27			0
1432	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	条码打印	李 波	4.00	2024-04-24 17:27	2024-04-24		4.00	2024-04-24 16:27			0
1431	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	加减项操作日志	李 波	3.00	2024-04-24 17:26	2024-04-24		3.00	2024-04-24 16:26			0
1424	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	早餐核验	李 波	4.00	2024-04-23 17:34	2024-04-23		4.00	2024-04-23 17:11			0
1423	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检套餐	李 波	4.00	2024-04-23 17:34	2024-04-23		4.00	2024-04-23 17:11			0
1419	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	电测听	李 波	4.00	2024-04-22 17:37	2024-04-22		4.00	2024-04-22 16:47			0
1390	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	职业病问诊	李 波	12.00	2024-04-22 16:47	2024-04-17		12.00	2024-04-17 17:38			0
1385	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码 年龄	李 波	4.00	2024-04-16 17:34	2024-04-16		4.00	2024-04-16 17:34			0
1384	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	打印	李 波	3.00	2024-04-16 17:34	2024-04-16		3.00	2024-04-16 17:33			0
1383	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	报告 排序问题	李 波	1.00	2024-04-16 17:34	2024-04-16		1.00	2024-04-16 17:33			0
1367	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	批量打印	李 波	5.00	2024-04-15 17:45	2024-04-15		5.00	2024-04-15 17:27			0
1366	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	克隆订单	李 波	3.00	2024-04-15 17:45	2024-04-15		3.00	2024-04-15 17:27			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1361	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检验项目 报告重复	李 波	2.00	2024-04-12 17:22	2024-04-12		2.00	2024-04-12 17:13			0
1360	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	身高体重报告顺序	李 波	2.00	2024-04-12 17:22	2024-04-12		2.00	2024-04-12 17:13			0
1359	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	报告管理	李 波	2.00	2024-04-12 17:22	2024-04-12		2.00	2024-04-12 17:13			0
1358	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	医学建议	李 波	2.00	2024-04-12 17:22	2024-04-12		2.00	2024-04-12 17:13			0
1353	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	报告生成 检验项目	李 波	2.00	2024-04-11 17:16	2024-04-11		2.00	2024-04-11 17:15			0
1352	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检查结果	李 波	2.00	2024-04-11 17:16	2024-04-11		2.00	2024-04-11 17:14			0
1351	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	删除订单	李 波	2.00	2024-04-11 17:15	2024-04-11		2.00	2024-04-11 17:14			0
1350	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	分检管理 检验项目	李 波	2.00	2024-04-11 17:15	2024-04-11		4.00	2024-04-11 17:14			0
1342	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	订单创建	李 波	1.00	2024-04-10 17:34	2024-04-10		1.00	2024-04-10 17:21			0
1341	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码快速打印	李 波	1.00	2024-04-10 17:34	2024-04-10		1.00	2024-04-10 17:20			0
1340	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	导检单	李 波	2.00	2024-04-10 17:33	2024-04-10		2.00	2024-04-10 17:20			0
1339	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	订单操作	李 波	3.00	2024-04-10 17:33	2024-04-10		3.00	2024-04-10 17:20			0
1338	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	开单项目删除子项目	李 波	1.00	2024-04-10 17:33	2024-04-10		1.00	2024-04-10 17:19			0
1333	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	修改密码失败问题	李 波	1.00	2024-04-10 08:32	2024-04-09		1.00	2024-04-09 17:53			0
1332	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	套餐打印	李 波	1.00	2024-04-10 08:32	2024-04-09		1.00	2024-04-09 17:53			0
1331	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团结订单查询	李 波	4.00	2024-04-10 08:31	2024-04-09		4.00	2024-04-09 17:53			0
1330	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检验项目异常规则重复	李 波	2.00	2024-04-10 08:31	2024-04-09		2.00	2024-04-09 17:52			0
1313	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	外网接口	李 波	7.00	2024-04-07 17:43	2024-04-07		7.00	2024-04-07 16:06			0
1311	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	订单状态栏	李 波	1.00	2024-04-07 17:43	2024-04-07		1.00	2024-04-07 09:28			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1309	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	套餐打印	李 波	4.00	2024-04-03 18:03	2024-04-03		4.00	2024-04-03 18:03			0
1306	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	审核-异常汇总	李 波	2.00	2024-04-03 17:49	2024-04-03		2.00	2024-04-03 14:55			0
1305	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	团检添加人员	李 波	1.00	2024-04-03 17:49	2024-04-03		1.00	2024-04-03 14:54			0
1299	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常规则主键修改	李 波	1.00	2024-04-03 17:49	2024-04-03		1.00	2024-04-03 10:16			0
1291	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常新增问题	李 波	4.00	2024-04-02 17:45	2024-04-02		4.00	2024-04-02 16:54			0
1290	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常建议	李 波	4.00	2024-04-02 17:45	2024-04-02		4.00	2024-04-02 16:54			0
1275	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	检查结果回传接口	李 波	2.00	2024-03-29 17:52	2024-03-29		2.00	2024-03-29 16:26			0
1274	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码提示	李 波	2.00	2024-03-29 17:52	2024-03-29		2.00	2024-03-29 15:46			0
1272	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	早餐条码	李 波	2.00	2024-03-29 17:52	2024-03-29		2.00	2024-03-29 11:19			0
1271	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	辅助项目 -分检	李 波	2.00	2024-03-29 17:51	2024-03-29		2.00	2024-03-29 09:30			0
1266	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	开单项目维护	李 波	2.00	2024-03-29 08:29	2024-03-28		2.00	2024-03-28 15:59			0
1258	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	导检单, 条码批量打印	李 波	6.00	2024-03-29 08:29	2024-03-28		6.00	2024-03-28 09:01			0
1248	5.0 版本 问题与需求反馈	技术支持	反馈	普通	侶 同欢	编写系统字典文档	李 波	5.00	2024-03-28 08:57	2024-03-27		5.00	2024-03-27 17:24			0
1246	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	创建订单问题	李 波	1.00	2024-03-28 08:57	2024-03-27		1.00	2024-03-27 13:56			0
1245	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	异常字典报错	李 波	1.00	2024-03-28 08:57	2024-03-27		1.00	2024-03-27 13:55			0
1244	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码生成错误	李 波	1.00	2024-03-28 08:57	2024-03-27		1.00	2024-03-27 13:55			0
1239	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	职业病字典	李 波	2.00	2024-03-26 12:11	2024-03-26		2.00	2024-03-26 11:37			0
1236	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	新建单位	李 波	2.00	2024-03-26 12:10	2024-03-26		2.00	2024-03-26 09:13			0
1233	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	分检管理-辅助项目撤回	李 波	2.50	2024-03-26 08:43	2024-03-25		2.50	2024-03-25 10:31			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1232	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	订单管理 无法删除身份证号	李 波	0.50	2024-03-26 08:43	2024-03-25		0.50	2024-03-25 10:29			0
1217	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	开单项目 跟子项目结构修改	李 波	24.00	2024-03-25 13:43	2024-03-20		24.00	2024-03-20 17:15			0
1210	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	职业病信息 修改	李 波	5.00	2024-03-20 17:43	2024-03-20		5.00	2024-03-20 08:52			0
1198	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	基线bug修改	李 波	4.00	2024-03-16 17:45	2024-03-16		4.00	2024-03-16 16:01			0
1145	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	一体机自助开单	李 波	64.00	2024-03-19 17:40	2024-03-07		64.00	2024-03-07 16:14			0
1144	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	删除套餐	李 波	0.10	2024-03-07 17:36	2024-03-07		0.10	2024-03-07 16:13			0
1143	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码打印	李 波	1.00	2024-03-07 17:35	2024-03-07		1.00	2024-03-07 16:13			0
1141	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	存储过程更新项目检查 状态	李 波	3.00	2024-03-07 17:35	2024-03-07		3.00	2024-03-07 16:12			0
1136	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	外网预约	李 波	5.00	2024-03-06 17:29	2024-03-06		5.00	2024-03-06 16:22			0
1134	5.0 版本 问题与需求反馈	技术支持	反馈	普通	侶 同欢	新员工培训	李 波	3.00	2024-03-06 17:28	2024-03-06		3.00	2024-03-06 16:19			0
1112	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	四色预警	李 波	24.00	2024-03-05 17:36	2024-03-01		24.00	2024-03-01 17:37			0
1104	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	科室工作量	李 波	7.00	2024-02-29 17:41	2024-02-29		7.00	2024-02-29 11:13			0
1094	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	单位类型字典	李 波	0.50	2024-02-29 17:41	2024-02-28		0.50	2024-02-28 17:25			0
1093	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	其他短信模版	李 波	0.50	2024-02-29 17:40	2024-02-28		0.50	2024-02-28 17:21			0
1091	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	驳回记录报表	李 波	8.00	2024-02-28 17:35	2024-02-28		8.00	2024-02-28 13:46			0
1088	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	单位到检查询报表	李 波	6.00	2024-02-27 17:42	2024-02-27		6.00	2024-02-27 16:30			0
1085	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	订单项目时间异常	李 波	1.00	2024-02-27 17:42	2024-02-27		1.00	2024-02-27 13:44			0
1084	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	条码打印设置	李 波	1.00	2024-02-27 17:41	2024-02-27		1.00	2024-02-27 13:43			0
1079	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	开单项目	李 波	0.50	2024-02-26 17:44	2024-02-26		0.50	2024-02-26 16:58			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1078	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	团检订单异常	李 波	4.50	2024-02-26 17:44	2024-02-26		4.50	2024-02-26 16:57			0
1076	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	体检金额统计	李 波	3.00	2024-02-26 17:43	2024-02-26		3.00	2024-02-26 10:14			0
1055	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	增加历次结果横向对比功能	李 波	16.00	2024-02-26 10:14	2024-02-22		16.00	2024-02-22 18:03			0
1037	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	分检结论录入增加电测听	李 波	8.00	2024-02-21 17:58	2024-02-21		8.00	2024-02-21 14:54			0
1030	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	采血统计	李 波	3.00	2024-02-20 18:02	2024-02-20		3.00	2024-02-20 15:23			0
1029	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	采血工作站	李 波	5.00	2024-02-20 18:01	2024-02-20		5.00	2024-02-20 15:22			0
1023	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	导检单打印	李 波	1.00	2024-02-19 17:41	2024-02-19		1.00	2024-02-19 17:41			0
1022	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	反馈	普通	侶 同欢	开单工作量报表	李 波	3.00	2024-02-19 17:40	2024-02-19		3.00	2024-02-19 17:40			0
1021	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	反馈	普通	侶 同欢	lis回传	李 波	4.00	2024-02-19 17:39	2024-02-19		4.00	2024-02-19 17:39			0
1012	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	已关闭	普通	侶 同欢	增加早餐核销功能	李 波	4.00	2024-10-12 16:14	2024-02-18		4.00	2024-02-18 18:10	2024-10-1 2 16:14		0
1000	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	已关闭	普通	侶 同欢	外网接口	李 波	0.50	2024-10-12 16:14	2024-02-18		0.50	2024-02-18 15:08	2024-10-1 2 16:14		0
999	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	导检单回收	李 波	0.50	2024-10-12 16:14	2024-02-18		0.50	2024-02-18 15:07	2024-10-1 2 16:14		0
998	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	替检问题	李 波	0.50	2024-10-12 16:14	2024-02-18		0.50	2024-02-18 15:06	2024-10-1 2 16:14		0
997	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	团检添加人员	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-18		0.50	2024-02-18 15:05	2024-10-1 2 09:39		0
993	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	单张报告打印	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		1.50	2024-02-06 15:21	2024-10-1 2 09:39		0
992	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	订单信息单位不显示	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		0.70	2024-02-06 15:08	2024-10-1 2 09:39		0
991	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	团检绑定套餐	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		0.12	2024-02-06 15:03	2024-10-1 2 09:39		0
990	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶 同欢	订单定制类型	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		0.10	2024-02-06 15:00	2024-10-1 2 09:39		0
989	5.0 版本 问题与需求反馈	技术支持	已关闭	普通	侶 同欢	测试接口	李 波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		0.00	2024-02-06 13:56	2024-10-1 2 09:39		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
988	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	订单管理导出明细	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-06		0.10	2024-02-06 10:04	2024-10-1 2 09:39		0
984	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	已关闭	普通	侶同欢	医学建议脚本	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-05		16.00	2024-02-05 10:48	2024-10-1 2 09:39		0
983	5.0 版本 问题与需求反馈	技术支持	已关闭	普通	侶同欢	测试外网团检预约接口	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-04		0.00	2024-02-04 14:30	2024-10-1 2 09:39		0
975	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	已关闭	普通	侶同欢	通用配置接口	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-02		3.00	2024-02-02 13:30	2024-10-1 2 09:39		0
974	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	删除单位	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-02		0.10	2024-02-02 10:47	2024-10-1 2 09:39		0
962	5.0 版本 问题与需求反馈	功能需求	已关闭	普通	侶同欢	团检通用配置	李波		2024-10-12 09:39	2024-02-01		40.00	2024-02-01 08:49	2024-10-1 2 09:39		0
881	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	异常字典页面不分页	李波	1.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.50	2024-01-12 16:25	2024-10-1 2 16:14		100
880	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	单位体检数据查询报错	李波	3.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.10	2024-01-12 16:24	2024-10-1 2 16:14		100
879	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	单位管理报错	李波	1.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.10	2024-01-12 16:22	2024-10-1 2 16:14		100
878	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	医学建议不能检索	李波	1.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.50	2024-01-12 16:21	2024-10-1 2 16:14		100
877	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	分检提交验证不完整	李波	1.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		1.00	2024-01-12 16:19	2024-10-1 2 16:14		100
876	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	分检撤回功能	李波	4.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.10	2024-01-12 16:16	2024-10-1 2 16:14		100
875	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	团检订单新建单位报错	李波	0.50	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.50	2024-01-12 16:14	2024-10-1 2 16:14		100
874	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	检验项目序号不对	李波	0.50	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.10	2024-01-12 16:13	2024-10-1 2 16:14		100
873	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	导检单打印报错	李波	3.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		1.00	2024-01-12 16:10	2024-10-1 2 16:14		100
872	5.0 版本 问题与需求反馈	bug	已关闭	普通	侶同欢	分检找不到新建的开单项目	李波	1.00	2024-10-12 16:14	2024-01-12		0.50	2024-01-12 16:09	2024-10-1 2 16:14		100