

问题

预期时间: 150.1 耗时: 216.5

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5932	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	协助客户落实群里用户查看报告的相关问题	李鹤	0.50	2025-06-09 14:26	2025-06-06	2025-06-06	0.50	2025-06-06 10:48	2025-06-06 10:48		0
5897	【运维项目】上海市第一人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	提供客户关闭一天所有排期的操作文档	李鹤	0.50	2025-06-06 10:46	2025-06-03	2025-06-03	0.50	2025-06-03 16:16	2025-06-06 10:46		100
5895	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	工时拆分——定远县人民医院客户重复数据合并工具开发和操作	李鹤	5.00	2025-06-06 10:46	2025-06-03	2025-06-03	5.00	2025-06-03 15:08	2025-06-06 10:46		100
5848	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山医院协助客户查询对应日期预约指定项目的人员、协助关闭三个院区端午节的预约日期、尝试处理华山远程VPN连接不上的问题	李鹤	1.50	2025-06-03 09:17	2025-05-28	2025-05-28	1.50	2025-05-28 14:05	2025-06-03 09:17		100
5838	【运维项目】徐州医科大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	排查徐医附院外网团检预约提示没有可用时间的问题	李鹤	1.50	2025-05-30 18:29	2025-05-27	2025-05-27	1.50	2025-05-27 16:58	2025-05-28 14:04		100
5816	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	评估和梳理对接第三方体检系统用到的接口和视图	李鹤	1.00	2025-05-30 18:31	2025-05-26	2025-05-26	1.00	2025-05-26 16:08	2025-05-27 17:40		100
5775	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山医院协助体检科工作人员排查客户无法登录的问题	李鹤	0.50	2025-05-27 17:40	2025-05-22	2025-05-22	0.50	2025-05-22 14:04	2025-05-27 17:40		100
5774	【运维项目】上海市第一人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	市一北院协助体检科客户提供排期系统内网地址以及账号密码	李鹤	0.50	2025-05-27 17:40	2025-05-22	2025-05-22	0.50	2025-05-22 14:03	2025-05-27 17:40		100
5715	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山证书问题协助排查和处理	李鹤	2.00	2025-06-06 10:47	2025-05-20	2025-05-20	2.00	2025-05-20 10:39	2025-06-06 10:47		100
5706	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	5.19杂项工作耗时登记	李鹤	1.00	2025-06-06 10:47	2025-05-19	2025-05-19	1.00	2025-05-19 17:20	2025-06-06 10:47		100
5703	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	新短信平台接入的项目，需要梳理出内容带有手机号的模板。并提供给任哥和相关项目负责人联系客户整改	李鹤	1.00	2025-06-06 10:47	2025-05-19	2025-05-19	1.00	2025-05-19 14:55	2025-06-06 10:47		100
5696	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	深圳医院客户反馈的单位列表显示不全的问题处理	李鹤	1.00	2025-05-30 18:27	2025-05-19	2025-05-19	1.00	2025-05-19 11:10	2025-05-29 19:59		100
5695	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山医院外网SSL证书过期问题协助处理和沟通协调	李鹤	3.30	2025-06-06 10:46	2025-05-19	2025-05-19	3.50	2025-05-19 11:07	2025-06-06 10:46		100
5678	【运维项目】山大二院招远分院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	由于网站扫描出了漏洞 需要先关闭检后PC端	李鹤	0.50	2025-05-29 13:51	2025-05-16	2025-05-16	0.50	2025-05-16 17:17	2025-05-29 13:51		0
5672	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	1, 已排期单位标红处理 2, 需要支持批量删除排期	李鹤	1.50	2025-05-19 11:09	2025-05-16	2025-05-16	1.50	2025-05-16 15:59	2025-05-19 11:09		100
5663	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	5.15杂项工时耗时登记	李鹤	1.50	2025-06-06 10:47	2025-05-15	2025-05-15	1.50	2025-05-16 10:09	2025-06-06 10:47		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5662	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	开发深圳排期电话预约放开日期权限的需求，处理深圳加项包类型的团检取消后重新预约出现套餐内容重复的问题	李鹤	5.00	2025-05-30 18:33	2025-05-15	2025-05-15	5.00	2025-05-16 10:02	2025-05-16 11:02		100
5631	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	解决深圳医院本次升级的相关问题	李鹤	6.00	2025-05-16 10:00	2025-05-13	2025-05-13	6.00	2025-05-13 17:18	2025-05-16 10:00		100
5619	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	升级排期系统以及解决和沟通群里客户提出的问题	李鹤	2.00	2025-05-16 10:00	2025-05-12	2025-05-12	2.00	2025-05-12 18:41	2025-05-16 10:00		100
5618	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	部署和调试心理程序到自助机，完成演示环境搭建	李鹤	7.00	2025-05-16 10:01	2025-05-12	2025-05-12	7.00	2025-05-12 18:40	2025-05-16 10:01		100
5588	【运维项目】上海市第一人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	上海市一4.17号被入侵协助任哥排查和确认服务器等	李鹤	1.50	2025-05-16 10:01	2025-05-09	2025-05-09	1.50	2025-05-09 15:56	2025-05-16 10:01		100
5573	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	工时拆分——扬医附院单位预约控制到时间段需求5月8日开发工时	李鹤	4.00	2025-05-30 18:35	2025-05-08	2025-05-08	4.00	2025-05-08 16:51	2025-05-09 15:58		100
5564	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山等保群里问题处理、确认、落实和沟通回复	李鹤	2.00	2025-05-16 10:01	2025-05-08	2025-05-09	2.00	2025-05-08 11:08	2025-05-16 10:01		100
5563	扬州大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	处理扬医附院修改预约报错问题以及单位排期添加问题	李鹤	2.00	2025-05-30 18:34	2025-05-08	2025-05-08	2.00	2025-05-08 11:05	2025-05-08 13:48		100
5552	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	工时拆分——扬医附院单位预约控制到时间段需求5月7日开发工时	李鹤	4.00	2025-05-08 17:07	2025-05-07	2025-05-07	4.00	2025-05-07 17:20	2025-05-08 17:07		100
5396	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	4.2杂项工作耗时	李鹤	0.50	2025-04-23 08:55	2025-04-22	2025-04-22	0.50	2025-04-22 16:44	2025-04-23 08:55		100
5395	【运维项目】山东大学齐鲁医院	接口需求	已关闭	普通	李鹤	功能需求 #5102 工时拆分	李鹤	4.00	2025-04-23 08:55	2025-04-22	2025-04-22	4.00	2025-04-22 14:12	2025-04-23 08:55		100
5394	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	工时拆分	李鹤	3.00	2025-04-23 08:55	2025-04-22	2025-04-22	3.00	2025-04-22 14:09	2025-04-23 08:55		100
5310	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	把中医体质辨识安装在新自助机上	李鹤		2025-06-03 10:52	2025-04-16	2025-06-30	0.00	2025-04-16 17:35	2025-06-03 10:52		0
5245	郑州中心医院升级5.0	技术支持	已关闭	普通	李鹤	完善满意度问卷查询导出SQL 并协助导出满意度问卷	李鹤	1.00	2025-06-06 10:48	2025-04-10	2025-04-10	1.00	2025-04-10 16:23	2025-06-06 10:48		100
5184	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	4.3杂项工作耗时	李鹤		2025-04-03 15:38	2025-04-03	2025-04-03	2.00	2025-04-03 15:34	2025-04-03 15:38		100
5149	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	4.1杂项工作工时登记	李鹤	2.00	2025-04-02 10:22	2025-04-01	2025-04-01	2.00	2025-04-01 16:16	2025-04-02 08:45		100
5100	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	3.2杂项工作工时登记	李鹤	0.50	2025-04-07 17:39	2025-03-26	2025-03-26	0.50	2025-03-26 17:34	2025-04-07 17:39		100
5083	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	杂项工作耗时登记	李鹤	0.50	2025-04-07 17:39	2025-03-25	2025-03-25	0.50	2025-03-25 16:17	2025-04-07 17:39		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4965	【运维项目】徐州医科大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	徐医附院短信发送情况核查以及失败问题排查、处理	李鹤	0.50	2025-05-27 16:57	2025-03-14	2025-03-14	0.50	2025-03-14 10:34	2025-05-27 16:57		100
4957	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	3.13杂项工作工时	李鹤	1.00	2025-04-02 09:48	2025-03-13	2025-03-13	1.00	2025-03-13 17:37	2025-03-13 17:38		100
4936	【运维项目】徐州医科大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	徐医附院短信发送不稳定问题跟踪排查和沟通	李鹤	1.00	2025-04-02 09:48	2025-03-12	2025-03-12	1.00	2025-03-12 14:02	2025-03-13 17:38		100
4922	【运维项目】南京医大四附院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	南京四院协助排查和解决团检预约界面空白的问题	李鹤	2.00	2025-04-02 09:48	2025-03-11	2025-03-11	2.00	2025-03-11 17:35	2025-03-13 17:38		100
4917	商丘第一人民医院升级5.0	技术支持	已关闭	普通	李鹤	易导检程序地址协助修改、本地搭建运行环境进行调测	李鹤	3.50	2025-03-13 17:38	2025-03-11	2025-03-11	3.50	2025-03-11 15:46	2025-03-13 17:38		100
4910	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	响应客户群里提的上海虹桥单位开放预约后无法选择预约时间的问题	李鹤	0.50	2025-03-13 17:38	2025-03-10	2025-03-10	0.50	2025-03-10 17:29	2025-03-13 17:38		100
4855	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	2025.3.5杂项工作耗时	李鹤	0.50	2025-04-02 09:35	2025-03-05	2025-03-05	0.50	2025-03-05 17:46	2025-03-10 17:22		100
4851	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】同步完成项目和套餐后需要将基础套餐内项目的价格更新	李鹤	0.50	2025-04-02 09:35	2025-03-05		0.50	2025-03-05 15:16	2025-03-05 17:45		100
4832	【运维项目】银川第二人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	社区代预约需求沟通、方案编写、工时评估	李鹤	2.00	2025-04-02 09:34	2025-03-04	2025-03-04	2.00	2025-03-04 15:25	2025-03-05 16:33		100
4827	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【荣成中医院】调试处理客户提出的中医体质辨识报告生成时的需求和BUG	李鹤	3.30	2025-04-02 09:33	2025-03-04	2025-03-04	3.50	2025-03-04 11:24	2025-03-05 16:33		100
4821	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	20250303杂项工作耗时	李鹤	1.00	2025-04-02 09:32	2025-03-03	2025-03-03	1.00	2025-03-03 18:31	2025-03-05 16:33		100
4817	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	荣成中医院，中医体质辨识程序联调以及客户新提出的内容调整调试	李鹤	3.00	2025-04-02 09:32	2025-03-03	2025-03-03	3.00	2025-03-03 17:08	2025-03-05 16:33		100
4789	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	杂项工作耗时	李鹤		2025-03-05 16:33	2025-02-28	2025-02-28	1.00	2025-02-28 17:52	2025-03-05 16:33		100
4777	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	解决群里客户直接提出的排期端相关的程序问题	李鹤		2025-03-10 17:22	2025-02-27	2025-02-27	2.00	2025-02-27 15:24	2025-03-10 17:22		100
4761	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	学习并录制检后随访模块的培训视频提供给客户	李鹤		2025-03-10 17:22	2025-02-27	2025-02-28	1.50	2025-02-27 10:13	2025-03-10 17:22		100
4737	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	检后系统导入检中用户，并设置默认密码以及默认角色权限	李鹤	1.00	2025-05-26 10:15	2025-02-25	2025-02-25	1.00	2025-02-25 15:45	2025-05-26 10:15		100
4720	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【荣成中医体质辨识】生成的报告去掉封面页并且每页添加页眉，页眉内容为姓名性别年龄	李鹤	4.00	2025-03-05 16:33	2025-02-24	2025-02-28	4.00	2025-02-24 16:51	2025-03-05 16:33		100
4717	【运维项目】南阳张仲景医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	南阳张仲景短信平台切换开发	李鹤		2025-03-06 09:21	2025-02-24		4.00	2025-02-24 15:32	2025-03-06 09:21		0
4716	日照市人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	协助绑定ssl证书和解决证书存在的一些问题，并沟通和换绑地址	李鹤		2025-03-03 17:06	2025-02-24	2025-02-24	1.50	2025-02-24 15:11	2025-03-03 17:06		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4696	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	配合内网增加检前选择多个套餐包时的最大和最小数量限制控制	李鹤		2025-02-27 14:40	2025-02-21		4.00	2025-02-21 17:20	2025-02-27 14:40		0
4665	【运维项目】南阳张仲景医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	张仲景医院切换短信平台，创建模板，梳理短信发送模板等	李鹤		2025-03-06 09:21	2025-02-20		2.00	2025-02-20 17:36	2025-03-06 09:21		0
4637	【运维项目】广州中医药大学深圳医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	深圳医院自选项拉取内容时以及提交订单时外网传递packagecode给检中	李鹤		2025-02-19 09:16	2025-02-18		2.50	2025-02-18 14:36	2025-02-19 09:16		0
4598	【运维项目】徐州医科大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	徐医附院协助确认mustcheckitem相关参数	李鹤		2025-03-06 09:25	2025-02-12		1.00	2025-02-12 16:24	2025-03-06 09:25		0
4458	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	启东新提出的检后单位名称需求以及复查短信需求具体细节沟通	李鹤		2025-02-05 14:25	2025-01-16		2.00	2025-01-16 16:15	2025-02-05 14:25		0
4396	【运维项目】徐州医科大学附属医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	徐医附院更换SSL证书不生效问题协助排查和处理	李鹤		2025-02-05 14:28	2025-01-09		1.00	2025-01-09 17:32	2025-02-05 14:28		0
4336	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已关闭	普通	李鹤	华山等保问题——检后管理端增加定期强制更换密码机制	李鹤		2025-02-05 16:40	2025-01-06		0.00	2025-01-06 09:09	2025-02-05 16:40		0
4265	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	华山医院等保测试相关信息整理提供以及环境准备	李鹤	2.00	2025-06-06 10:47	2024-12-30		2.00	2024-12-30 09:53	2025-06-06 10:47		0
4164	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	广医三院演示大纲和演示前期准备、沟通外网和公众号开放相关内容	李鹤	3.00	2025-06-06 10:47	2024-12-16		3.00	2024-12-16 17:33	2025-06-06 10:47		0
4162	【运维项目】复旦大学附属华山医院	bug	已关闭	普通	李鹤	带有特殊字符的护照编号无法登陆微信端的问题处理	李鹤	2.00	2025-06-06 10:47	2024-12-16		2.00	2024-12-16 11:07	2025-06-06 10:47		0
4153	【运维项目】青岛市第三人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	青岛三院一体机程序现场协助部署、联调调试、问题解决	李鹤		2025-02-05 14:34	2024-12-13		10.00	2024-12-13 15:30	2025-02-05 14:34		0
4123	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	响应客户群里提出的客户信息确认以及报告状态确认的问题	李鹤		2024-12-11 11:29	2024-12-10		2.00	2024-12-10 16:25	2024-12-11 11:29		0
4070	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】排期端和代预约端增加扬大附院新增的几个查询条件支持	李鹤	2.00	2024-12-05 17:05	2024-12-04		2.00	2024-12-04 14:27	2024-12-05 17:05		0
4044	【运维项目】青岛市第三人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	一体机刷身份证答卷以及条形码答卷功能调试	李鹤		2024-12-03 17:12	2024-12-03		8.00	2024-12-03 11:05	2024-12-03 17:12		0
4043	【运维项目】青岛市第三人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	一体机新中新读卡器对接	李鹤		2024-12-03 17:12	2024-12-03		6.00	2024-12-03 11:04	2024-12-03 17:12		0
3996	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	排查客户遇到的某单位排期后客户无法预约的问题	李鹤		2024-11-29 16:40	2024-11-28		1.00	2024-11-28 14:49	2024-11-29 16:40		0
3957	【运维项目】青岛市第三人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	一体机程序现场环境调试测试	李鹤		2024-11-29 16:40	2024-11-26		5.00	2024-11-26 17:15	2024-11-29 16:40		0
3942	【运维项目】青岛市第三人民医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	一体机获取检后问卷数据及部署调试	李鹤		2024-11-26 17:17	2024-11-25		8.00	2024-11-25 16:46	2024-11-26 17:17		0
3921	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】验证一体机修改问卷的可行性	李鹤	4.00	2024-11-27 11:29	2024-11-22		4.00	2024-11-22 16:20	2024-11-22 16:20		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3912	【运维项目】复旦大学附属华山医院	技术支持	已关闭	普通	李鹤	排查客户提出的问题	李鹤		2024-11-21 15:38	2024-11-21		1.50	2024-11-21 15:06	2024-11-21 15:38		0
3693	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】完善补充问卷部分，问卷保存时向后端和检中传递问题名称和答案名称	李鹤	2.00	2024-11-06 16:58	2024-11-04		2.00	2024-11-04 13:57	2024-11-05 17:02		0
3545	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】提供外网功能截图给销售同事	李鹤	2.00	2024-10-28 17:12	2024-10-24		2.00	2024-10-24 10:23	2024-10-28 17:12		0
3530	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】外网PC端问卷保存时需要同步跟微信端一样向后端传递问题名称和答案名称	李鹤	1.00	2024-10-23 09:53	2024-10-22		1.00	2024-10-22 14:42	2024-10-23 09:53		0
3449	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】基线开发5.0问卷推荐规则实现分组按符合数量判断逻辑的开发以及增加5.0问卷配置标识	李鹤	5.00	2024-10-21 17:16	2024-10-16		5.00	2024-10-16 08:52	2024-10-21 17:16		0
3439	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【外网基线】基线开发5.0问卷推荐规则梳理逻辑以及将规则整理录入系统	李鹤	11.00	2024-10-18 10:32	2024-10-15		11.00	2024-10-15 13:50	2024-10-18 10:32		0
3412	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【江都人民医院】外网部署包搭建、传输、外网代码分版	李鹤	1.50	2024-10-14 11:00	2024-10-12		1.50	2024-10-12 16:55	2024-10-14 11:00		0
2546	检前检后通用项目	bug	已关闭	普通	李鹤	【广医三院】短信平台对接、联调测试和切换	李鹤	8.00	2024-10-12 09:02	2024-10-09		8.00	2024-10-09 13:40	2024-10-12 09:02		0
2545	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	协助杜芳新导出华山问卷数据以及配合参考其他内容	李鹤	2.00	2024-10-11 11:27	2024-10-09		2.00	2024-10-09 13:39	2024-10-11 11:27		0
2450	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【公司短信平台】齐鲁东区报备验证以及短信平台问题跟踪确认	李鹤	3.00	2024-09-26 11:24	2024-09-24		3.00	2024-09-24 11:01	2024-09-26 11:24		0
2406	检前检后通用项目	功能需求	已关闭	普通	李鹤	【公司新短信平台对接】公司新短信平台初次对接	李鹤	4.00	2024-09-26 11:24	2024-09-19		4.00	2024-09-19 13:56	2024-09-26 11:24		0
2405	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	普通	李鹤	【广医三院】协助支持部署整套外网程序、调通个检、调通项目和套餐同步	李鹤	6.00	2024-09-26 11:24	2024-09-19		6.00	2024-09-19 13:54	2024-09-26 11:24		0