

问题

预期时间: 1158.5 耗时: 1037.77

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5404	【运维项目】湖南省直中医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	删除检后的回访记录，开发给下语句信息，进行学习记录后续进行自己删除	李 鹤		2025-04-23 11:24	2025-04-23	2025-04-23	0.50	2025-04-23 09:16	2025-04-23 11:24		100
5397	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	人社一体化管理界面，针对导入、总检、登记、上传、确认这五个状态可以同时筛选方便查询数据的上传情况，分开搜索条件目前是在一个条件内没办法进行同时搜索多个状态	毕德振	4.00	2025-04-25 18:50	2025-04-22	2025-04-25	4.00	2025-04-22 16:56	2025-04-25 18:26		100
5346	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	4、“财务收费”中的“交易管理”界面增加“单位名称”的信息。	yi 仪传彪	0.40	2025-04-27 11:29	2025-04-18	2025-04-18	0.33	2025-04-18 15:15	2025-04-27 11:29		100
5345	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	3、团检导入模版时增加一个客户类型，默认普通，填入时根据填入的方便批量导入上述的特殊报告生成。	yi 仪传彪	1.00	2025-04-27 11:29	2025-04-18	2025-04-30	1.00	2025-04-18 15:15	2025-04-27 11:29		100
5344	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	2、报告模版修改，如果客户类型是入职的那么在人员基本信息下面增加一个框，显示本次体检的合格根据上述按钮去显示，合格直接显示(医院会提供一句合格的话)，不合格显示输入的不合格的原因，现场判定直接显示空，由医生判定去直接进行手签。下方维护电子签章。	yi 仪传彪	1.00	2025-04-27 11:29	2025-04-18	2025-04-30	1.00	2025-04-18 15:14	2025-04-27 11:29		100
5343	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	1、增加一个特殊入职的客户类型开单时进行选择，根据客户类型进行判定总检审核界面通过按钮前显示三个按钮，分别为合格、不合格、现场判定，点击不合格时需要进行弹窗输入本次不合格的原因。	yi 仪传彪	1.50	2025-04-27 11:29	2025-04-18	2025-04-30	1.50	2025-04-18 15:14	2025-04-27 11:29		100
5342	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	自助机导检单模版和前台通讯桥导检单模版不一致需要技术看下进行更新下	毕德振	6.00	2025-04-25 18:50	2025-04-18	2025-04-25	6.00	2025-04-18 14:40	2025-04-25 14:24		100
5244	【运维项目】国药北方	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	检后帮忙排查短信平台以及短信发送的情况	李 鹤		2025-04-11 09:13	2025-04-10	2025-04-10	1.00	2025-04-10 16:09	2025-04-11 09:13		100
5215	扬州大学附属医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	分检录入骨密度不需要显示专家意见模块都不需要显示	yi 仪传彪		2025-04-09 21:59	2025-04-09	2025-04-09	1.00	2025-04-09 12:09	2025-04-09 21:59		100
5210	扬州大学附属医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	报告导出网站失败，没有明确报错检后工程师配合排查	李 鹤	1.00	2025-04-09 11:38	2025-04-08	2025-04-08	1.00	2025-04-08 15:52	2025-04-09 11:38		100
5191	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	个检订单抽血条码打印后没有变成为已执行的状态，以及其他的检查项目状态的变更	毕德振	1.00	2025-04-25 18:51	2025-04-07	2025-04-08	1.00	2025-04-07 11:25	2025-04-09 12:57		100
5189	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	立刻	韩吉委	如皋偶发现预约的缴费后状态不变，以及个别开单后某个项目状态不变导致的没法到检	毕德振	2.00	2025-04-09 12:57	2025-04-07	2025-04-08	1.00	2025-04-07 07:31	2025-04-09 12:57		100
5174	扬州大学附属医院	技术支持	已关闭	立刻	韩吉委	分检提交选中异常后显示为无，且修改后提交没有更新还是插入	yi 仪传彪	1.50	2025-04-08 15:51	2025-04-03	2025-04-03	1.50	2025-04-03 09:32	2025-04-08 15:51		100
5172	扬州大学附属医院	bug	已关闭	立刻	韩吉委	分检录入骨密度提交错误问题修改，项目状态不变，无法提交	yi 仪传彪	1.50	2025-04-08 15:52	2025-04-02	2025-04-02	1.50	2025-04-02 20:48	2025-04-08 15:52		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5154	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	检前排期节假日有人约进来的问题排查和沟通	李鹤	1.00	2025-04-21 11:18	2025-04-02	2025-04-02	0.00	2025-04-02 09:20	2025-04-21 11:18		100
5146	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	体检人群修改身份证号码时会导致页面加载无法修改	毕德振	1.00	2025-04-12 15:58	2025-04-01	2025-04-11	2.00	2025-04-01 15:46	2025-04-12 15:58		100
5137	【运维项目】湖南省直中医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	需要到处复查短信配置的异常抓取的模版，检中按照样式进行导出	李鹤	2.00	2025-04-23 09:15	2025-03-31	2025-03-31	2.00	2025-03-31 16:10	2025-04-23 09:15		100
5127	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	单位团检预约排期日期后面多一列显示星期几	杨鑫迪	1.00	2025-04-08 09:51	2025-03-31		1.00	2025-03-31 13:58	2025-04-08 09:51		100
5126	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	放基线处理--体检登记和报告管理界面搜索框增加电话号码搜索条件增加	耿超	2.00	2025-04-25 14:24	2025-03-31	2025-04-24	1.00	2025-03-31 13:58	2025-04-25 14:24		100
5125	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面开单时选选择项目和套餐弹窗中的搜索框放的宽度大点	杨鑫迪	0.20	2025-04-10 09:29	2025-03-31	2025-04-02	0.00	2025-03-31 13:58	2025-04-10 09:29		100
5124	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	单位订单锁定订单需要有操作记录，前台页面可以进行查看谁什么时间解锁和锁定	毕德振	2.00	2025-04-12 15:58	2025-03-31	2025-04-11	2.00	2025-03-31 13:57	2025-04-12 15:58		100
5122	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面开单时选择单位时里面的单位显示时间按照倒序进行排序，单位管理进入订单后的排序也是按照时间进行倒序排序	毕德振	0.30	2025-04-12 15:58	2025-03-31	2025-04-11	2.00	2025-03-31 13:54	2025-04-12 15:58		100
5115	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	小程序预约界面显示时间段重复问题	杨鑫迪	0.50	2025-03-30 20:57	2025-03-30	2025-03-30	0.00	2025-03-30 10:11	2025-03-30 20:57		0
5057	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	立刻	韩吉委	修改小程序体检注意事项和常见问题中的上下班时间，改成14:00—17:30	杨鑫迪	0.20	2025-03-24 15:38	2025-03-21	2025-03-21	0.00	2025-03-21 14:43	2025-03-24 15:38		100
5056	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	需要对接新设备动脉硬化	闫朋鸿		2025-03-31 13:52	2025-03-21		0.00	2025-03-21 14:39	2025-03-31 13:52		0
5054	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	血型结果需要进行特殊处理阳性是正常的	毕德振	8.00	2025-04-02 09:47	2025-03-24	2025-04-11	2.00	2025-03-21 10:11	2025-04-02 09:47		100
5053	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	发版技术支持	毕德振	8.00	2025-04-02 09:51	2025-03-20	2025-03-21	8.00	2025-03-21 10:10	2025-03-24 15:36		0
5052	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	人社接口联调测试	毕德振	38.00	2025-04-02 09:50	2025-03-19	2025-03-26	38.00	2025-03-21 10:09	2025-03-24 15:37		100
5032	扬州大学附属医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	功能需求改造	yi 仪传彪	3.00	2025-04-01 13:56	2025-03-20	2025-03-26	3.00	2025-03-20 10:07	2025-04-01 13:56		100
5009	扬州大学附属医院	接口需求	已关闭	普通	韩吉委	对接绩效系统	yi 仪传彪	5.00	2025-04-11 09:14	2025-03-19	2025-03-28	5.00	2025-03-19 13:33	2025-04-11 09:14		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5004	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检中修改报告生成对比报告后微信公众号可以进行查询功能	闫朋鸿		2025-03-31 13:52	2025-03-19		0.00	2025-03-19 09:44	2025-03-31 13:52		0
5003	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检中修改报告生成对比报告后微信公众号可以进行查询功能	李鹤	4.00	2025-03-21 14:38	2025-03-19	2025-03-20	4.00	2025-03-19 09:44	2025-03-21 14:38		100
5002	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	复查短信模板可配置修改	李鹤	0.50	2025-03-20 14:08	2025-03-19	2025-03-19	0.50	2025-03-19 09:42	2025-03-20 14:08		100
5001	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	复查短信时间点 可自行配置修改	李鹤	0.50	2025-03-20 14:03	2025-03-19	2025-03-19	0.50	2025-03-19 09:42	2025-03-20 14:03		100
5000	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检后管理每个模块增加单位筛选	李鹤	3.00	2025-03-20 14:01	2025-03-19	2025-03-19	3.00	2025-03-19 09:41	2025-03-20 14:01		100
4984	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	自助机可以进行反复到检	闫朋鸿		2025-03-18 08:48	2025-03-17		0.00	2025-03-17 10:57	2025-03-18 08:48		0
4980	【运维项目】定远县人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	自助机到检后弹窗把打印按钮进行隐藏	闫朋鸿		2025-03-18 08:48	2025-03-17		0.00	2025-03-17 09:41	2025-03-18 08:48		0
4979	【运维项目】湖南省直中医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	帮忙排查预约成功后会删除部分项目情况，如果看不出提供参数，我叫检中开发排查	李鹤	1.00	2025-03-21 14:36	2025-03-17	2025-03-17	1.00	2025-03-17 09:19	2025-03-21 14:36		100
4978	【运维项目】国药一机	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	一机报告问题修复	闫朋鸿		2025-03-19 09:46	2025-03-14		0.00	2025-03-14 20:59	2025-03-19 09:46		0
4977	【运维项目】定远县人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	自助机功能调整	闫朋鸿		2025-03-18 08:49	2025-03-14		0.00	2025-03-14 20:56	2025-03-18 08:49		0
4976	【运维项目】定远县人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	身份证读卡器一台读取不了，一台身份证图片没清	闫朋鸿		2025-03-18 08:48	2025-03-14		0.00	2025-03-14 20:54	2025-03-18 08:48		0
4974	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	对接CA后医院反馈录入情况	闫朋鸿	2.00	2025-03-18 08:48	2025-03-14		0.00	2025-03-14 17:08	2025-03-18 08:48		0
4971	【运维项目】湖南省直中医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	发版测试短信模版内容，排查预约删除项目问题	李鹤	1.00	2025-03-17 09:18	2025-03-14	2025-03-14	1.00	2025-03-14 14:21	2025-03-17 09:18		100
4933	【运维项目】湖南省直中医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	复查短信根据医院需要调整模版	李鹤	1.50	2025-04-02 09:48	2025-03-12	2025-03-12	1.50	2025-03-12 10:58	2025-03-14 14:20		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4923	【运维项目】定远县人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	定远县总医院发版技术支持	李 鹤	1.00	2025-03-12 17:36	2025-03-11	2025-03-11	1.00	2025-03-11 17:40	2025-03-12 17:36		100
4904	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	检中报告支持历次结果的对比数据的展示，报告模版进行修改	杨鑫迪	2.00	2025-04-04 17:07	2025-03-10	2025-03-20	0.00	2025-03-10 14:51	2025-04-04 17:07		100
4873	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	体检登记界面团检选择套餐时禁用的没被过滤	韩吉委	0.20	2025-03-17 19:42	2025-03-06	2025-03-06	0.24	2025-03-06 17:24	2025-03-17 19:42		100
4866	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	小程序主界面医院名称不对	韩吉委	0.20	2025-03-10 09:42	2025-03-06	2025-03-06	0.20	2025-03-06 11:39	2025-03-10 09:42		100
4846	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	体检登记选择单位时套餐加载的是全部单位下的套餐	韩吉委	0.50	2025-03-17 19:42	2025-03-05	2025-03-05	0.00	2025-03-05 10:32	2025-03-17 19:42		100
4837	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	手写签字弹窗优化	杨鑫迪	1.00	2025-03-17 19:42	2025-03-10	2025-03-10	0.00	2025-03-04 17:36	2025-03-17 19:42		0
4836	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	检中名单导出后开发直接批量导入检后	李 鹤	0.50	2025-04-02 09:34	2025-03-04	2025-03-05	0.50	2025-03-04 17:27	2025-03-05 17:05		100
4831	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单增加订单类型显示	毕德振	2.00	2025-04-02 09:34	2025-03-04		2.00	2025-03-04 14:01	2025-03-10 09:41		100
4830	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单金额显示	毕德振	2.00	2025-04-02 09:34	2025-03-04		2.00	2025-03-04 14:01	2025-03-10 09:41		100
4829	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	如皋检后对接短信平台	李 鹤	6.00	2025-04-02 10:16	2025-03-04	2025-03-06	6.00	2025-03-04 13:36	2025-03-06 17:15		100
4822	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	发版解决bug问题	毕德振	2.00	2025-04-02 09:33	2025-03-03		2.00	2025-03-03 23:40	2025-03-10 09:42		100
4810	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	个检订单提交订单后直接打印导检单		1.00	2025-03-17 19:42	2025-03-06	2025-03-10	2.00	2025-03-03 16:48	2025-03-17 19:42		100
4794	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	团检订单套餐设置页面增加鼠标指向套餐后悬浮显示套餐内的项目信息	韩吉委	1.00	2025-03-17 19:42	2025-03-06	2025-03-06	1.00	2025-03-03 14:26	2025-03-17 19:42		100
4790	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	分检界面的撤销检查按钮看不到了	毕德振		2025-03-03 22:36	2025-03-01		0.00	2025-03-01 17:48	2025-03-03 22:36		0
4784	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	增加一个单位报表		4.00	2025-03-05 17:02	2025-02-28	2025-03-04	4.00	2025-02-28 14:19	2025-03-05 17:02		100
4729	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	单位团检里面增减项目保存订单后会导致重新建档	毕德振	1.00	2025-04-02 09:31	2025-02-25		1.00	2025-02-25 10:51	2025-03-10 09:42		100
4695	【6】辽宁方大总医院	优化	已关闭	普通	韩吉委	方大医院屏幕没有扫码头	刘贺欣		2025-03-03 16:58	2025-02-21		2.00	2025-02-21 16:16	2025-03-03 16:58		100
4694	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	配合屏幕适配问题测试	刘贺欣	8.00	2025-03-03 16:58	2025-02-21		8.00	2025-02-21 16:15	2025-03-03 16:58		100
4603	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	单位订单结算问题，折扣全部问题	耿 超	1.00	2025-03-20 22:15	2025-02-13		1.00	2025-02-13 15:24	2025-03-20 22:15		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4591	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	单位订单管理人员列表增加筛选条件和列表显示	耿超	2.00	2025-03-20 22:15	2025-02-12		2.00	2025-02-12 09:28	2025-03-20 22:15		0
4590	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	单位订单管理详情的分组管理增加一些筛选条件	耿超	2.00	2025-03-20 22:15	2025-02-12		2.00	2025-02-12 09:21	2025-03-20 22:15		0
4575	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	体检报告改造		1.00	2025-03-03 22:46	2025-02-10	2025-02-28	1.00	2025-02-10 20:07	2025-03-03 22:46		100
4527	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	如皋6.0对接检后联调调试	李鹤		2025-02-24 09:57	2025-02-08		8.00	2025-02-08 11:57	2025-02-24 09:57		0
4526	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	如皋6.0对接检后联调调试	杨鑫迪		2025-02-08 11:57	2025-02-08		0.00	2025-02-08 11:28	2025-02-08 11:57		0
4502	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	扫漏洞洞修复	杨鑫迪		2025-02-10 20:03	2025-01-24		0.00	2025-01-24 08:50	2025-02-10 20:03		0
4499	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	小程序体检注意事项	杨鑫迪	1.00	2025-02-14 09:33	2025-01-22		1.00	2025-01-22 17:04	2025-02-14 09:33		0
4495	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	立刻	韩吉委	放射自动登记接口优化	侶同欢	2.00	2025-02-25 17:06	2025-01-21	2025-01-21	2.00	2025-01-21 10:21	2025-02-25 17:06		0
4477	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告模版的修改	侶同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-20	2025-01-20	8.00	2025-01-20 14:21	2025-02-12 09:11		100
4470	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	小程序内容修改	杨鑫迪		2025-02-14 09:33	2025-01-19		0.00	2025-01-19 19:04	2025-02-14 09:33		0
4469	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	立刻	韩吉委	支付接口问题	侶同欢	8.00	2025-02-12 09:12	2025-01-18	2025-01-18	8.00	2025-01-18 17:45	2025-02-12 09:12		100
4466	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	套餐打折删除项目后价格计算问题	杨鑫迪	1.00	2025-02-12 09:11	2025-01-17		0.00	2025-01-17 15:22	2025-02-12 09:11		100
4465	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	根据his视图同步项目价格	侶同欢	8.00	2025-02-12 09:11	2025-01-17	2025-01-17	8.00	2025-01-17 15:20	2025-02-12 09:11		100
4463	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已关闭	高	韩吉委	根据医院提供的重大阳抓取规则进行添加特殊规则	侶同欢	16.00	2025-03-20 22:15	2025-01-17	2025-01-21	16.00	2025-01-17 11:36	2025-03-20 22:15		100
4453	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检后字典整理	杜芳新		2025-03-04 13:48	2025-01-16		0.00	2025-01-16 14:29	2025-03-04 13:48		100
4451	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	技术支持	侶同欢	16.00	2025-02-12 09:13	2025-01-15	2025-01-16	16.00	2025-01-16 10:04	2025-02-12 09:13		100
4450	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	需求功能	侶同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-13	2025-01-13	8.00	2025-01-16 10:00	2025-02-12 09:11		100
4449	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	放射自动登记调整	侶同欢		2025-02-12 09:11	2025-01-16	2025-01-16	8.00	2025-01-16 09:59	2025-02-12 09:11		100
4447	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	团检分组增加项目保存订单问题	耿超		2025-02-12 09:11	2025-01-15		17.50	2025-01-15 17:43	2025-02-12 09:11		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4385	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	小程序的注意事项	韩吉委	1.00	2025-02-10 20:01	2025-01-08		0.00	2025-01-08 17:09	2025-02-10 20:01		0
4383	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	一个界面可以选择单位和订单展示套餐	杨鑫迪		2025-02-24 10:14	2025-01-08		0.00	2025-01-08 16:00	2025-02-24 10:14		0
4382	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	开单项目字典增加一个立即同步按钮（同步HIS价格，tif中有接口）		2.00	2025-03-03 22:46	2025-01-08	2025-02-28	2.00	2025-01-08 15:46	2025-03-03 22:46		100
4381	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面增加一列订单金额		0.50	2025-02-10 20:01	2025-01-08		0.50	2025-01-08 15:45	2025-02-10 20:01		100
4353	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	团体报告列表增加两列已主检、已总检人数	毕德振	2.00	2025-01-12 15:21	2025-01-06		0.00	2025-01-06 19:52	2025-01-12 15:21		100
4298	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	分检结果数字录入超过4位数进行提醒			2025-01-03 17:20	2024-12-31		4.00	2024-12-31 16:08	2025-01-03 17:20		100
4263	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	等保扫描发现的小程序问题需进行整改	耿超		2025-02-10 20:03	2024-12-27		1.50	2024-12-27 17:11	2025-02-10 20:03		0
4258	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	增加修改密码是有强度要求	杨鑫迪	0.50	2025-02-10 20:02	2024-12-26		0.00	2024-12-26 18:02	2025-02-10 20:02		0
4249	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告自助机打印机增加一个显示操作流程	毕德振	1.00	2025-02-10 20:02	2024-12-26		0.00	2024-12-26 14:35	2025-02-10 20:02		0
4245	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	体检登记界新建订单时增加本院联系人字段		3.00	2024-12-27 17:37	2024-12-26		3.00	2024-12-26 09:25	2024-12-27 17:37		100
4234	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	驾驶舱弹窗人员显示排序和导出		2.00	2024-12-27 17:39	2024-12-25		2.00	2024-12-25 14:25	2024-12-27 17:39		100
4210	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	驾驶舱金额显示调整	韩吉委	0.50	2024-12-27 17:37	2024-12-24	2024-12-24	0.50	2024-12-24 10:48	2024-12-27 17:37		100
4202	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	项目状态变更问题	毕德振		2024-12-27 17:53	2024-12-21		0.00	2024-12-21 13:55	2024-12-27 17:53		0
4197	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	对接360患者视图	毕德振		2025-01-06 19:39	2024-12-20		0.00	2024-12-20 16:58	2025-01-06 19:39		0
4182	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	团检订单订单锁定后自助机加下限制也不可以进行打印导检单	毕德振		2024-12-24 08:39	2024-12-19		0.00	2024-12-19 11:00	2024-12-24 08:39		0
4177	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面选择单位或者其他内容时直接筛选当前内容下的单位显示出来可以直接进行筛选	耿超	4.00	2025-02-10 20:01	2024-12-18		5.00	2024-12-18 16:25	2025-02-10 20:01		0
4163	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	小程序的体检须知修改以及预约时支付按钮隐藏	韩吉委	0.50	2024-12-17 19:29	2024-12-16		0.50	2024-12-16 11:55	2024-12-17 19:29		100
4154	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单自助打印机增加自助到检功能，单位提前下发导检单可以在自助机实现到检并提示第一站	毕德振	2.00	2024-12-26 14:52	2024-12-13		0.00	2024-12-13 19:53	2024-12-26 14:52		0
4098	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单条码命名自助机病历号改为自助机体检编号	毕德振	0.50	2024-12-27 17:38	2024-12-08		0.00	2024-12-08 19:01	2024-12-27 17:38		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4088	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	报告管理界面报告排序		1.00	2024-12-18 18:07	2024-12-05		1.00	2024-12-05 20:59	2024-12-18 18:07		100
4075	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	订单锁定后到检的可以体检（此处有前端判断逻辑，可以看一下编辑订单的前置条件）		1.00	2024-12-19 18:11	2024-12-05	2024-12-10	1.00	2024-12-05 12:03	2024-12-19 18:11		100
4074	【6】如皋人民医院	功能需求	已拒绝	普通	韩吉委	搜索替检人员信息找出被替检人员订单	杨鑫迪		2024-12-09 14:05	2024-12-05		0.00	2024-12-05 12:02	2024-12-09 14:05		0
4054	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	批量打印的部门显示以及条件筛选（增加部门筛选和部门列展示）	耿超	2.00	2024-12-19 18:11	2024-12-03		0.50	2024-12-03 13:46	2024-12-19 18:11		0
4038	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检后健康管理	杨鑫迪	40.00	2025-02-24 10:15	2024-12-02		0.00	2024-12-02 18:02	2025-02-24 10:15		0
4036	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	紧急	韩吉委	ADT8修改档案信息	毕德振	8.00	2024-12-24 08:38	2024-12-02		0.00	2024-12-02 18:01	2024-12-24 08:38		0
4035	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单金额显示		1.00	2025-03-04 14:02	2024-12-02	2025-02-28	1.00	2024-12-02 17:58	2025-03-04 14:02		100
4034	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	科室收益时间统计	杨鑫迪		2024-12-02 17:57	2024-12-02		0.00	2024-12-02 17:56	2024-12-02 17:57		0
4022	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	小程序常见问题修改	杨鑫迪	1.00	2024-12-13 19:49	2024-11-30		0.00	2024-11-30 19:49	2024-12-13 19:49		100
4021	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	报告自助打印机	毕德振	4.00	2024-12-13 19:52	2024-11-30		0.00	2024-11-30 19:47	2024-12-13 19:52		0
4011	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单增加订单类型		1.00	2025-03-04 14:02	2024-11-29	2025-02-28	1.00	2024-11-29 14:57	2025-03-04 14:02		100
4010	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面和报告界面列调整		16.00	2024-12-19 18:12	2024-11-29		16.00	2024-11-29 14:57	2024-12-19 18:12		100
4009	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面增加序号显示	杨鑫迪	1.00	2024-12-25 14:13	2024-11-29		0.00	2024-11-29 14:56	2024-12-25 14:13		0
4008	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面订单备注	韩吉委	0.50	2024-12-18 18:08	2024-11-29		0.50	2024-11-29 14:56	2024-12-18 18:08		100
4007	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	科室收益时间统计	耿超	2.00	2024-12-18 18:08	2024-11-29		1.00	2024-11-29 14:56	2024-12-18 18:08		0
4006	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	小程序体检须知	杨鑫迪	1.00	2024-12-03 19:47	2024-11-29		0.00	2024-11-29 14:55	2024-12-03 19:47		100
4005	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	报告模版修改	毕德振	4.00	2024-12-13 19:51	2024-11-29		0.00	2024-11-29 14:54	2024-12-13 19:51		0
4004	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	小程序名字显示问题	杨鑫迪	0.50	2024-12-03 19:48	2024-11-29		0.00	2024-11-29 14:21	2024-12-03 19:48		100
3999	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	小程序pdf报告下载后转发命名问题	杨鑫迪	4.00	2025-02-24 10:13	2024-11-29		0.00	2024-11-29 08:33	2025-02-24 10:13		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3998	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	小程序订单结束被删除后依旧有个未读消息	杨鑫迪	1.00	2024-12-17 19:30	2024-11-28	2024-12-06	1.00	2024-11-28 22:12	2024-12-17 19:30		0
3946	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	体检登记编辑订单同时加减项目推送问题	毕德振	4.00	2024-12-24 08:38	2024-11-25		0.00	2024-11-25 20:49	2024-12-24 08:38		0
3936	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	主检完成后可以预览报告功能导致重复数据		1.00	2024-12-19 18:11	2024-11-25		1.00	2024-11-25 11:42	2024-12-19 18:11		100
3903	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	锁屏时间	杨鑫迪	1.00	2025-02-24 10:32	2024-11-20		0.00	2024-11-20 11:21	2025-02-24 10:32		0
3902	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记申请单同步打印时间的显示		1.00	2024-12-27 17:41	2024-11-20		1.00	2024-11-20 11:20	2024-12-27 17:41		100
3864	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	小程序的登录模块改造	杨鑫迪	1.00	2024-11-29 14:12	2024-11-16		1.00	2024-11-16 10:25	2024-11-29 14:12		100
3857	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	驾驶舱修改	韩吉委	2.00	2024-11-23 18:47	2024-11-15		2.00	2024-11-15 09:55	2024-11-23 18:47		100
3848	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	韩吉委	建档失败后，编辑订单页面不管多次建档问题	毕德振	2.00	2024-12-27 17:52	2024-11-14		0.00	2024-11-14 15:20	2024-12-27 17:52		0
3847	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	撤销签到	毕德振	4.00	2024-12-24 08:37	2024-11-14		0.00	2024-11-14 15:18	2024-12-24 08:37		0
3839	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	多个订单打印报告问题	韩吉委	2.00	2024-12-03 19:48	2024-11-13		3.00	2024-11-13 18:44	2024-12-03 19:48		0
3737	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	对接三方系统医生的显示问题	毕德振	1.00	2024-11-26 20:49	2024-11-07		0.00	2024-11-07 18:05	2024-11-26 20:49		0
3736	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	驾驶舱优化	韩吉委	2.00	2024-11-15 09:54	2024-11-07		2.00	2024-11-07 18:04	2024-11-15 09:54		100
3735	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	团检日交易	毕德振		2024-11-29 14:12	2024-11-07		2.00	2024-11-07 18:02	2024-11-29 14:12		0
3705	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	主检、总检界面异常下绑定的开单项目无法进行切换	韩吉委	1.00	2024-11-19 15:01	2024-11-05		1.00	2024-11-05 14:42	2024-11-19 15:01		100
3704	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	点击单位直接显示该单位订单下的人员信息展示	杨鑫迪	4.00	2025-02-24 10:14	2024-11-05		0.00	2024-11-05 14:40	2025-02-24 10:14		0
3692	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	高	韩吉委	对接短信平台	毕德振	8.00	2024-11-29 14:13	2024-11-04		0.00	2024-11-04 11:28	2024-11-29 14:13		0
3691	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	客户信息备注问题	李元军	2.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		2.00	2024-11-04 11:10	2024-12-03 17:55		100
3690	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	单位预约不显示价格	李鹤		2024-11-04 11:17	2024-11-04		0.00	2024-11-04 11:06	2024-11-04 11:17		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3689	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	立刻	韩吉委	彩超报告重复	李元军	6.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		5.00	2024-11-04 11:05	2024-12-03 17:55		100
3688	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	诊台/科室工作量统计	李元军	2.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		2.00	2024-11-04 11:05	2024-12-03 17:55		100
3687	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	导出报告	李元军	1.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		1.00	2024-11-04 11:03	2024-12-03 17:55		0
3686	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	检验条码扫不出	李元军	4.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		4.00	2024-11-04 11:01	2024-12-03 17:55		100
3685	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已拒绝	普通	韩吉委	增加可删除重复彩超的操作	李元军		2024-11-12 09:49	2024-11-04		0.00	2024-11-04 10:54	2024-11-12 09:49		0
3684	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	检查人数统计有误	李元军	2.00	2024-12-03 17:55	2024-11-04		2.00	2024-11-04 10:53	2024-12-03 17:55		100
3667	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	主检完成后可以预览报告		2.00	2024-11-23 18:47	2024-10-31		2.00	2024-10-31 14:47	2024-11-23 18:47		100
3666	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检查结果检验结果显示	韩吉委	1.00	2024-11-19 14:39	2024-10-31		1.00	2024-10-31 14:46	2024-11-19 14:39		100
3633	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	检查结果打印单项结果	杨鑫迪	4.00	2024-11-13 18:42	2024-10-29		0.00	2024-10-29 12:38	2024-11-13 18:42		0
3632	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	显示单位信息以及每个人检查结果的报表		8.00	2024-11-23 18:47	2024-10-29		8.00	2024-10-29 12:37	2024-11-23 18:47		100
3621	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	报告管理界面增加刷身份证	韩吉委	1.00	2024-11-12 16:25	2024-10-28		0.00	2024-10-28 19:54	2024-11-12 16:25		100
3620	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	报告模版修改（模版和同煤一样）	毕德振	4.00	2024-11-26 20:50	2024-10-28		0.00	2024-10-28 19:46	2024-11-26 20:50		0
3619	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	主检总检项目排序	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:28	2024-10-28		2.00	2024-10-28 19:44	2024-11-12 16:28		100
3616	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	团体报告	韩吉委	2.00	2024-11-23 18:47	2024-10-28		1.00	2024-10-28 19:30	2024-11-23 18:47		0
3615	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	订单只开乙肝五项出具报告显示问题	毕德振	2.00	2024-12-26 14:51	2024-10-28		0.00	2024-10-28 19:29	2024-12-26 14:51		0
3587	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	批量打印导检单增加打印状态，筛选条件同步增加	韩吉委	2.00	2024-11-23 18:48	2024-10-25		4.00	2024-10-25 19:53	2024-11-23 18:48		0
3586	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	体检登记订单查找增加搜索外部患者号	毕德振	2.00	2024-12-27 17:38	2024-10-25		0.00	2024-10-25 19:50	2024-12-27 17:38		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3585	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	驾驶舱	韩吉委	16.00	2024-11-12 16:29	2024-10-25		16.00	2024-10-25 19:48	2024-11-12 16:29		100
3536	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告展示替检人信息	毕德振	1.00	2024-11-26 20:50	2024-10-22		0.00	2024-10-22 22:37	2024-11-26 20:50		0
3486	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	界面增加订单类型显示	韩吉委	1.00	2024-11-12 16:28	2024-10-17	2024-10-17	1.00	2024-10-17 20:55	2024-11-12 16:28		100
3485	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	项目显示排序	韩吉委	1.00	2024-11-12 16:28	2024-10-17		1.00	2024-10-17 20:54	2024-11-12 16:28		100
3484	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	套餐选择弹窗	杨鑫迪	8.00	2024-12-24 08:40	2024-10-17		0.00	2024-10-17 20:53	2024-12-24 08:40		0
3461	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	单位订单折扣同步到前台开单加项	耿超	2.00	2024-11-26 11:43	2024-10-16		2.00	2024-10-16 11:20	2024-11-26 11:43		0
3460	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	报告修改	韩吉委	8.00	2024-11-12 16:25	2024-10-16		2.00	2024-10-16 11:08	2024-11-12 16:25		0
3459	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	条码号		4.00	2024-12-27 17:38	2024-10-16		1.00	2024-10-16 11:07	2024-12-27 17:38		100
3448	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	条码打印修改	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:27	2024-10-16		2.00	2024-10-16 08:27	2024-11-12 16:27		0
3422	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	报告显示	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:27	2024-10-13		2.00	2024-10-13 15:06	2024-11-12 16:27		0
3411	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	自助机上线	毕德振	10.00	2024-11-30 19:46	2024-10-12		8.00	2024-10-12 16:06	2024-11-30 19:46		0
3410	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	小程序上线环境部署	毕德振	8.00	2024-11-29 14:11	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:05	2024-11-29 14:11		0
3409	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	双面屏问卷程序	毕德振	16.00	2025-03-04 13:59	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:04	2025-03-04 13:59		0
3408	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	团体套餐显示	毕德振	1.00	2024-11-19 14:44	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:03	2024-11-19 14:44		0
3406	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	强校验身份证号码	韩吉委	1.00	2025-04-16 20:20	2025-03-11	2025-04-11	1.00	2024-10-12 16:00	2025-04-16 20:20		0
3405	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	单位默认显示全部	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:27	2024-10-12	2024-10-18	2.00	2024-10-12 15:54	2024-11-12 16:27		100
3404	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	体检登记默认日期时间	韩吉委	0.50	2024-11-12 16:28	2024-10-12	2024-10-15	0.50	2024-10-12 15:52	2024-11-12 16:28		100
3403	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	紧急	韩吉委	对接人社	毕德振	48.00	2025-03-24 15:37	2024-10-12	2025-03-17	40.00	2024-10-12 15:51	2025-03-24 15:37		100
3402	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	签字版	毕德振	24.00	2025-03-10 09:43	2025-02-20	2025-02-26	8.00	2024-10-12 15:50	2025-03-10 09:43		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3401	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	联系电话固定位数	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:27	2024-10-12	2024-10-15	2.00	2024-10-12 15:50	2024-11-12 16:27		100
3400	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	导检单打印提示	韩吉委	1.00	2024-11-12 16:27	2024-10-11	2024-10-11	0.50	2024-10-12 15:49	2024-11-12 16:27		100
3399	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	呼气试验	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:25	2024-10-12		2.00	2024-10-12 15:48	2024-11-12 16:25		0
3398	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	订单创建带出信息	韩吉委	0.50	2024-11-12 16:24	2024-10-12		0.50	2024-10-12 15:47	2024-11-12 16:24		0
3397	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	放射接口自动登记（看医技配合情况暂定8）	毕德振	8.00	2024-11-12 16:29	2024-10-12		8.00	2024-10-12 15:47	2024-11-12 16:29		100
3395	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	快速打印导检单	韩吉委	1.00	2024-11-12 16:24	2024-10-12		1.00	2024-10-12 15:43	2024-11-12 16:24		100
2530	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	高	韩吉委	导出卡顿失败	李鹤	2.00	2024-10-13 15:34	2024-10-07		2.00	2024-10-07 19:13	2024-10-13 15:34		0
2503	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	检验条码问题	李元军	8.00	2024-10-25 08:22	2024-09-27		8.00	2024-09-27 18:50	2024-10-25 08:22		100
2478	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	新血压计的对接	李元军		2025-02-24 09:53	2024-09-25		0.00	2024-09-25 16:57	2025-02-24 09:53		0
2439	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	启东分检提交状态问题	李元军	2.00	2024-09-23 16:40	2024-09-23		2.00	2024-09-23 11:18	2024-09-23 16:40		0
2399	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	彩超结果重复问题	李元军	16.00	2024-10-25 08:22	2024-09-18		15.00	2024-09-18 17:45	2024-10-25 08:22		100
2336	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	异常回访	李元军	1.00	2024-09-19 18:31	2024-09-12		1.00	2024-09-12 15:11	2024-09-19 18:31		0
2314	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	异常回访	李元军	0.50	2024-09-19 18:31	2024-09-11		0.50	2024-09-11 17:47	2024-09-19 18:31		0
2268	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	到检报错问题	李元军	1.50	2024-09-19 18:31	2024-09-06		1.00	2024-09-06 10:38	2024-09-19 18:31		100
2246	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	立刻	韩吉委	团检导入	李元军	3.00	2024-09-20 10:32	2024-09-04		1.00	2024-09-04 10:59	2024-09-20 10:32		100
2244	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	团检订单创建订单删除	李元军	0.50	2024-09-19 18:32	2024-09-04		0.50	2024-09-04 09:14	2024-09-19 18:32		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2235	检前检后通用项目	bug	已关闭	紧急	韩吉委	【启东项目】启东报告导出报错	李鹤	1.00	2024-09-20 10:30	2024-09-03	2024-09-03	1.00	2024-09-03 09:05	2024-09-20 10:30		100
2231	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	CA对接	李元军	32.00	2024-12-03 17:55	2024-09-02		32.00	2024-09-02 15:10	2024-12-03 17:55		100
2228	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	团检订单结算	李元军	3.00	2024-09-19 18:34	2024-09-02		2.00	2024-09-02 09:59	2024-09-19 18:34		100
2222	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	立刻	韩吉委	排查团检导入生成条码	李元军	2.00	2024-09-19 18:34	2024-08-30		1.50	2024-08-30 15:47	2024-09-19 18:34		100
2194	检前检后通用项目	bug	已关闭	高	韩吉委	团检预约	李鹤	1.00	2024-09-20 10:30	2024-08-26		1.00	2024-08-26 11:59	2024-09-20 10:30		100
2191	检前检后通用项目	技术支持	已关闭	高	韩吉委	【启东项目】排查团检预约	李鹤	1.00	2024-09-20 10:30	2024-08-26		1.00	2024-08-26 08:48	2024-09-20 10:30		100
2189	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	团检预约	李元军	5.00	2024-09-19 18:34	2024-08-23		5.00	2024-08-23 19:30	2024-09-19 18:34		0
2183	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	异常回访	李元军	1.00	2024-09-19 18:33	2024-08-22		1.00	2024-08-22 17:29	2024-09-19 18:33		0
2157	【运维项目】启东市人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	合并基线修改后的代码	李元军	1.00	2024-09-19 18:33	2024-08-19		1.00	2024-08-19 16:29	2024-09-19 18:33		0
2053	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	检验条码问题	李元军	1.50	2024-09-19 18:33	2024-08-12		1.50	2024-08-12 10:41	2024-09-19 18:33		0
2005	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单	李元军	0.50	2024-09-19 18:33	2024-08-06		0.50	2024-08-05 10:57	2024-09-19 18:33		0
1998	【运维项目】启东市人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	导检单问卷二维码显示	李元军	1.00	2024-09-19 18:33	2024-08-03		1.00	2024-08-03 09:35	2024-09-19 18:33		0
1997	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	订单管理	李元军	0.50	2024-09-19 18:33	2024-08-03		0.50	2024-08-03 09:34	2024-09-19 18:33		0
1420	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	启动市人民医院需求汇总			2024-09-19 18:32	2024-04-22		14.00	2024-04-22 17:31	2024-09-19 18:32		0
1310	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	启东市人民医院需求			2024-09-08 12:28	2024-04-03		8.00	2024-04-03 18:49	2024-09-08 12:28		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1298	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号29			2024-09-08 12:28	2024-04-02		1.00	2024-04-02 18:46	2024-09-08 12:28		100
1297	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号16			2024-09-08 12:28	2024-04-02		1.00	2024-04-02 18:46	2024-09-08 12:28		100
1296	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号11		1.00	2024-09-08 12:28	2024-04-02		1.00	2024-04-02 18:46	2024-09-08 12:28		100
1295	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号06		12.00	2024-09-08 12:28	2024-04-02		1.00	2024-04-02 18:45	2024-09-08 12:28		100
1294	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号71		2.00	2024-09-08 12:28	2024-04-02	2024-04-02	2.00	2024-04-02 18:45	2024-09-08 12:28		100
1293	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	需求编号58		2.00	2024-09-08 12:28	2024-04-02	2024-04-02	2.00	2024-04-02 18:44	2024-09-08 12:28		100
1278	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	启动市人民医院上线需求汇总	李元军	500.00	2024-09-08 12:28	2024-03-18		500.00	2024-03-29 19:52	2024-09-08 12:28		0
1257	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	导检单项目排序	李元军		2024-09-08 12:28	2024-03-28		0.00	2024-03-27 21:32	2024-09-08 12:28		0
1256	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	导检单体检类别显示	李元军		2024-09-08 12:28	2024-04-07		0.00	2024-03-27 21:16	2024-09-08 12:28		0
1255	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	肝纤维对接	李元军		2024-09-08 12:28	2024-04-03		0.00	2024-03-27 21:15	2024-09-08 12:28		0
1254	【运维项目】启东市人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单自助打印机对接	李元军		2024-09-08 12:28	2024-04-22		0.00	2024-03-27 21:14	2024-09-08 12:28		0