

问题

预期时间: 751.13 耗时: 690.8

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5401	【6】海门市人民医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检中增加对比报告；参考明基或者如皋展示效果；数据已经组织完成，在报告上展示即可	耿超	2.00	2025-04-23 11:15	2025-04-22	2025-04-25	2.00	2025-04-22 18:19			100
5384	【导检】淮医附院导检项目	功能需求	新建	普通	杨鑫迪	淮医附院的系统部署 测试屏幕 安装 ip配置 及字典整理 具备上线条件	刘贺欣	40.00	2025-04-25 08:40	2025-04-21	2025-04-25	18.00	2025-04-21 14:42			50
5382	【6】海门市人民医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	替检人员没有在导出的团检订单详情报表内（增加配置是否取原来人员信息）	耿超	3.00	2025-04-23 10:32	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:32			100
5380	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	普通	杨鑫迪	审查进度页面只有弃检，没有勾选项目点击自取的功能，以及取消页面的自动刷新功能。	杨鑫迪	2.00	2025-04-22 20:31	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:31			100
5379	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	普通	杨鑫迪	克隆订单后，上一个人客户类型和订单类型没有带过来	耿超	3.00	2025-04-22 15:37	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:30			100
5378	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	新建	紧急	杨鑫迪	已经创建完成的订单在小程序无法进行缴费	杨鑫迪	8.00	2025-04-21 12:30	2025-04-21		0.00	2025-04-21 12:30			0
5377	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	紧急	杨鑫迪	单位名称修改后，订单的单位名称不会发生变化，订单单位名称需要发生变更，订单单位名称不变更，报告上的单位是不正确的。	耿超	2.00	2025-04-22 17:03	2025-04-21	2025-04-30	1.50	2025-04-21 12:29			100
5376	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	已解决	紧急	杨鑫迪	代排期页面增加部门和开单项目筛选条件	耿超	3.00	2025-04-22 13:31	2025-04-21	2025-04-25	2.00	2025-04-21 12:28			100
5375	【6】海门市人民医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单管理页面未分组人员订单性别和套餐性别不一致也可以完成加项	耿超	2.00	2025-04-22 10:21	2025-04-21	2025-04-22	2.00	2025-04-21 12:28			100
5374	【6】海门市人民医院	功能需求-合同外	新建	紧急	杨鑫迪	每天超声无法看到免预约申请的原因并解决	侣同欢	5.00	2025-04-21 12:27	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 12:27			0
5373	【6】海门市人民医院	功能需求	已解决	紧急	杨鑫迪	审核页面无法确认找到当前异常进行模板修改	杨鑫迪	2.00	2025-04-21 17:35	2025-04-21	2025-04-22	2.00	2025-04-21 12:26			100
5372	【6】海门市人民医院	功能需求	新建	普通	杨鑫迪	报告内的升高降低需要换成箭头。	侣同欢	1.00	2025-04-21 12:23	2025-04-21	2025-04-25	0.00	2025-04-21 12:23			0
5364	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已解决	普通	杨鑫迪	会员卡使用	杨鑫迪	8.00	2025-04-20 21:43	2025-04-20	2025-04-20	8.00	2025-04-20 21:43			100
5324	【6】海门市人民医院	功能需求	新建	普通	杨鑫迪	海门报告修改	侣同欢	1.00	2025-04-20 10:57	2025-04-17		0.00	2025-04-17 15:53			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5212	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	新建	普通	杨鑫迪	内镜结算问题调整改造调试	yi 仪传彪	2.00	2025-04-08 19:42	2025-04-08	2025-04-11	0.00	2025-04-08 19:12			0
5118	【运维项目】上海市第一人民医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单，导入人员的时候，指定人员可以选择哪些套餐，客户可以在微信端选择指定范围的套餐。客户要求很急，3月份开始有单位要使用此功能。团检订单，导入人员的时候，指定人员可以选择哪些套餐，客户可以在微信端选择指定范围的套餐。客户要求很急，3月份开始有单位要使用此功能。	李 鹤	8.00	2025-04-16 13:46	2025-03-31	2025-04-16	8.00	2025-03-31 09:46			100
5117	【6】国药同煤二期接口项目	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	国药同煤科室收益区分集团内外需求	耿 超	3.00	2025-03-31 14:49	2025-03-31	2025-04-01	4.50	2025-03-31 09:32			100
5102	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检前问卷，需要做成一个问卷项目，检中开这个项目，形成项目条码（体检号条码），可将问卷登记页面做成一个静态二维码，扫二维码后输入体检号调出问卷填写页面，自行填写问卷，填写后保存至检中系统，且结合需求1填充到内科问诊部分信息中	李 鹤	4.00	2025-04-25 17:39	2025-03-27	2025-04-03	4.00	2025-03-27 10:29			100
5020	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	明基医院检后健康管理权限功能配置视频录制	李 鹤	0.30	2025-03-20 16:18	2025-03-19	2025-03-20	0.30	2025-03-19 17:02			100
5016	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	后端和管理端改造：增加专家信息维护功能以及预约功能改造。	耿 超	12.00	2025-03-26 17:32	2025-03-19	2025-03-28	10.00	2025-03-19 15:34			100
4983	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	立刻	杨鑫迪	小程序SSL证书申请和更换	杨鑫迪	1.00	2025-03-21 09:52	2025-03-17	2025-03-17	0.00	2025-03-17 10:54			0
4915	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	审核流程（初审、主检、总检）时可以进行驳回，驳回时，填写原因,进行数据库数据记录，驳回原因，时间，驳回人。	李元军	7.00	2025-04-07 15:48	2025-03-11	2025-03-28	9.00	2025-03-11 09:20		日常迭代	100
4787	6.0产品开发	功能需求	暂且不处理	普通	杨鑫迪	体检中心实时压力分析 可实时显示当前体检中心在检人员情况，如在检人数、完成人数、每个时间点参检人数等。类似下图不需要区分楼层	耿 超	8.00	2025-03-10 09:38			0.00	2025-02-28 15:37		日常迭代	0
4786	【6】国药同煤二期接口项目	接口需求	进行中	普通	杨鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿 超	20.00	2025-04-17 16:04	2025-03-11	2025-04-18	0.00	2025-02-28 14:29			90
4779	【6】德州人民医院-东部医疗城	功能需求	暂且不处理	普通	杨鑫迪	德州小程序的导检队列表字体大小和布局修改	杨鑫迪	1.00	2025-02-27 16:28			0.00	2025-02-27 16:28			0
4774	6.0产品开发	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	小程序增加AI解读报告功能	杨鑫迪	4.00	2025-03-10 09:23	2025-03-06	2025-03-06	4.00	2025-02-27 14:03		日常迭代	100
4773	6.0产品开发	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	（处理明基财务重推问题延期一天处理此问题）解读报告增加AI解读模式	杨鑫迪	2.00	2025-02-28 14:57	2025-02-27	2025-02-28	2.00	2025-02-27 14:02		日常迭代	100
4769	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	支持查看超时未主检、总检订单，可自定义超时时间范围，已分配主检医生、总检医生订单显示订单所属医生，可做到责任到人。（增加超期颜色标识）	耿 超	1.00	2025-02-28 14:52	2025-03-03	2025-03-03	0.50	2025-02-27 10:55		日常迭代	100
4768	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	消息系统：支持科室内部人员信息互通，并自定义填写内容		4.00	2025-03-06 10:41	2025-03-05	2025-03-06	4.00	2025-02-27 10:53		日常迭代	100
4764	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检后管理：随访任务管理列表异常类别增加颜色区分（tag增加颜色绑定）	杨鑫迪	2.00	2025-03-05 17:54	2025-03-05	2025-03-05	2.00	2025-02-27 10:36		日常迭代	100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4763	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	增加异常通报颜色区分	李元军	1.50	2025-03-04 17:56			3.50	2025-02-27 10:33		日常迭代	100
4750	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	临时需求（整理科研工具需求）	杨鑫迪	1.00	2025-02-26 17:19	2025-02-26	2025-02-26	1.00	2025-02-26 16:28		日常迭代	100
4743	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	异常维护页面也增减AI建议功能	杨鑫迪	2.00	2025-02-26 20:34	2025-02-26	2025-02-26	2.00	2025-02-26 13:37		日常迭代	100
4730	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	报告解读记录增加导出功能		2.00	2025-02-27 16:11	2025-03-05	2025-03-05	2.00	2025-02-25 14:19			100
4728	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	审核页面增加AI搜索解读词条问题	杨鑫迪	3.00	2025-02-27 09:22	2025-02-25	2025-02-26	3.00	2025-02-25 09:52		日常迭代	100
4719	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	套餐和项目选择框增加快捷键	杨鑫迪	3.00	2025-02-25 17:06	2025-02-24	2025-02-25	3.00	2025-02-24 16:22		日常迭代	100
4707	【6】南京明基医院	接口需求	新建	普通	杨鑫迪	撤销申请单申请接口对接（暂未提供文档，不评估）			2025-02-24 12:14	2025-02-24		0.00	2025-02-24 12:14			0
4706	【6】南京明基医院	接口需求	已解决	高	杨鑫迪	单位订单审核对接OA		24.00	2025-02-27 15:13	2025-02-24	2025-02-27	24.00	2025-02-24 12:10			100
4594	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	小程序注意事项增加维护页面	耿超	2.00	2025-02-12 17:33	2025-02-12		3.00	2025-02-12 10:07		日常迭代	0
4593	6.0产品开发	技术支持	已解决	高	杨鑫迪	导检叫号器跨平台重构	刘贺欣	80.00	2025-04-11 08:34	2025-02-12		70.00	2025-02-12 09:44		日常迭代	90
4592	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	1、小程序增加常见问题维护页面，可以增删改查	耿超	4.00	2025-02-12 17:33	2025-02-12		3.50	2025-02-12 09:36		日常迭代	0
4524	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位订单审核和套餐审核增加消息通知		8.00	2025-02-25 08:42	2025-02-08	2025-02-28	8.00	2025-02-08 10:55		日常迭代	0
4507	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	初审，主检，总检，以及终审点击通过的时候，保存一下当前的电脑IP	耿超	3.00	2025-01-25 11:44	2025-01-24		3.00	2025-01-24 22:19		日常迭代	0
4501	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	收费员日结和收费主管日结增加 已结算过的增加作废结算功能	耿超	5.00	2025-02-12 14:29	2025-01-24		5.00	2025-01-24 08:43		日常迭代	0
4497	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	数据报表书写		1.00	2025-01-22 09:18	2025-01-21		1.00	2025-01-21 16:51			100
4484	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	质控模块开发	耿超	56.00	2025-03-13 10:16	2025-01-20		56.00	2025-01-20 17:36		日常迭代	0
4476	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	6.0分检历次数据对比，更多数据展示处理	耿超	24.00	2025-02-12 14:29	2025-01-20		24.00	2025-01-20 14:19		日常迭代	0
4472	【6】新乐市医院	技术支持	暂且不处理	普通	杨鑫迪	导检系统部署	刘贺欣		2025-03-11 10:17	2025-01-20		0.00	2025-01-20 09:33			0
4460	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	2、报告查询时，筛选条件为单位订单会出现数据不匹配问题（需排查解决）		2.00	2025-01-17 14:09	2025-01-17		2.00	2025-01-17 09:42			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4459	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	1、单位体检进度：导出时文件名增加公司名称、增加预约时间字段		1.00	2025-01-17 14:09	2025-01-17		1.00	2025-01-17 09:42			100
4454	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	检后部署	李鹤	24.00	2025-03-11 14:07	2025-01-16		24.00	2025-01-16 14:38			0
4427	【6】国药同煤	接口需求	已解决	普通	杨鑫迪	同煤智能主检接口对接，工时评估。		1.00	2025-01-14 14:40	2025-01-13		0.00	2025-01-13 17:53			100
4426	【6】国药同煤	接口需求	已解决	普通	杨鑫迪	同煤智能主检接口对接，工时评估。		1.00	2025-01-14 14:39	2025-01-13		1.00	2025-01-13 17:48			100
4394	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	报告解读功能及数据捞取功能（解读医师、开始解读时间、结束解读时间、解读小结、客户基本信息等）		2.00	2025-01-10 16:42	2025-01-09		2.00	2025-01-09 15:27			100
4393	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	根据配置决定是否展示 是否超时列		1.00	2025-01-10 09:00	2025-01-09		1.00	2025-01-09 15:26			100
4392	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	当前检验原始pdf报告，只在体检报告中显示，主检、总检阶段无法查看，需同步实现		4.00	2025-01-10 08:59	2025-01-09		4.00	2025-01-09 15:24			100
4391	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	报告管理页面筛选条件问题处理		1.00	2025-01-16 15:44	2025-01-09		1.00	2025-01-09 14:35		日常迭代	100
4388	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病导入模版增加字段	耿超	4.00	2025-01-16 09:52	2025-01-09		4.00	2025-01-09 11:03		日常迭代	0
4349	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	增加人工客服联系方式	杨鑫迪	2.00	2025-01-10 16:16	2025-01-06		2.00	2025-01-06 14:52			100
4342	【6】国药同煤	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	同煤职业病报告模版修改（初版）	耿超	4.00	2025-01-06 14:36	2025-01-06		3.00	2025-01-06 10:47			0
4325	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	报告解读功能完善		24.00	2025-01-09 09:49	2025-01-03		24.00	2025-01-03 15:08		日常迭代	100
4319	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	套餐价格核准功能，提供一个页面，查询出原价不匹配的套餐，然后让他们手动核准	耿超	16.00	2025-01-08 10:16	2025-01-03		14.50	2025-01-03 09:45			0
4309	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	明基套餐审核流程开发		24.00	2025-01-03 09:01	2025-01-02		20.00	2025-01-02 17:39			100
4295	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	立刻	杨鑫迪	整理套餐项目和现有项目价格不合适的数据	耿超	2.00	2024-12-31 16:14	2024-12-31		1.50	2024-12-31 12:27			0
4257	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	异常自动通报流程修改		3.00	2024-12-27 16:46	2024-12-26		3.00	2024-12-26 17:31			100
4233	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	同一个客户 如果存在两个订单，可以合并体检报告出具一份报告	耿超	4.00	2024-12-26 13:48	2024-12-25	2024-12-26	4.50	2024-12-25 13:53		日常迭代	0
4232	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病订单可以出具普通健康体检报告	耿超	2.00	2024-12-25 17:20	2024-12-25	2024-12-26	3.50	2024-12-25 13:52		日常迭代	0
4213	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	折扣审核规则和折扣审核流程维护		6.00	2024-12-25 14:08	2024-12-24		6.00	2024-12-24 11:26		日常迭代	100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4212	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单增加排期筛选		2.00	2024-12-24 18:09	2024-12-24		2.00	2024-12-24 11:25		日常迭代	100
4211	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	加项人员分析报表		3.00	2024-12-24 18:10	2024-12-24		3.00	2024-12-24 11:24		日常迭代	100
4196	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	项目卡获取明细的时候增加 项目名称和项目检查意义		1.00	2024-12-20 17:16	2024-12-20		1.00	2024-12-20 14:31		日常迭代	100
4185	6.0产品开发	接口需求	已解决	普通	杨鑫迪	项目卡 生成一个可以打印的二维码		3.00	2024-12-20 17:17	2024-12-19		3.00	2024-12-19 14:24		日常迭代	100
4184	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	押金结算选择同一笔押金时，点击缴费进行押金余额校验		2.00	2024-12-20 08:54	2024-12-19		2.00	2024-12-19 14:23		日常迭代	100
4167	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	立刻	杨鑫迪	明基医院（南京市卫健委要求上传视图3张试图）		8.00	2024-12-18 08:45	2024-12-17		8.00	2024-12-17 10:34			100
4146	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	财务结算单：重复结算或者作废再次结算 （此处可以尝试就处理一下，就是现有模式结算后，如果再有新的交易，就无法重新结算，就必须在数据库作废结算报表之后，才能再把新的交易结算进来）		8.00	2024-12-20 17:58	2024-12-13		8.00	2024-12-13 09:01			100
4145	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	支票收费方式：支票录入增加备注栏		2.00	2024-12-13 10:52	2024-12-13		2.00	2024-12-13 08:59			100
4140	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	预付款旧数据处理		3.00	2024-12-12 17:14	2024-12-12		3.00	2024-12-12 16:40			100
4122	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	套餐项目价格和项目价格不匹配的 数据查询	耿超	1.00	2024-12-10 14:56	2024-12-10		0.50	2024-12-10 14:37			0
4120	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	问卷推荐规则维护。已存在对应的表appion数据库中的paper_rule_orderitem表，根据此表或者修改此表维护对应的问卷规则。	耿超	16.00	2024-12-25 13:56	2024-12-10		46.00	2024-12-10 10:06		日常迭代	0
4119	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	检中系统问卷增加维护页面，现有的模式是以一个json形式在代码中，需要修改为数据库存储，并增加维护页面	耿超	40.00	2024-12-17 10:53	2024-12-10		39.00	2024-12-10 10:04		日常迭代	0
4115	【6】南京明基医院	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	小程序:禁止个人修改姓名。(需要考虑其他问题)	杨鑫迪	0.50	2024-12-10 09:34	2024-12-10	2024-12-10	0.50	2024-12-10 09:34			100
4114	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位订单结算:默认当前登录人数据、增加缴费状态筛选	杨鑫迪	1.00	2024-12-10 09:35	2024-12-05	2024-12-05	1.00	2024-12-10 09:34			100
4113	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位订单进度:增加是否改日检字段	杨鑫迪	0.50	2024-12-10 09:35	2024-12-05	2024-12-05	0.50	2024-12-10 09:33			100
4112	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	团检账期:红大于180天 橙:3-6个月，黄:0-3月:到检之后多久算账期:到检之后1个月开始计算账期	杨鑫迪	2.00	2024-12-10 09:37	2024-12-04	2024-12-04	2.00	2024-12-10 09:33			100
4111	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	采样工作站，只有点击签收、清屏才可以清屏	杨鑫迪	0.83	2024-12-10 09:37	2024-12-04	2024-12-04	1.50	2024-12-10 09:32			100
4060	6.0产品开发	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	报告管理页面整体优化	杨鑫迪	3.00	2024-12-03 23:42	2024-12-03		3.00	2024-12-03 23:41		日常迭代	100
4053	6.0产品开发	bug	已解决	普通	杨鑫迪	在团检单位结算处：增加所有数据导出	耿超	1.00	2024-12-03 15:04	2024-12-03		1.00	2024-12-03 13:36		日常迭代	0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4052	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单删除订单：到检之前的都允许删除	耿超	1.00	2024-12-03 17:01	2024-12-03		2.50	2024-12-03 13:34		日常迭代	0
4051	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	团检订单结算，缴费申请（全部）数据加载问题修改，缴费后团检订单缴费状态标记问题修改	耿超	1.50	2024-12-03 13:31	2024-12-03		2.00	2024-12-03 12:58		日常迭代	0
4032	6.0产品开发	功能需求	已解决	紧急	杨鑫迪	项目字典中的外部编码改为选择模式，仅可选择已同步过的HIS项目，新增项目时，如果价格为0，外部编码非必填。	耿超	2.00	2024-12-03 09:59	2024-12-02		2.00	2024-12-02 17:17		日常迭代	0
4031	6.0产品开发	功能需求	已解决	紧急	杨鑫迪	GetReviewProgress 接口查询速度优化	杨鑫迪	1.00	2024-12-03 12:58	2024-12-02		1.50	2024-12-02 17:12		日常迭代	100
4030	6.0产品开发	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	复制套餐和复制订单进行原件校验是否和当前原价一致	耿超	3.50	2024-12-02 17:12	2024-12-02		3.50	2024-12-02 17:10		日常迭代	0
3993	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	对应的体检类型，可以上传对应的导检单模版和报告模版		8.00	2024-11-28 15:01	2024-11-28		8.00	2024-11-28 11:03		日常迭代	100
3963	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	字典维护页面（包含、新建、编辑、删除、启用、禁用）风险评估标签	耿超	4.00	2024-11-27 17:03	2024-11-27		4.00	2024-11-27 11:43		日常迭代	0
3932	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	支持维护驳回意见模板维护		4.00	2024-11-28 15:00	2024-11-24		4.00	2024-11-24 21:55		日常迭代	100
3931	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	合同管理（表格的左上角增加新建、删除功能）正常点击左侧表格右侧数据展示选中数据	耿超	8.00	2024-11-27 10:15	2024-11-24		8.50	2024-11-24 21:49		日常迭代	0
3930	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	个检取消预约订单，自动删除订单信息（增加配置决定是否删除订单）	耿超	1.00	2024-11-26 09:45	2024-11-24		1.00	2024-11-24 21:43		日常迭代	0
3929	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	取消预约发送短信	耿超	1.00	2024-11-26 08:56	2024-11-24		1.00	2024-11-24 21:42		日常迭代	0
3928	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	支持根据时间段查看存在未完成项目、未回传项目订单明细，支持对客户进行回访确认项目检查情况，并进行情况登记，支持记录操作人、操作时间、回访情况。（可归类到质控模块，目前检查进度已实现此功能，但是缺少回访情况记录）		8.00	2024-11-26 18:03	2024-11-24		8.00	2024-11-24 21:36		日常迭代	100
3927	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	审核流程增加，报告流转周期，目前周期已经展示，对每个报告类型增加一个审核周期限制：如：3天超期、5天超期等，不同的订单类型对应不同的超时周期，然后增加一个是否超时的筛选，列表里增加列“是否超时”	耿超	6.00	2024-11-25 16:50	2024-11-24		4.00	2024-11-24 21:34		日常迭代	0
3926	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	销售工作量统计、指引单回收工作量、报告打印工作量（报表实现）		4.00	2024-12-04 15:45	2024-11-24		4.00	2024-11-24 21:30		日常迭代	100
3925	6.0产品开发	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	小程序绑定其他人员时增加手机验证登录验证	杨鑫迪	4.00	2024-11-23 23:03	2024-11-23		0.00	2024-11-23 23:03		日常迭代	100
3919	6.0产品开发	接口需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位订单的人员列表页面的时间筛选修改见下图		0.50	2024-11-22 15:25	2024-11-22		0.50	2024-11-22 14:34		日常迭代	100
3918	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	改日检订单过期后，增加一个页面或者在检查进度查询的条件，已过期订单查询		4.00	2024-11-22 15:26	2024-11-22		4.00	2024-11-22 14:30		日常迭代	100
3906	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	单位父子级绑定，目前只可以绑定不可以解绑，当编辑的时候取消选择上级单位的时候，系统要解绑父子级关系		1.00	2024-11-21 10:16	2024-11-20		1.00	2024-11-20 17:45		日常迭代	100
3904	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	紧急	杨鑫迪	改日检订单，如果超时未去医院体检		4.00	2024-11-22 14:18	2024-11-20		8.00	2024-11-20 14:52			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3875	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	日历排程优化	耿超	4.00	2024-11-19 09:58	2024-1-1-18		3.00	2024-11-18 16:16			0
3873	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	职业病导入人员，根据是否职业病订单，决定是否走职业病逻辑	耿超	3.50	2024-11-20 13:35	2024-1-1-18		3.50	2024-11-18 14:50		日常迭代	0
3871	【6】国药同煤	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	健康管理分公司经营情况日报表		8.00	2024-11-19 09:52	2024-1-1-18		8.00	2024-11-18 10:05			100
3860	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	单位订单审核页面开发	杨鑫迪	1.00	2024-11-20 14:29	2024-1-1-15		1.00	2024-11-15 14:30			100
3859	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	立刻	杨鑫迪	增加单位订单折扣审核接口开发		6.00	2024-11-15 23:15	2024-1-1-15		6.00	2024-11-15 14:29			100
3840	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	日历排程的项目明细查询增加模糊查询	杨鑫迪	1.00	2024-11-20 14:30	2024-1-1-13	2024-11-13	1.00	2024-11-13 19:15			100
3764	【6】国药同煤	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	同煤检后对接所需视图		8.00	2024-11-12 15:23	2024-1-1-11	2024-11-12	6.00	2024-11-11 17:47			100
3730	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	异常随访姓名筛选		1.00	2024-11-08 09:06	2024-1-1-07		1.00	2024-11-07 14:02		日常迭代	100
3676	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	5.0产品工时评估（暂不预估预期时间）	李元军		2025-02-25 17:07	2024-1-1-01		5.50	2024-11-01 17:39		日常迭代	100
3649	6.0产品开发	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	综合大屏数据展示接口开发		8.00	2024-10-30 15:03	2024-1-0-30		4.00	2024-10-30 10:03		销售需求	100
3588	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	消费卡		8.00	2024-11-15 23:13	2024-1-0-25		8.00	2024-10-25 22:50		销售需求	100
3538	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	异常通报导出增加 既往史数据展示	耿超	3.00	2024-10-23 15:33	2024-1-0-23	2024-10-23	2.00	2024-10-23 13:39		日常迭代	0
3534	6.0产品开发	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	订单管理页面 增加导出	耿超	3.00	2024-10-23 13:36	2024-1-0-22	2024-10-23	3.00	2024-10-22 18:29		日常迭代	0
3518	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	套餐维护页面增加图片选择功能	耿超	4.00	2024-10-22 14:54	2024-1-0-22	2024-10-22	2.00	2024-10-22 11:09		日常迭代	0
3496	【6】南京明基医院	bug	已解决	高	杨鑫迪	套餐年龄过滤问题	杨鑫迪	1.00	2024-10-19 23:19	2024-1-0-19	2024-10-19	1.00	2024-10-19 23:19			100
3481	【6】国药同煤	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位日报表过滤时间修改为交易时间	杨鑫迪	0.50	2024-10-17 15:17	2024-1-0-17	2024-10-17	0.50	2024-10-17 15:16			100
3424	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	可通过单位、类型、个检/团检、日期等组合条件进行检索预约情况。可显示每日预约数，各预约类型数量，已预约数量，剩余可预约数量	耿超	8.00	2024-10-15 10:01	2024-1-0-14	2024-10-14	7.00	2024-10-14 10:23		销售需求	0
3382	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	高	杨鑫迪	单位结算界面显示预付款余额，单位结算界面显示已缴费记录（以功能解决）；单位结算界面显示已退费记录（以功能解决）；后边两个不要做报表，直接集成到系统里面，然后可以支持按照缴费或者退费记录进行导出	耿超	8.00	2024-10-17 18:00	2024-1-0-12		8.00	2024-10-12 10:25			0
3116	【6】南京明基医院	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	单位结算 增加筛选分组（到检之前-到检之后）	杨鑫迪	2.00	2024-10-16 23:34	2024-1-0-10	2024-10-11	2.00	2024-10-10 21:31			100