

李元军【剩余任务】

预期时间: 75.0 耗时: 24.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5461	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	新建	高	马浩	检验项目小结，结果为+、1+、2+、++的被抓取为...异常，应该被抓为...阳性	李元军		2025-04-26 08:11	2025-04-26		0.00	2025-04-26 08:11			0
5390	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	新建	高	马浩	自助机打印导检单，无导检队列可排的,或只有一个项目的订单，显示导检单打印失败	李元军	1.00	2025-04-23 08:37	2025-04-22		0.00	2025-04-22 09:26			0
5391	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	新建	高	马浩	乙肝报告，增加参考值和异常标识展示	李元军	1.00	2025-04-23 08:37	2025-04-22		0.00	2025-04-22 09:51			0
5450	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	新建	普通	马浩	自助机增加编号显示，退出的隐藏按钮位置过高，不好点击	李元军	1.00	2025-04-25 17:43	2025-04-25		0.00	2025-04-25 11:19			0
5411	扬州大学附属医院	功能需求	新建	普通	韩吉委	数据加密	李元军	40.00	2025-04-23 15:10	2025-04-23		0.00	2025-04-23 15:06			0
5366	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	进行中	紧急	马浩	导检单模板修改	李元军	32.00	2025-04-25 22:07	2025-04-21	2025-04-25	24.00	2025-04-21 09:27			80