

赵淑聪【剩余任务】

预期时间: 62.5 耗时: 32.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5457	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	新建	普通	赵 淑聪	pacs报告也html 也需要转换成pdf	赵 淑聪	12.00	2025-04-25 18:44	2025-04-25	2025-04-25	12.00	2025-04-25 18:43			100
5453	【6】齐鲁医院保健体检	bug	新建	普通	赵 淑聪	MongoDB 增加ssl 验证后无法写入数据库	赵 淑聪	5.00	2025-04-25 14:53	2025-04-25	2025-04-25	0.00	2025-04-25 14:53			0
5076	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	新建	普通	靳 奉迪	团检超额提醒功能	赵 淑聪	8.00	2025-04-25 13:56	2025-03-24		0.00	2025-03-24 18:50			0
5388	【6】齐鲁医院保健体检	接口需求	新建	普通	靳 奉迪	(上线后确认方案能否对接) 检验子项目回传字典查询接口	赵 淑聪	8.00	2025-04-23 14:48	2025-04-21		0.00	2025-04-21 15:29			0
5399	【6】齐鲁医院保健体检	接口需求	新建	普通	靳 奉迪	CA接口书写对接	赵 淑聪		2025-04-23 08:40	2025-04-16		0.00	2025-04-22 17:24			0
5073	【6】齐鲁医院保健体检	功能需求	新建	普通	靳 奉迪	新建订单支持拉去当天所有挂号记录系统查询建单功能 ()	赵 淑聪	20.00	2025-04-21 10:56	2025-03-24	2025-04-18	20.00	2025-03-24 18:08			100
5147	【6】德州人民医院-东部医疗城	技术支持	新建	普通	赵 淑聪	漏洞处理	赵 淑聪	2.00	2025-04-09 08:58	2025-04-01	2025-04-10	0.00	2025-04-01 16:02			0
4545	【6】德州人民医院-新湖院区	功能需求	新建	普通	于 明海	与平台检查项目金额同步(需平台配合对接)	赵 淑聪	6.00	2025-03-17 17:31		2025-04-17	0.00	2025-02-08 16:11			0
4677	【6】德州人民医院-新湖院区	功能需求	新建	普通	于 明海	客户部分体检未做，超过一定时间后定期发送短信通知体检(模板及方式待定)	赵 淑聪	1.50	2025-03-17 17:30	2025-03-05	2025-04-17	0.00	2025-02-21 11:24			0