

需求修改

2024-07-22 17:48 - 杨 卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
1就诊卡去掉			
2增加一个就餐号字段，到检时根据订单金额>200赋值为体检号,<200不赋值，就餐条码增加字段转成条码 条码放在中文汉字下面			
3身份证增加条码 码放在中文汉字下面			
4体检条码上方还存在一个窄条条码去掉只保留方形的			
5到检首站信息放在第一个横线上（直接打印的阈值不会报错吧）			
6piditem对应的事一般检查需要删掉			
7空腹项目检验和非检验用分割线分开（两列显示）			
8项目的提示信息用那个表那个字段			
9直接打印打印时间在九秒以上太慢了（确定下是否又调到检队列了）			
10导出外网爆错，服务器上apipost里有接口参数发送记录可以参考			

历史记录

- #1 - 2024-08-26 15:08 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 16:00 小时
- #2 - 2024-09-13 09:13 - 李 刚
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2024-09-13 09:14 - 李 刚
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- #4 - 2024-10-12 10:57 - 李 壮壮
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭