

优化导检单格式

2024-09-24 20:54 - 靳 奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-24
优先级:	高	计划完成日期:	2024-10-24
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3:00 小时
目标版本:		耗时:	3:00 小时
描述			
保留现有的餐前餐后模式。			
在开单项目里面增加项目位置信息，实施完成位置维护后。			
在打印导检单时候根据项目维护的位置信息进行合并。			
排序规则执行先根据科室 进行排序，再根据项目 序号进行排序			

历史记录

#1 - 2024-09-26 10:10 - 李 元军

- 预期时间 被设置为 3:00 小时

#2 - 2024-10-23 17:47 - 郭 龙飞

- 优先级 从 普通 变更为 高

在开单项目里面增加备注（项目位置信息），实施完成位置维护后。

在打印导检单时候根据项目维护的位置信息进行合并。

排序规则执行先根据科室 进行排序，再根据项目 序号进行排序

#3 - 2024-10-24 09:41 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-24

#4 - 2024-10-24 09:41 - yi 仪传彪

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#5 - 2024-10-24 11:25 - yi 仪传彪

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2024-10-29 09:23 - 郭 龙飞

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭