

## 【6】德州人民医院-新湖院区 - 功能需求 #3787

### 发票管理模块研发

2024-11-12 10:22 - 于明海

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-14
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			
发票管理模块研发			

### 历史记录

#1 - 2024-11-13 18:28 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2025-02-28 15:36 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-14

- 状态从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 被设置为 2024-11-14

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-28 15:36 - 赵淑聪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭