

检前检后通用项目 - 问题

预期时间: 57.0 耗时: 108.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5310	技术支持	新建	普通	李鹤	把中医体质辨识安装在新自助机上	李鹤		2025-04-16 17:35	2025-04-16	2025-05-09	0.00	2025-04-16 17:35		0
5198	技术支持	已解决	普通	李鹤	4.7杂项工作耗时登记	李鹤	0.50	2025-04-08 09:26	2025-04-07	2025-04-07	0.50	2025-04-07 17:41		100
4697	功能需求	已解决	普通	李鹤	【荣成中医院】中医体质辨识程序研究搭建运行环境跑起来并跟手机端的兼容程度	李鹤	4.00	2025-03-19 09:26	2025-02-21		4.00	2025-02-21 17:21		0
4664	技术支持	已解决	普通	李鹤	【荣成中医院】中医体质辨识程序研究报告修改问题以及搭建运行环境	李鹤		2025-02-20 17:35	2025-02-20		3.00	2025-02-20 17:35		0
4530	技术支持	已解决	普通	李鹤	【如皋】现场环境初步联调、更新以及字典导入和确认	李鹤		2025-02-08 14:22	2025-02-08		2.00	2025-02-08 14:22		0
4525	技术支持	已解决	普通	李鹤	【广医三院】短信发送问题落实以及检中系统发送失败问题协助处理	李鹤		2025-02-08 11:20	2025-02-08		2.00	2025-02-08 11:20		0
4522	功能需求	已解决	普通	李鹤	【基线】新版健康报告系数相关参数修改以及进行实体数据测试	李鹤		2025-02-07 15:11	2025-02-07		6.00	2025-02-07 15:11		0
4520	技术支持	已解决	普通	李鹤	【基线】6.0小程序代码下载和调试运行	李鹤		2025-02-06 17:12	2025-02-06		2.00	2025-02-06 17:12		0
4518	技术支持	已解决	普通	李鹤	【外网基线】排查和梳理健康管理报告风险评估部分疾病的计算工时和转换系数沟通	李鹤		2025-02-06 14:37	2025-02-06		2.00	2025-02-06 14:37		0
4446	技术支持	已解决	普通	李鹤	【外网基线】明基医院配置部署和配置老版本检后，安装服务器IIS和SQLServer并部署调试检后程序	李鹤		2025-01-15 17:01	2025-01-15		4.00	2025-01-15 17:01		0
4416	技术支持	已解决	普通	李鹤	【广医三院】在线缴费和电子发票对接工时评估	李鹤		2025-01-13 10:11	2025-01-13		1.50	2025-01-13 10:11		0
4409	技术支持	已解决	普通	李鹤	【广医三院】参与广医三院体检对接支付以及电子发票的沟通会议	李鹤		2025-01-10 17:27	2025-01-10		1.00	2025-01-10 17:26		0
4408	功能需求	已解决	普通	李鹤	【外网基线】检后对接6.0完成问卷的数据对照和迁移更新	李鹤		2025-01-10 17:25	2025-01-10		7.00	2025-01-10 17:25		0
4397	功能需求	已解决	普通	李鹤	检后对接6.0产品进行功能调整和接口联调	李鹤		2025-01-09 17:34	2025-01-09		2.00	2025-01-09 17:33		0
4387	功能需求	已解决	普通	李鹤	【外网基线】开发和联调检后对接6.0检中接口	李鹤		2025-01-09 09:10	2025-01-09		8.00	2025-01-09 09:09		0
4365	技术支持	已解决	普通	李鹤	【外网基线】沟通和开发检后对接6.0新版检中相关事项	李鹤		2025-01-07 17:45	2025-01-07		8.00	2025-01-07 17:45		0
4193	技术支持	已解决	普通	李鹤	广医三院升级5.0问卷以及新版推荐规则并发版测试	李鹤	2.00	2024-12-30 10:49	2024-12-20		2.00	2024-12-20 13:55		0
4188	技术支持	已解决	普通	李鹤	广医三院演示准备以及演示培训视频录制	李鹤	2.00	2024-12-30 10:50	2024-12-19		2.00	2024-12-19 16:51		0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
4164	技术支持	已解决	普通	李鹤	广医三院演示大纲和演示前期准备、沟通外网和公众号开放相关内容	李鹤		2024-12-16 17:33	2024-12-16		3.00	2024-12-16 17:33		0
4139	技术支持	已解决	普通	李鹤	广医三院沟通服务器和程序相关功能以及部署和调测短信平台程序	李鹤	3.00	2024-12-30 10:53	2024-12-12		3.00	2024-12-12 16:33		0
3879	bug	已解决	高	郭龙飞	【郑州市中心医院高新院区】线上个检预约报错	李鹤	1.50	2024-11-19 16:20	2024-11-18		1.50	2024-11-18 17:08		0
3727	功能需求	已解决	高	郭龙飞	【郑州市中心医院】问卷填写，目前问卷是2014版的，需要改为2022版	李鹤	6.00	2024-11-22 17:14	2024-11-07		6.00	2024-11-07 10:18		0
3726	功能需求	已解决	高	郭龙飞	【郑州市中心医院】排期需要换成5.0最新的（先高新区）	李鹤	4.00	2024-12-03 20:19	2024-11-07		4.00	2024-11-07 10:17		0
3426	技术支持	已解决	普通	杨卿玉	【江都区人民医院】外网环境部署和调通	李鹤	8.00	2024-10-16 10:03	2024-10-14		8.00	2024-10-14 10:49		0
2418	bug	已解决	高	郭龙飞	预约信息管理-每日预约列表-个检简单预约显示人数与实际能预约人数不符	李鹤	1.00	2024-09-20 15:09	2024-09-20		1.00	2024-09-20 09:44		0
2417	bug	已解决	普通	郭龙飞	预约排期系统 预约信息管理-每日预约列表-导出报表需要导出备注字段	李鹤	0.50	2024-09-20 15:23	2024-09-20		0.50	2024-09-20 09:42		0
2401	功能需求	已解决	高	郭龙飞	需要新增一个编辑按钮，能修改基础信息，如姓名，年龄，性别，备注，预约日期	李鹤	6.00	2024-09-23 15:00	2024-09-19		6.00	2024-09-19 09:09		0
2350	bug	已解决	普通	郭龙飞	个检网上预约时间后修改预约日期后，检中显示两条记录	李鹤	1.00	2024-09-13 17:50	2024-09-13		1.00	2024-09-13 11:34		0
2340	bug	已解决	普通	郭龙飞	线上预约项目与实际不符，显示为0	李鹤	1.00	2024-09-13 10:20	2024-09-12		1.00	2024-09-12 17:29		100
2339	功能需求	已解决	普通	郭龙飞	健康管理新增（随访记录）报表	李鹤	3.00	2024-09-14 17:21	2024-09-12		3.00	2024-09-12 17:28		0
2338	功能需求	已解决	普通	郭龙飞	金秋医院个检预约需求	李鹤	3.00	2024-09-14 14:44	2024-09-12		3.00	2024-09-12 17:24		0
2252	功能需求	已解决	普通	郭龙飞	线上个检预约需求与bug	李鹤	8.00	2024-09-11 16:52	2024-09-04	2024-09-06	8.00	2024-09-04 17:33		100
2237	bug	已解决	普通	郭龙飞	【金秋医院】体检预约选择日期后点击提交报错	李鹤	0.50	2024-09-11 16:50	2024-09-03	2024-09-03	0.50	2024-09-03 09:51		0
2220	bug	已解决	普通	郭龙飞	【辽宁金秋医院】检前预约系统，固定套餐和简单预约设置预约时间无作用	李鹤	2.00	2024-09-11 17:08	2024-09-02		2.00	2024-08-30 15:03		100